

# ◆今後の進め方(スケジュール)について

令和6年2月13日  
特別委員会資料④

## 庁舎の検討

## 建設地の検討

R5年度

2

庁舎規模・機能提示  
【建設関連費(新築 解体の設計 工事費提示)】

サウンディング調査最終報告  
候補地(複数案)提示

3

関係予算上程(2月補正・当初)

予算額 : 43,000千円

検討支援業務委託(40,000千円(2月補正にて債務負担行為設定))

シンポジウム・ワークショップ等開催(3,000千円)

新庁舎に関する考えを提示

R6年度

市民：説明会

追加機能の有無  
庁舎規模の再整理  
本庁と区役所の役割  
市民交流施設 等

建設地検討  
候補地の基礎資料  
候補地の評価案  
建設地案

建設地案での施設規模・機能の整理

建設地案最終決定

設計等関連予算上程

市民：シンポジウム、説明会、市政だより

3

R7.3：設計委託契約