

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年03月15日

計画の名称	再生と創造による水と緑のまちづくり												
計画の期間	平成28年度 ~ 平成30年度 (3年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	熊本市												
計画の目標	H28年の熊本地震で被害を受けた水前寺江津湖公園は、豊かな自然を有すると共に、動植物園・体育館・図書館といった各種文化施設も立地し、子どもから高齢者まで幅広い年齢層の憩いの場として活用される熊本を代表する公園の一つである。本公園の被災箇所について災害復旧事業にて復旧を進めると共に、耐震改修と老朽化施設の改修及び以前から課題であった箇所の再整備を本整備計画において合わせて進めることにより、従前以上に使いやすく親しみを感じられ、かつ安全安心な公園づくりを行うことで、熊本らしいにぎわいと自然が一体となった「上質な生活都市 熊本」のまちづくりを推進し、熊本地震からの再生と創造のまちづくりを目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	328	A	328	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H30末)
1	市内の公園を利用している市民の割合を64.6%から70%に増加 市民アンケートにより「1年間に市内の公園を利用したことがある」市民の割合を把握(発送1万人)	65%	68%	70%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	都市公園事業(水前寺江津湖公園)	園路整備 500m、休憩施設 3箇所	熊本市						77	-	
	A12-002	公園	一般	熊本市	直接	熊本市	-	-	熊本市都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	水前寺江津湖公園 体育館における耐震補強整備	熊本市						251	-	
												小計						328	
												合計						328	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H28	H29	H30		
配分額(a)	164	0	0		
計画別流用増減額(b)	0	0	0		
交付額(c=a+b)	164	0	0		
前年度からの繰越額(d)	0	164	49		
支払済額(e)	0	115	49		
翌年度繰越額(f)	164	49	0		
うち未契約繰越額(g)	158	34	0		
不用額(h=c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率(i=(g+h)/(c+d))%	96.34	20.73	0		
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	耐震補強工法の選択にあたり、不測の日数を要したため等	他工事(災害復旧工事)との調整のため			

(図面)

計画の名称	再生と創造による水と緑のまちづくり	交付対象	熊本市
計画の期間	平成28年度 ~ 平成30年度 (3年間)		

