

■ これまでの経緯

【平成17年度】

- H17. 6. 2 県市協定締結 (熊本駅周辺の整備について)
- H17. 10. 4 都市計画決定 告示 (高度利用地区・第二種市街地再開発事業)
- H18. 2. 27 事業認可 公告 (第二種市街地再開発事業・市施行)

【平成18年度】

- H18. 7. 19 事業提案協議へ向けた民間事業者への説明会
- H18. 10. ~ 事業提案競技 (建設業務代行者公募)

【平成19年度】

- H19. 7. 19 協定締結 (建設業務代行者、特定事業参加者、特定業務代行者)
- H20. 3. 24 都市計画審議会 (高度利用地区・第二種市街地再開発事業)

【平成20年度】

- H20. 5. 26 都市計画変更 告示
- H20. 8. 15 事業計画変更 公告
- H20. 9. 16 管理処分計画 県知事認可
- H20. 9. 17 管理処分計画 公告
- H21. 1. ~ 既存建築物解体・埋蔵文化財調査

【平成21年度】

- H21. 4. ~ 建築工事 着工

【平成23年度】

- H23. 10. 1 「くまもと森都心プラザ」先行オープン
- H24. 2. 29 建築工事の完了の公告
- H24. 3. 24 くまもと森都心 グランドオープン

【平成24年度】 再開発事業の清算

