

# 1) 現在までの実施状況

平成28年度（2016年度）事業費：約11億1951万円

## 熊本地震発生

道路や民有地への影響や被害拡大防止のための緊急対策工事

- ・民地や道路に崩落した石材や櫓部材の回収、安全対策  
（百間石垣、北十八間櫓、東十八間櫓、等）
- ・建物倒壊防止（飯田丸五階櫓、田子櫓・七間櫓）
- ・工事車両道路の確保（南大手門の倒壊防止、工事用スロープ設置、等）



百間石垣安全対策



飯田丸五階櫓倒壊防止状況

平成29年度（2017年度）事業費：約27億7329万円

復旧工事に本格着手、熊本城復旧基本計画策定

- ・天守閣復旧工事着工、飯田丸五階櫓解体着工、等



南大手門倒壊防止



工事用スロープ設置

平成30年度（2018年度）事業費：約38億6269万円

熊本城復旧基本計画の推進

- ・櫓解体保存工事（監物櫓、西大手門、元太鼓櫓）等



天守閣復旧工事状況



飯田丸五階櫓解体状況

# 1) 現在までの実施状況

**令和元年度（2019年度）** 事業費：約47億9091万円

## 特別公開の開始

- ・特別見学通路設置工事
- ・長堀復旧工事着工
- ・公開に向けた環境整備（防災センター・券売所・桜の馬場バス駐車場整備）
- ・特別公開第1弾の開始



特別公開第1弾



特別見学通路

**令和2年度（2020年度）** 事業費：約40億1970万円

## 長堀、天守閣復旧完了

- ・特別見学通路完成
- ・特別公開第2弾開始
- ・都市公園機能復旧（園路舗装、等）



長堀復旧完了



天守閣復旧完了

**令和3年度（2021年度）** 事業費：約12億8757万円

## 天守閣内部公開

- ・天守閣ライトアップ開始
- ・都市公園機能復旧（行幸坂安全対策、等）



天守閣内部公開



行幸坂安全対策

**令和4年度（2022年度）** 事業費：約16億2986万円  
※R4年度のみ予算額を掲載

## 短期計画の最終年度

- ・長堀ライトアップ開始
- ・宇土櫓解体保存工事開始(予定)
- ・復旧基本計画の検証


# 事業費

平成28年度(2016年度)～令和3年度(2021)年度

## 17,853,657,355円

うち復旧完了建造物等の災害復旧経費

天守閣	8,604,941,507円
長堀	327,827,596円



## 事業費

## 寄附件数及び寄附金額の推移(復興城主・熊本城災害復旧支援金の合算)

年度	寄付件数	寄附金額
平成28(2016)年度	73,246件	2,475,893,007円
平成29(2017)年度	36,097件	1,001,392,775円
平成30(2018)年度	13,578件	558,889,705円
令和元(2019)年度	8,180件	342,942,766円
令和2(2020)年度	5,986件	469,821,867円
令和3(2021)年度	9,525件	333,859,721円
計	146,612件	5,182,799,841円



復興城主受付窓口 (二の丸)