

これまでの史跡・建築部会に関する経過報告

○ H23. 12. 27 第1回国復元検討委員会（平左衛門丸塀復元整備）

・整備対象年代の考え方を再確認し、提示せよ。

○ H24. 2. 27 平成23年度・第3回 史跡・建築合同部会

・部会結果を踏まえた文化庁協議、・石垣保存修理工事の現状変更許可申請提出について了承

○ H24. 3. 5 文化庁協議

【担当調査官との協議内容】

- ・整備対象年代を幕末期に設定したとして、中長期含めたⅢ期以降も齟齬が生じないように整合性が取れているか検証して欲しい。
- ・国復元検討委員会において、熊本城全体のあり方についての厳しい意見も出ている。歴史、景観、活用、文化財のあり方、社会的あり方も含めた全体像を整理して欲しい。

○ H24. 3. 13 現状変更等許可申請

（平左衛門丸北側石垣保存修理工事）

○ H24. 5. 21 H24 第1回建築部会

※ 資料 1-① 参照

○ H24. 6. 15 現状変更等許可

○ H24. 6. 25 文化庁協議

【担当調査官との協議内容】

- ・整備対象年代については、幕末で整理するという考えはそれで良い。
- ・熊本城の全体計画については、計画策定部会において検討されているので、この内容で構わない。
- ・今回の協議内容で資料修正いただければ、次回の国復元検討委員会に案件として挙げる方向で進めさせていただく。できれば、開催前に現地確認もさせてもらいたい。

○ H24. 6. 20
石垣保存修理工事請負業者と契約締結

○ H24. 7 月下旬 樹木伐採

○ H24. 8. 6 H24 第1回史跡部会

※ 資料 1-②参照

○ 石垣解体・樹木伐根作業・発掘調査
（継続中）

○ H24. 12. 14（予定） 平成24年度第2回 史跡・建築合同部会

○ H24. 12. 26（予定） 第2回国復元検討委員会（平左衛門丸塀復元整備）