

# 令和元年度(2019年度)熊本城復旧取組状況及び予定<本丸地区>



④平櫓解体保存工事【文化庁・市】  
(継続:H30・R1事業)

⑤西大手門周辺石垣回収工事【文化庁・県・市】  
⑤特別公開に向けた舗装等工事【市】  
R1.9月完了

⑥防災センター設置工事【市】  
⑦西出丸トイレ改修工事【市】  
⑧数寄屋丸仮設多目的トイレ設置工事【市】  
R1.10月完了


⑨奉行丸塀解体工事【文化庁・県・市】  
R1.9月完了

⑩奉行丸南側石垣回収ほか工事【文化庁・県・市】



⑪特別見学通路設置工事  
【日本財団・市】  
H31.3月着手(継続:H30・R1事業)

【凡例】  
工事实施  
調査・設計・方針検討(継続)




⑫合同庁舎跡地駐車場整備工事【市】  
R1.10月完了

③飯田丸五階櫓石垣復旧工事  
・R1.9月 石垣解体工事完了【文化庁・県・市】(継続:H30・R1事業)

⑬行幸坂安全対策工事【市】



①天守閣復旧整備工事  
【国交省・文化庁・県・日本財団・市】  
H29.2月着手(継続:H28~R2事業)




②長塀復旧工事【文化庁・市】  
H31.2月着手(継続:H30~R2事業)



位置図:

令和元年度(2019年度)熊本城復旧取組状況及び予定②<本丸地区以外>



⑭三の丸第1駐車場改修工事【市】  
R1.10月完了

⑮券売所設置工事【市】  
⑯休憩所等改修等工事【市】  
R1.10月完了

⑰園路安全対策工事【市】

別図(本丸地区)参照

【凡例】

工事実施

調査・設計・方針検討(継続)

# ○天守閣工事状況(令和元年11月上旬時点)



本丸(東側)より撮影



平左衛門丸(西側)より撮影

大天守—内装・設備工事、  
附櫓復旧、耐震補強工事等  
小天守—外装工事、躯体補修・耐震補強工事等



小天守 屋根施工状況



小天守 屋根施工状況




大天守 内装工事状況



大天守 内装工事状況



大天守 附櫓施工状況



大天守 附櫓施工状況