

第5次行財政改革計画の進捗状況について

1 実施項目の進捗状況集計表（全71実施プログラム、155実施項目）

評価	完了	(再掲) H29年度	A	B	C	(再掲) 震災影響	震災の 影響による 中止	その他

A：予定どおり進んでいる

B：若干の遅れ（ただしH30年度は取組を進めるもの。）

C：大幅な遅れ（H30年度も取り組む予定がないもの。）

その他：H29年度までに取組を開始していないもの

2 実施項目の取組状況

(1) 進捗状況「完了」(1件)

番号	プログラム名	実施項目	所管局	担当課	実施内容
58	公共施設マネジメントの構築	公共建築物長寿命化指針（仮称）策定	財政局	資産マネジメント課	資産マネジメント課、営繕課、建築保全室、設備課により「公共建築物長寿命化指針」を策定。

(2) 進捗状況「A」(103件) 一部抜粋

番号	プログラム名	実施項目	所管局	担当課	実施内容
2	区役所の機能強化	区役所における意思決定や権限に基づく運営の仕組みづくり	市民局	地域政策課	地域課題を解決するため、まちづくりセンターや各区で把握した地域のニーズ等に関して、区・局で予算や制度面などを協議する仕組み（地域ニーズ反映の仕組み）を構築。H30年度以降も地域ニーズの反映のための予算化、制度化に向けて本取組を推進していく。
14	子ども・子育て支援の総合的な推進	保育子育て相談の充実	健康福祉局	子ども政策課	各区に配置している利用者支援員が入所斡旋等を行った結果、H29年4月時点において「待機児童ゼロ」を実現。H30年度においても、区を越えた利用者調整に向けて、各区間の情報共有、施設情報等の管理体制を強化していく。
25	効率的な会議運営の検討	ペーパーレス会議の実施	総務局	情報政策課	庁議等で試行中のペーパーレス会議に加え、二役説明時も原則必須としたほか、地域担当職員にもタブレット端末を配布し検証範囲を拡大。全庁的にペーパーレスを一層推進するため、H30年度においても、タブレット端末の追加配布・貸出を行い、全庁的な啓発を実施予定。
		テレビ会議システムの導入			現有資産（庁内ネットワーク等）を活用し、モバイル・クラウドによるWeb会議の検証を開始。H30年度当初より新たなモバイル端末を配布・貸出可能とするとともに、研修や手順書の作成等を随時実施予定。

(3) 進捗状況「B」(11件)

番号	プログラム名	実施項目	所管局	担当課	実施内容
5	区民課窓口業務の見直し	業務集約化の見直し	市民局	地域政策課	(H29年度当初予定) 窓口業務集約化に向けた方針の検討及び決定。
					(取組状況) 試験的に実施した住民異動入力業務の外部委託の検証結果をもとに、H30年度に方針を決定予定。
11	公共データの民間開放(オープンデータ)への取組	オープンデータの公開	総務局	情報政策課 他関係課	(H29年度当初予定) 国が推奨する15のデータをはじめとした公開可能なデータの増加に向けた取組の推進。
					(取組状況) 公開データ数は増加(9→10)したが、更なる増加に向けて、関係課との協議を継続していく。
12	中心市街地、観光施設等の無料Wi-Fi環境整備	中心市街地の観光施設、公共施設の環境整備	経済観光局 総務局	情報政策課 他関係課	(H29年度当初予定) 市電のWi-Fi環境整備の検討及び商店街等でのサービス提供の継続要請。
					(取組状況) 市電のWi-Fi整備については、H31年度の国際スポーツイベントを見据えて、関係部局とH30年度より協議を実施予定。
36	公設運動施設等における指定管理者制度の活用	指定管理者制度の導入(城南地区)	経済観光局	スポーツ振興課	(H29年度当初予定) 地震被害を受けた施設の復旧及び統廃合、小規模施設を含めた一体的な指定管理者制度導入の検討。
		“(植木地区)”	“	“	“(取組状況) 指定管理者制度の導入を予定。 “
37	図書館サービスの見直し	管理運営体制等の見直し	教育委員会事務局	市立図書館	(H29年度当初予定) 民間活力導入について、直営・委託・指定管理の比較検討を行い、方針を決定。
					(取組状況) H29年度は関係部署との協議・検討を実施。H30年度中に適切な管理運営体制を決定予定。
40	総合的な人材開発の推進	研修企画・運営の整理・検討	総務局	人事課人材育成センター	(H29年度当初予定) 人材育成基本方針の改訂、階層別研修の実施体系の整理等。
					(取組状況) H29年度は職員の仕事に取り組む姿勢や考え方の傾向の分析を実施。H30年度に改訂予定。
59	橋梁長寿命化修繕計画の推進	橋梁長寿命化修繕計画に基づく補修工事の実施	都市建設局	道路整備課	(H29年度当初予定) 23橋の橋梁長寿命化に向けて補修工事を実施。
					(取組状況) 地震の影響による工事費の高騰等により、7橋が工期延長、13橋がH30年度以降に工事着手を延期。
62	公園施設長寿命化計画の推進	公園長寿命化計画(個別整備計画)に基づく改修工事の実施	都市建設局	公園課	(H29年度当初予定) 公園長寿命化計画(個別整備計画)に基づき、10公園の改修工事を実施。
					(取組状況) 国費の内示率の低迷により、2公園の改修工事が遅延。H30年度に遅延した公園を併せて5公園を実施予定。

番号	プログラム名	実施項目	所管局	担当課	実施内容
69	熊本市民病院の経営形態の検討	経営形態の検討	病院局	医事企画課	(H29年度当初予定) 経営改善計画に基づき、中長期視点による独立行政法人化等の経営形態を検討。 (取組状況) 当面は地方公営企業法の全部適用を継続し、経営状況を踏まえて地方独立行政法人化への移行を検討予定。
70	第4次外郭団体経営改革計画の策定・推進	第4次外郭団体経営改革計画の実施	総務局	総務課	(H29年度当初予定) 第4次外郭団体経営改革計画に基づく各団体の取組の推進。 (取組状況) 一部団体において、経営改善や派遣職員の削減が遅延しているため、課題解決に向けた取組を推進していく。

(4) 進捗状況「C」(震災の影響による休止)(1件)

番号	プログラム名	実施項目	所管局	担当課	休止理由
54	定員管理の推進	中期定員管理計画の実施	総務局	人事課	復旧・復興業務に当たる人員を確保するため。

(5) 進捗状況「震災の影響による中止」(1件) H28年度中止

番号	プログラム名	実施項目	所管局	担当課	中止理由
33	市営墓地・納骨堂管理における指定管理者制度の活用	指定管理者制度の導入	健康福祉局	健康福祉政策課	熊本地震による墓石及び法面への被害により、復旧業務を優先しなければならず、指定管理者にて行う予定であった業務ができない状況にあるため。

(6) 進捗状況「その他」(H30年度から取組を開始するもの)(2件)

番号	プログラム名	実施項目	所管局	担当課	取組予定
29	総務事務のアウトソーシング	第3期委託	総務局	労務厚生課	当初未確定であった第3期の委託開始時期について、H32年10月1日からに確定したことに伴い、定型・定例的業務で全庁的に委託可能な事務を検討する。
61	市有建築物の長寿命化実施計画の策定・推進	計画保全の実施	都市建設局	営繕課 建築保全室	H29年度に策定された「公共建築物長寿命化指針(プログラム58)」に基づき、「個別長寿命化計画」策定や、長寿命化工事の実施計画にあたる「短期保全計画」策定に活用する既存施設情報管理システムの改修の方針について検討する。

3 震災の影響によるスケジュール変更(中止・休止以外)(2件)

番号	プログラム名	実施項目	所管局	担当課	変更理由
34	環境工場業務体制の見直し	新西部環境工場(平成27年度完成)DBOの検証	環境局	廃棄物計画課	H28年度は熊本地震による災害ごみを大量に受け入れたことから、通常運転下におけるDBOの検証ができたのはH29年度のみであり、通常運転2年目となるH30年度も引き続き検証を行うこととしたため。
59	橋梁長寿命化修繕計画の推進(再掲)	橋梁長寿命化修繕計画に基づく補修工事の実施	都市建設局	道路整備課	震災の影響により工事費が計画よりも高騰し、優先順位の高い橋へ予算充当したため、一部橋梁の着手を延期した。