

平成 27 年 1 月 21 日

熊本市民病院建設着工延期について

1. 状 況

熊本市民病院建て替えについては、平成 27 年度着工を目指し準備を進めてきたところであるが、この度算出された建設費が当初の想定を大きく上回ったことから、来年度着工を見送るものとした。

2. 内 容

建設費については、基本設計を行う前の概算で 133 億円程度と想定していたが、最近の人材・資機材価格の高騰に加え、診療機能継続のために要する費用の増大により、最終的な積算で 209 億円となった。

現計画で建設工事を着工した場合、将来に渡って、熊本市民病院の経営上、大きな影響を与えることが想定される。

そこで、着工を延期し、建設費の圧縮につながる方策について、再検討を行うこととする。

3. 現計画の建築概要

敷地面積 14,055 m²

延床面積 約 40,700 m²

(新築部分 34,540 m²、既存管理棟 6,160 m²)

建物規模 地上 12 階、地下 1 階

構 造 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造（免震構造）

病 床 数 470 床

駐 車 場 自走式立体駐車場（約 300 台）

4. これまでの経緯及び計画

平成 24 年度 基本計画策定

平成 25 年度 基本設計

平成 26 年度 実施設計

平成 27 年度 工事着工予定

平成 32 年度 工事完了予定

【問い合わせ先】

熊本市民病院 経営企画課

課長：松井 担当：畑田

電話：096-365-1711