

合併特例区協議会のとりくみ

平成25年度 第5回 富合町合併特例区協議会

日時：平成25年8月23日（水）午前10時～
場所：南区役所大会議室

協議 1. 平成 25 年度富合町合併特例区一般会計補正予算（第 1 号）について

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ617,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ43,011,000円とする。

補正項目

歳入…合併特例区交付金 △ 617,000円

歳出…総 務 費 △ 617,000円 一般管理費（合併特例区区長給料・共済負担金・構成員報酬）
詳細な説明を受け、協議後同意。

報告 1. 新市基本計画掲載事業（富合町域）について

①公営住宅整備事業（廻江住宅建替事業） 平成25年度までの事業進捗率：125.4%

平成21年度…建替基本計画策定 平成22年度…地質調査、敷地測量、実施設計

平成23年度…入居者仮移転、既存住宅解体工事、水道本管敷設替え、水路橋架替え

平成24年度…杭工事、建築本体工事着工（平成25年9月まで）

平成25年度…7月・集会所建設工事着工 8月・外周道路工事着工（平成25年11月まで）

12月・従前入居者（27世帯）戻り入居予定 2月・一般公募（3戸）入居予定

②義務 教 平成25年度までの事業進捗率：32.9%

・富合中学校体育館改築事業

平成20年度 施設改修・駐車場整備工事（約3,200万円）

・富合中学校屋外運動場整備事業

平成21年度 屋外運動場整備工事（約3,500万円）

・富合小学校校舎補強・改築事業

平成23年度 校舎耐震補強工事（第1期）（約9,600万円）

平成24年度 校舎耐震補強工事（第1期繰越）（約5,100万円）

平成24年度 校舎耐震補強工事（第2期）（約12,600万円）

・富合中学校校舎補強・改築事業

平成23年度 校舎耐震補強工事（約8,400万円）

・富合中学校施設整備事業（新市基本計画掲載事業以外）

平成23年度 施設整備・改修工事（消防・空調設備等：約600万円）

平成24年度 施設整備・改修工事（上水道引込工事：約1,000万円）

※平成26年度以降の事業計画等

現在、学校施設の耐震化事業（構造体・非構造部材）を優先的に取り組んでおり、校舎・体育館等の改築を一時凍結。富合町域の事業計画としては、耐震化事業完了後には、一時凍結している校舎、水泳プールの老朽化対策に向けた事業の取組みを始めたいと考えている。

③農 林

全体の事業計画額12億8千7百万円に対する進捗率は、平成24年度決算見込みで、事業費約5億4千7百万円となり進捗率42.5%。平成25年度予算約3億4百万円を含めた見込みで、事業費約8億5千1百万円となり進捗率66.1%。

・湛水防除関連については、適正化事業の負担金、維持管理の合計約3億2千2百万円で、平成24年度までに約2億2百万円の事業実施で進捗率63%、平成25年度予算約4千4百万円を加えると76%となる見込み。

・排水路工事等の土地改良費については、約5億3百万円で、平成24年度までに2億7千5百万円の事業実施で進捗率55%、平成25年度予算約1億6千3百万円を加えると87%となる見込み。

・基盤整備促進事業については、南田尻、菰江及び志々水の排水路工事を実施。

南田尻については、平成23年度で完了。菰江については、平成24年度～26年度で完了予定。

志々水については、平成25年度の単年度で完了予定。

事業総額は予算ベースで約1億3千4百万円。杉島のは場整備については、事業がまだ未実施のため計画額3億円の進捗はなし。

・農地・水・環境保全事業については、共同活動支援（水路の保全管理、農村環境の保全向上）に平成23年度までの5年間。また、平成24年度から共同活動支援に加えて向上活動支援（老朽化の農業用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・更新）を平成28年度までの5年間、農地・水 保全管理支払事業として実施している。



廻江住宅の建設着々と 9月3日撮影