

◆ ジェーンズ邸の復旧までの流れ(最短での想定スケジュール)について



今年度
2019年度

- 移築先の造成(設計・工事)
※水前寺地域からの意見聴取
- 災害査定
- 建物復旧の実施設計(移築に向けた修正設計)
- 建物復旧工事(1年目 造成工事完成後
※3カ年)
- 史料の修復(~2020年度)



1~2年後
2020~21年度

- 建物復旧工事(2年目、3年目)



3年後
2022年度

- 外構整備、内部の展示等

完了(一般公開) 時期:年度後半~年度末

※現時点の最短の想定スケジュールです。工事等の理由で変更となる場合があります。