

市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体のスケジュール（予定）	市民参画実施の目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 想 ど う か 計 画 を 策 定 す る 段 階	R7.1 0	藤崎台県営野球場の移転再整備に係る本市の方針検討を開始				
事 業 の 構 想 段 階	R8.3 ～4	市民アンケートの内容検討	新県営野球場の本市への誘致の必要性を調査する内容等を検討			
	R8.5	市民アンケートの実施	—	市民		市民アンケート
	R8.6	藤崎台県営野球場の移転再整備に係る本市の方針検討	藤崎台県営野球場の移転再整備に係る本市の方針について、市民等の意見を取り入れながら検討	学識経験者、民間団体関係者、公募委員 等		熊本市スポーツ推進審議会
事 業 の 計 画 段 階	R8.7 ～	藤崎台県営野球場の移転再整備に係る本市の方針検討	(必要に応じて開催)	学識経験者、民間団体関係者、公募委員 等		熊本市スポーツ推進審議会
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階	R8.7	誘致に係る提案素提出期限	熊本県	—		
	R8年 度中	藤崎台県営野球場の移転先自治体決定	熊本県より発表	—		