

5. 熊本市 横断歩道橋点検計画・修繕計画（一覧）

2024.12時点

番号	横断歩道橋名	路線名	所在地	架設 年次	通路 幅員 (m)	通学路 指定	塗装 年次 (西 暦)	PCB含有 の有無	点検結果			点検結果		管理者	点検計画：○ 修繕設計：△ 修繕工事：□ (塗潰し：実施、網掛け：完了 下線：完了予定年度)													修繕内容	概算 工事費 (百万円)	措置状況	
									年度	判定 区分	接合部 固定	年度	判定 区分		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13				
1	本山歩道橋	県道熊本停車場線	中央区本山 1 丁目	1969	1.5	無	2008	有	H29	Ⅲ	無	R4	Ⅱ	中央区土木センター	▲ 耐震	■ 耐震	■ 耐震	●				△□	○					塗装塗替工・断面修復工	33.3	予防保全段階	
2	銀座通り歩道橋	県道熊本高森線	中央区花畑町	不明	1.9	無	2008	有	H29	Ⅲ	無	R4	Ⅲ	中央区土木センター	▲ 耐震	■ 耐震	■ 耐震	■	■	□	□	□	○					塗装塗替工・排水管補修工	63.3	修繕工事中	
3	堀川歩道橋	県道熊本菊鹿線	北区八景水谷	1971	1.9	有	2010	—	H27	Ⅲ	有	R2	Ⅲ	北区土木センター		●	▲			■	○□					○		塗装塗替工	44.1	修繕工事中	
4	城東横断歩道橋	市道城東町上林町第1号線	中央区千葉城町	1968	1.5	有	2002	—	H30	Ⅲ	有	R5	I	西区土木センター		▲			■ ●					○				—	—	—	
5	本荘横断歩道橋	市道本荘5丁目帯山9丁目第1号線	中央区本荘 6 丁目	1967	1.7	有	2004	有	H30	Ⅱ	無	R5	Ⅱ	中央区土木センター	▲ 耐震	■ 耐震	■ 耐震		●				△	○□				塗装塗替工・ボルト交換	26.7	予防保全段階	
6	白山歩道橋	市道二本木2丁目新大江1丁目第1号線	中央区菅原町	1968	1.5	有	2013	有	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	中央区土木センター					●				△	○□				塗装塗替工・排水樋取換え	23.4	予防保全段階	
7	大江本町横断歩道橋	県道熊本高森線	中央区大江 5 丁目	1976	3.0	有	2003	有	H29	Ⅱ	無	R4	Ⅱ	中央区土木センター	▲ 耐震	■ 耐震	■ 耐震	●				△	○□	□				塗装塗替工・踏み板補修	90.8	予防保全段階	
8	健軍歩道橋	県道熊本高森線	東区健軍 2 丁目	1968	1.5	有	2008	有	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	東区土木センター				●				△	○□	□				塗装塗替工・舗装打換工	25.1	予防保全段階	
9	南熊本歩道橋	国道266号	中央区南熊本	1967	1.5	有	2008	有	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅲ	中央区土木センター				●		△	△	□	○					塗装塗替工・舗装打換工	100.0	措置未着手	
10	陳内歩道橋	県道熊本菊陽線	北区龍田陣内	1991	1.9	無	1991	—	H27	Ⅱ	有	R2	Ⅲ	北区土木センター		●				△	○△	□	□		○			塗装塗替工	37.7	措置未着手	
11	砂原歩道橋	県道熊本港線	南区砂原町	1999	2.0	有	1999	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●				△	○□					塗装塗替工	37.9	予防保全段階	
12	島町歩道橋	県道熊本港線	南区島町 3 丁目	1999	2.0	有	1999	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●				△	○□					塗装塗替工・ひび割れ注入工	31.7	予防保全段階	
13	杉並歩道橋	県道熊本菊陽線	北区龍田 8 丁目	1971	1.5	有	2001	—	H30	Ⅱ	無	R5	Ⅱ	北区土木センター	▲ 耐震	■ 耐震	■ 耐震		●				△	○□					塗装塗替工・舗装打換工	26.0	予防保全段階
14	西里横断歩道橋	県道熊本田原坂線	北区下硯川町	不明	1.8	有	2002	—	H27	Ⅱ	有	R2	Ⅲ	北区土木センター		●				△	○□	□				○		塗装塗替工	26.6	措置未着手	
15	渡鹿横断歩道橋	市道本荘5丁目帯山9丁目第1号線	中央区渡鹿 4 丁目	1982	1.5	有	2004	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	中央区土木センター					●				△	○□				塗装塗替工・舗装打換工	27.2	予防保全段階	
16	栗の内歩道橋	県道熊本港線	南区古吉 1 丁目	1999	2.0	有	1999	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●				△	○□		□			塗装塗替工	47.8	予防保全段階	
17	薄場歩道橋	県道熊本港線	南区島町 3 丁目	2002	3.0	有	2002	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●				△	○□		□			塗装塗替工・ひび割れ注入工	55.8	予防保全段階	
18	九品寺歩道橋	県道熊本高森線	中央区九品寺 1 丁目	1969	1.5	有	2006	—	H29	Ⅱ	無	R4	Ⅱ	中央区土木センター	▲ 耐震	■ 耐震	■ 耐震	●				△	○□					塗装塗替工・断面修復工	112.5	予防保全段階	
19	大江横断歩道橋	市道子飼木町大江6丁目第1号線	中央区大江 2 丁目	1968	1.5	有	2009	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	中央区土木センター					●				△	○□				塗装塗替工・舗装打換工	27.5	予防保全段階	
20	近見西歩道橋	県道熊本港線	南区近見 2 丁目	2001	3.0	無	2001	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	南区土木センター				●					○		△	□		塗装塗替工・ひび割れ注入工	60.3	予防保全段階	
21	八幡歩道橋	市道八幡1丁目5丁目第1号線	南区八幡	1989	3.0	無	2006	—	H27	Ⅱ	有	R2	Ⅱ	南区土木センター		●					○			△	□	○		塗装塗替工	114.6	予防保全段階	
22	熊商前横断歩道橋	県道熊本高森線	中央区新町 3 丁目	1967	1.5	有	2007	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	中央区土木センター				●					○		△	□		塗装塗替工・舗装打換工	27.0	予防保全段階	
23	熊本駅前立体横断施設	県道熊本高森線	西区春日 1 丁目	2010	5.0	有	2010	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅱ	西区土木センター	■		■	●					○		△	□		塗装塗替工・ひび割れ注入工	104.7	予防保全段階 (修繕履歴あり)	
24	長嶺南歩道橋	県道熊本空港線	東区長嶺南 7 丁目	1998	3.0	有	—	—	H29	Ⅱ	有	R4	Ⅲ	東区土木センター				●		▲	□		○					ひび割れ注入工・踏み板補修	57.8	措置未着手	
25	高平台歩道橋	県道四方寄熊本線	北区高平 1 丁目	1967	1.5	有	2008	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	北区土木センター					●				△	○□				塗装塗替工・舗装打換工	21.7	予防保全段階	
26	田迎歩道橋	県道熊本浜線	南区出仲間 8 丁目	1974	1.5	有	2012	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	南区土木センター					●				△	○□				塗装塗替工・ひび割れ注入工	25.6	予防保全段階	
27	川尻横断歩道橋	県道熊本嘉島線	南区川尻 4 丁目	1968	1.5	有	2014	—	H30	Ⅱ	有	R5	Ⅱ	南区土木センター					●				△	○□				塗装塗替工・ひび割れ注入工	22.5	予防保全段階	
28	新水前寺駅前連絡通路	県道熊本高森線	中央区国府	2010	3.5	無	—	—	—	—	無	R2	Ⅱ	中央区土木センター		●					○		△	□		○		塗装塗替工・断面修復工	112.5	予防保全段階	
29	野口荒尾歩道橋	主要地方道熊本港線	南区野口 2 丁目	2020	2.0	有	—	—	—	—	—	—	—	南区土木センター	▲ 新設	■ 新設						○					○	—	—	—	
30	水前寺駅自由通路	—	中央区水前寺 1 丁目	—	4.0	無	—	—	—	—	—	—	—	中央区土木センター								○				○	—	—	—		
31	志々水大坪自由通路橋	市道志々水第12号線	南区富合町田尻	2011	2.6	無	—	—	H30	I	—	R4	I	南区土木センター				●					○				—	—	—		
32	光の森駅自由通路	県道熊本菊陽線	北区龍田町弓削	2006	3.1	無	—	—	H30	I	—	R4	I	北区土木センター				●					○				—	—	—		