

事業工程予定表

事業完了予定

業務内容	2026年												2027年												2028年												2029年												2030年												2031年					
	令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度												令和12年度												令和13年度					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6															
土地地質調査	(令和8年10月～令和9年3月)												測量結果及び、地質調査結果の速報値を元に概略設計を実施																																																					
地質調査																																																																		
土木造成設計及び測量	(令和8年9月～令和9年10月)																																																																	
測量・造成設計																																																																		
土木造成工事																																																																		
土木工事																																																																		
建築基本・実施設計	(令和8年11月～令和10年1月)																																																																	
地質調査																																																																		
基本・実施設計																																																																		
杭工事																																																																		
杭工事																																																																		
建築・外構工事																																																																		
建築工事																																																																		
外構工事																																																																		

- ・西消防署庁舎建設地質調査業務委託
(履行期間：令和8年（2026年）10月～令和9年（2027年）3月）
- ・西消防署庁舎建設に係る造成基本・実施設計及び測量調査業務委託（土木）
(履行期間：令和8年（2026年）9月～令和9年（2027年）10月）
- ・土木造成工事
(令和10年（2028年）1月～令和11年（2029年）6月 工期：約18ヵ月）
- ・熊本市西消防署建設基本・実施設計業務委託
(履行期間：令和8年（2026年）11月～令和10年（2028年）1月）
上記のうち、建築設計に係る地質調査業務
(履行期間：令和8年（2026年）11月～令和9年（2027年）2月）
- ・建築杭工事
(令和11年（2029年）2月～令和11年（2029年）7月 工期：約6ヵ月）
- ・建築工事
(令和11年（2029年）7月～令和12年（2030年）12月 工期：約18ヵ月）
- ・外構工事
(令和13年（2031年）1月～令和13年（2031年）3月 工期：約3ヵ月）
- ・事業完了予定時期
(令和13年（2031年）3月）