新庁舎建設に向けたスケジュールについて

参考資料1

	2024（R６）年度												2025（R７）年度	2026（R８）年度	2027（R９）年度	2028（R10）年度	2029（R11）年度	2030（R12）年度	（Rn-1）年度	（Rn）年度
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3								

新庁舎建設関連

- 基本構想（素案）
- ◆基本構想策定
- 発注準備～公告～契約締結
- ◆契約締結＝合併推進債の活用条件
- 基本計画 → 基本設計 → 実施設計 → 解体・新築着工 ※建設地によって工期、工程は変動
- ◆新庁舎供用開始

（10～11月）庁舎特委（予定）
- ◆今後のスケジュール
- ◆委託業者選定実施概要　など

（9月）第３回定例会
- ◆設計関連予算上程（現庁舎解体設計含む）

（8～9月（開会前））庁舎特委（予定）
- ◆一括発注業務委託概要説明
- ◆一括発注業務委託業者選定について

（8月上旬）庁舎特委（予定）
- ◆建設地・基本構想について

7月16日（火）庁舎特委
- ◆中央区役所建設地についての市の考え方
- ◆新庁舎整備に関する基本構想について

6月24日（月）庁舎特委
- ◆建設地についての市の考え方
- ◆建設検討対象地の比較・検討状況について

5月30日（木）庁舎特委
- ◆新庁舎整備に関する基本構想（案）について
- ◆建設地決定に向けた検討状況について　など

まちづくり関連

現庁舎跡地や市役所周辺の市有地の利活用

他都市事例調査・サウンディング等 → 公募条件の検討～公募～事業者決定～着手

民間の投資を後押しするための多面的な支援の検討・拡充