新庁舎建設に向けたスケジュールについて（案）

2024年9月2日　庁舎建設課・庁舎周辺まちづくり課

参考資料1

	2024（R6）年度								2025（R７）年度											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
新庁舎設計関連	◆基本構想策定		一括発注準備～公告～契約締結						基本計画内容検討											◆基本計画策定（予定）
									市民との合意形成（ワークショップ、パブリックコメントなど）											
									検討委員会											
まちづくり関連			サウンディング型市場調査																	
			現庁舎跡地や市役所周辺の市有地の利活用にかかる調査・検討																	
			民間の投資を後押しするための多面的な支援の検討・拡充																	
議会								★ **（2月～3月予定）第1回定例会** ◆R7年度当初予算上程							★ **（2月～3月予定）第1回定例会** ◆R８年度当初予算上程					
							★ **（2月（開会前）予定）庁舎特委** ◆R7年度当初予算要求概要								★ **（2月（開会前）予定）庁舎特委** ◆基本計画（案）について ◆まちづくり関連進捗報告 ◆R８年度当初予算要求概要					
					★ **（12月予定）庁舎特委** ◆検討状況の報告など											★ **（11～12月予定）庁舎特委** ◆基本計画（素案）について				
		★ **（9月）第３回定例会** ◆設計関連予算上程												★ **（９月予定）庁舎特委** ◆検討状況の報告・審議						
		★ **（9月2日）庁舎特委** ◆一括発注業務委託概要説明 ◆一括発注業務委託業者選定について ◆サウンディング型市場調査について										★ **（６月予定）庁舎特委** ◆検討状況の報告・審議 ◆サウンディング型市場調査結果報告								