資料3

■平成17年度　熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会－検討スケジュール（案）

	検討項目	検討内容	H17. 5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	以降
熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会			第5回まち協		第6回まち協			第7回まち協				第8回まち協				
	熊本駅周辺地域の整備方針について	基本方針及び理念														
		ゾーニングの見直し														
		公共交通施設の配置														
		土地利用方針														
	都市空間デザインについて	都市空間デザイン（方針）														
		まちなみ形成ゾーンの空間デザイン・整備計画														
		街のみちの空間デザイン・整備計画														
		水辺の小径の空間デザイン・整備計画														
	市街地整備計画について	地区ごとの位置付けと導入機能														
		地区ごとの整備方針														
		誘導すべき施設の検討														
		市街地整備計画の策定及び実現方策の検討														
	交通結節と駅前広場の整備について	東・西駅前広場の機能分担														
		乗り換え動線														
		駅前広場の交通施設配置														
		駅前広場の環境空間のあり方														
		東西駅前広場の基本計画														
		東口暫定駅前広場の施設計画・デザイン計画														
		西口駅前広場の施設計画・デザイン計画														
		立体横断施設の検討（施設計画・デザイン計画）														
	熊本駅舎の役割と整備のあり方について	駅舎の役割と整備の基本コンセプト														
		新幹線駅舎のデザイン														
		ＪＲ駅舎のデザイン														
	バリアフリー、ユニバーサルデザインについて	バリアフリー及びユニバーサルデザインに関する検討														
		サイン計画の検討														
	高架下の利活用について	高架下の役割と求められる機能														
		高架下利活用が望まれる施設														
		高架下利活用計画の検討														