今後の特別史跡熊本城跡保存活用委員会について（案）

平成28年10月21日 資料④

平成28年度 / 平成29年度 / 平成30年度

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

- ●特別史跡熊本城跡保存活用委員会（全体会）
  - ◆ 10/21（本日）
  - ・復旧の考え方・方針説明
  - ・部会改編の説明
- ●特別史跡熊本城跡保存活用委員会（計画策定部会）
  - ◇ 10/21（本日）
  - ・保存活用計画修正
  - ・保存活用計画まとめ
  - ※復旧基本計画と併せて策定
- ●特別史跡熊本城跡保存活用委員会（史跡部会、建築部会）
  →（仮）文化財修復検討部会へ平成29年度より改編
  - ・石垣・建造物修復方針の検討
  - ・個別案件（天守台石垣等）
  - （10/22予定）
  - ・石垣・建造物修復方針の検討
  - ・個別案件（必要に応じて適宜開催）
- ●特別史跡熊本城跡保存活用委員会（活用部会）
- ●特別史跡熊本城跡保存活用委員会（絵図・文献部会）
  - 再編

熊本城復旧基本方針策定

熊本城復旧基本計画策定

- ●熊本城復旧基本方針に関する懇談会
  ＜学識者・経済団体等＞
- ●（仮称）復旧基本計画策定委員会
  ＜学識者等　※構成検討中＞
- 文化庁 国土交通省 熊本県 熊本市
  - ●熊本城公園復旧推進調整会議
    ＜国交省・文化庁・県・市＞
    - 5/12 発足
  - ●（仮称）県市実務トップ会議
- 市　議　会
  - 6月議会 ・1日開催（6/10）
  - 8月議会 ・（8/29～9/27）
  - 12月議会 基本方針案報告
  - 2月議会
  - 6月議会
  - 9月議会
  - 12月議会
  - 2月議会 計画案報告
- 熊本市（基本計画策定支援業務委託等）
  - 基本的な考え方（公表）（7/26）
  - ・プロポーザル公告（10/6）
  - ・業者選定・決定・契約