資料８

天守展示・内装　今後の予定

年 月	展示・内装 基本設計・実施設計	内装スケジュール	展示スケジュール
29. 10	【基本設計】		●第４回天守復興部会
11			
12			
30. 1			●第５回天守復興部会
2			
3			●特別史跡熊本城跡 保存活用委員会　開催予定
4			
5	【実施設計】		
6			平成三十年度　天守復興部会開催
7		内装工事着工	
8			
9		【内装工事】	
10			展示改修業務着手
11			【展示改修業務委託】
12			
31. 1			
2			
3			

内装工事完了・検査

展示改修業務完了・検査

天守オープン