○基本計画検討スケジュールについて

令和７年（２０２５年）６月９日
政策局庁舎建設課

資料1

基本計画の構成	R７年９月 第３回定例会	１２月 第４回定例会	R８年３月 第１回定例会	６月 第２回定例会
	・基本計画の骨子（構成）を提示 ・市民意見を踏まえた新庁舎のコンセプトや各機能（本庁舎、区役所、市民利用スペース）の方向性について審議	・市民意見を踏まえた各機能（防災拠点、窓口、景観、省エネ等）の整備方針について審議 ・市民意見を踏まえた市民利用スペースの機能について審議 ・新庁舎の規模、駐車台数等について審議	・各機能の検討を元に積算した概算事業費を説明 ・基本計画（素案）を審議	・説明会、パブリックコメントでの意見を踏まえた基本計画（案）を審議
コンセプト	・立地特性を踏まえた案	（議会意見を反映）	・各検討を踏まえた整理	（市民意見反映）
各機能の方向性	・本庁舎のあり方 ・区役所のあり方 ・市民利用部分のあり方	（議会意見を反映）	・各検討を踏まえた整理	（市民意見反映）
配置計画		・動線計画 ・敷地内配置計画 ・隣接施設との連携	（議会意見反映）	（市民意見反映）
機能別整備方針		・本庁舎、区役所の機能 ・議会機能 ・災害対策本部機能	（議会意見反映）	（市民意見反映）
市民交流スペース	※意見については9月議会で報告	・市民交流スペースに導入を検討する機能	（議会意見反映）	（市民意見反映）
求められる性能		・災害に対する性能 ・環境性能（ZEB等） ・景観性能（緑化等）	（議会意見反映）	（市民意見反映）
施設規模		・配置する組織 ・概算規模 ・駐車、駐輪台数	・精度向上	（市民意見反映）
事業費			・概算工事費 ・その他費用	

市民意見聴取【検討初期段階】
・アンケート
・ワークショップ
・オープンハウス

基本計画（素案）

市民意見聴取【取りまとめ段階】
・パブリックコメント
・説明会

基本計画（案）