令和8年熊本地震　震災復興計画策定に向けた工程

資料 1

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月～
復興本部	【検証】①「くらし再建・復興に向けた意見交換会」等における意見を中心に検証を実施 ②災害対応全般にわたる約100項目について検証を実施 ※検討委員会における検証も踏まえて復興計画や地域防災計画等へ反映 震災復興基本方針策定	骨子案 庁内連絡会議 ※災害対応の検証①、計画骨子案の調整 等 第5回 震災復興本部会議 ※災害対応の検証①、計画骨子案を議論	素案 庁内連絡会議 ※災害対応の検証②、計画素案の調整 等 第6回 震災復興本部会議 ※災害対応の検証②、計画素案を議論	計画案	計画策定	令和9年度 当初予算編成		地域防災計画・各種マニュアル等へ反映
震災復興検討委員会			第1回委員会 ※災害対応の検証①、骨子案を審議 第2回委員会 ※災害対応の検証②、素案を審議					
市民参画	意見交換会	市民アンケート	パブコメ	アンケート・パブコメ結果公表	※計画案等の周知			
議会	報告・議論	第3回定例会	※検討委員会等の状況報告	上程・議論	第4回定例会		上程・議論	第1回定例会