復興に向けたロードマップ

資料５

○ 災害ケースマネジメントに基づく生活再建に係る個別支援から復興計画の策定による中長期的な復興までをトータルで展開（段階的に加速）

		8月	9月	10月	11月	12月	1月
生活再建支援	被災者カルテの整備・支援	保健師等の巡回訪問 → ☆ 保健師等の巡回訪問による個別支援の継続・在宅避難者の把握					
		既存カルテによる個別支援 → ★ 統一した被災者カルテによる個別支援・フォローの展開					
		カルテの統一化 → 必要な支援をより見える化					
			★ 災害ケースマネジメントに基づく生活再建支援				
	総合相談窓口の開設	開設 → 所要期間の開設					
	被災者の声を聴く機会の創出	くらし再建・復興に向けた意見交換会					
			アンケート				
復興計画	生活再建から復興まで中長期的な計画の策定	基本方針策定	復興計画素案作成	震災復興検討委員会 計2回開催		復興計画策定	
			・被災者の意見を聴き、素案を作成			・第4回定例会で議決	