
「特別史跡熊本城跡保存活用委員会」　会議の進め方、スケジュール（案）
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専門部会

櫨方門周辺の整備方針

城内整備方針の検討（駐車場及び交通整備方針）

今後の復元整備計画のあり方・進め方

・城域各ゾーン整備計画の検討 ・次期（第Ⅲ期以降）復元整備計画の検討 ・整備プログラム（中・長期）の検討 ・「改訂・熊本城復元整備計画」（仮称）の策定
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・城域各ゾーン整備計画の検討 ・次期（第Ⅲ期以降）復元整備計画の検討 ・整備プログラム（中・長期）の検討 ・「改訂・熊本城復元整備計画」（仮称）の策定

保存管理計画に関すること

・修正・見直し ・保存管理計画策定

第Ⅱ期復元整備事業に伴う石垣保存修理にかかる諸問題の検討

・馬具櫓一帯の石垣保存修理（現場指導） ・平左衛門丸の石垣保存修理（発掘・設計）・平左衛門丸の石垣保存修理（現場指導）

石垣の保存整備計画に関すること 石垣保存整備計画に基ずく石垣保存修理にかかる諸問題の検討

・石垣の保存状況調査 ・石垣保存修整備計画

緑化管理計画に関すること

・樹木等の状況調査 ・緑化管理計画

第2期復元整備事業に伴う建造物の復元にかかる諸問題の検討

・平左衛門丸塀復元（基本設計）　 ・平左衛門丸塀復元（実施設計）　 ・西櫓御門・百間櫓復元（実施設計）

・西櫓御門・百間櫓復元（基本設計）

重要文化財建造物の保存活用計画に関すること 重文建造物の保存修理にかかる諸問題の検討

・建造物の個別調査 ・保存修理計画、活用計画

・耐震診断について
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史跡部会

建築部会
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・馬具櫓一帯の石垣保存修理（発掘・設計）

・馬具櫓及び続塀復元（基本設計） ・馬具櫓及び続塀復元（実施設計）


