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1. 橋梁における現状と課題 

1.1 橋梁の現状 

 

 

 

 

 

架設年代別橋梁数 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.２ 橋梁の管理状況 

【適切な管理をしている橋梁】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【著しい損傷例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市が管理する道路橋のうち、道路法上の法定点検を要する橋梁は、平成 30 年 4

月 1 日時点で 2909 橋あり、全体の約 54%を占める 1184 橋が 1950 年代から

1970 年代にかけての高度経済成長期に建設されています。 

また、架設年代別に見ると、40～49 年経過した橋梁が最も多く 27%を占めてお

ります。 

適切な管理を行うことで橋梁として必要な機能を維持しています。 

下図のような損傷が橋梁の健全性の低下を招いています。 

白川橋 

主桁－剥離、鉄筋露出 

上部工－鋼材の腐食、土砂堆積 

天神大橋 

※ 架設年次不明 723 橋除く 2186 橋で集計 
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1.３ 橋梁を取り巻く課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設年別の橋梁数分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建設後 50 年以上の橋梁数の増加 

 

 

 

 

 

 

 

高度成長期 

1184 橋(54%) 

※ 架設年次不明 723 橋除く 2186 橋で集計 

1950 年代から 1970年代にかけての高度経済成長期に、全体の約 54%を占める

1184 橋が建設されていることからも、老朽化の目安となる建設後 50 年を経過する

橋梁は、現時点において全体の約 26％、このまま推移すれば 10 年後には 53％、

20 年後には 76％を占めることになります。 

このように、今後、急速に高齢化・老朽化が進む本市管理橋梁に対して、従来の損

傷が大きくなってから修繕を行う事後的な維持管理を継続した場合、維持管理に要す

る費用が膨大となり、橋梁を含む地域道路網の安全性・信頼性の確保のための適切な

維持管理が困難となることが懸念されます。 

橋
梁

数
 

 

架設年次 

※ 架設年次不明 723 橋除く 2186 橋で集計 

2018 年 

現 在 

2028 年 

10 年後 

2038 年 

20 年後 
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２. 橋梁長寿命化修繕計画の基本方針 

２.１ 目的 

 

 

 

２.２ 予防保全の考え方と修繕方法 

 

 

 

 

(１) 損傷が軽微な段階で損傷の進行を抑制する目的で行う修繕 

例）床版下面のひび割れが軽微な段階で、ひび割れの進展を抑制するために炭素繊維シー

トを接着します。 

 

 

 

 

 

 

 

(２) さまざまな損傷の要因となる雨水の浸透を防止するための修繕 

例）橋面からの雨水がコンクリート内に浸透しないように橋面防水工を設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 日常的な管理において劣化の要因を取り除く修繕 

例）排水桝の清掃により、床版や主桁の劣化要因となる雨水等の適切な排水を促します 

 

 

 

 

 

 

これまでの「事後保全」から、「予防保全」への転換により、橋梁にかかる将来的

な維持管理費用の縮減を図るとともに、橋梁を含めた地域道路網の安全性・信頼性の

長期的な確保を目的とします。 

従来の損傷が顕在化してから対策を行う「事後保全」に対し、損傷が顕在化する前

に構造物の性能低下を抑制し、構造物の長寿命化やライフサイクルコストの低減を図

る管理手法を「予防保全」といいます。 

雨水浸入による床版下面の遊離石灰 

 

点検で軽微なひび割れを発見 炭素繊維シート接着により進行抑制 

 

橋面防水布設により雨水浸透防止 

排水桝に土砂が詰まり排水不良な状況 適切な排水を促すため排水桝を清掃 
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2.3 ライフサイクルコスト縮減の補修シナリオ 

 

 

 

 

ケース毎のライフサイクルコストのイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後保全と予防保全の架替えサイクルについて 

 

 

 

 

 

 

2.4 計画の対象橋梁 

 

 

 

事業課の所管別橋梁数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東部土木センター

489橋（17 ％）

西部土木センター

1327橋

（45 ％）

城南地域整備室

279橋（10 ％）

富合地域整備室

339橋（12 ％）

河内分室

65橋（2 ％）

北部土木センター

253橋（9 ％）

植木地域整備室

157橋（5 ％）

橋梁長寿命化修繕計画は、熊本市が管理する道路橋のうち、法定点検が必要な 2909

橋を対象にします。 

予防保全型の修繕をすることにより、小規模な修繕で済むことからライフサイクル

コストが削減できます。また、損傷の深刻化を防ぐことで橋の架け替えのサイクルが

長くなります。 

 

ケース１：予防保全型の補修   ケース２：事後保全型の補修 

《 経年劣化と補修による健全度の回復 》 《 評価期間におけるコストの合計 》

概　　要

架替えサイクル

補修事例

ひび割れが軽微な段階で炭素繊維シート接着により進行を抑制床版ひび割れが深刻化した後に広範囲にわたるコンクリート補修を実施

損傷が深刻化してから大規模な修繕を実施 損傷が深刻化する前に修繕を実施

概ね50年 概ね100年

事後保全 予防保全

管理橋梁数

2909 橋 
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2.5 橋梁メンテナンスサイクルのフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 点検及び計画期間 

 

 

 

 

 

長寿命化修繕計画と点検サイクルのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法定の定期点検から修繕等の措置までのフローは以下のとおりです。 

5 年に 1 回の定期点検サイクルを踏まえ、点検から措置までの対応が明確となるよう

計画期間は 10年とします。なお、橋梁は、利用状況や立地環境等に応じて劣化や損傷

の進行が施設毎に異なることから、点検結果等を踏まえて、毎年度実施時期の更新を図

ることとします。 

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 　H37  ・・・

・・・1号橋

・・・２号橋

・・・３号橋

橋梁名
点検2順目 点検3順目点検1順目

長寿命化修繕計画
( 次期 ）

長寿命化修繕計画

点検

監視保全

点検

監視保全

点検

点検 点検

修繕監視保全

点検 点検

監視保全修繕

計画更新 

　①　定期点検
　　平成25年9月施行の道路法改正 及び 平成26年7月施行の道路法施行

　規則に基づく近接目視による法定点検

　②　診断
　　橋梁の各部材における損傷の種類、損傷の進行状況などを踏まえ、４段階の

　判定区分で健全性を診断

　③　優先順位の決定 　　健全性、第三者被害の有無、道路規格・橋梁規模等により優先順位を決定

　④　対策内容等の検討
　　代表的な損傷に対する主な対策内容と効率性を考慮した実施時期の検討

　及び 対策にかかる概算費用の算定

　⑤　措置 　　対策内容を実施
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3. 橋梁メンテナンスサイクルの実施 

3.１ 点検方法 

 

 

 

点検の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 診断 

 

 

 

(1) 損傷の評価 

点検における損傷の評価は、損傷種類毎に、損傷の進行状況のみを A～E の 5 段階の

損傷度に区分します。進行状況が 5 段階で評価しにくい損傷種類においては、有無（E、

A）の 2段階や（A、C、E）の 3 段階に区分します。 

 

損傷度の標準 

 

 

 

 

 

 

なお、部材全体に広がりのある損傷種類に対しては、損傷度毎の発生比率を〔損傷要

素数／総要素数〕を目安として点検者の主観によって記録します。 

 

(2) 健全度の算出 

熊本市橋梁点検マニュアルに基づき、橋梁の健全度の算出を行います。 

健全度とは、全く損傷が無い状態を 100 とし、損傷評価点を減点して算出される数値

をいいます。損傷評価点は、損傷度の割合と損傷種類の重大性を考慮して算出します。 

健全度の評価は、部材別の損傷評価点および部材・工種の重要性を評価した補正係数

を基に、減点評価法によって橋梁／径間／工種／部材の４段階で行います。 

橋梁の健全性は、通常点検、定期点検、異常時点検により確認します。なお、本計

画において修繕優先順位の決定に際しては、法定点検の結果を用いるものとします。 

 

橋梁の健全性の診断には、部材毎に算出される健全度を用います。健全度は、点検

で得られる損傷の評価を基にして径間単位の総合的な損傷評価点より求めます。 

損傷度の区分 概念 一般的状況

A 良好 損傷が特に認められない

B ほぼ良好 損傷が小さい

C 軽度 損傷がある

D 顕著 損傷が大きい

E 深刻 損傷が非常に大きい

通常点検

定期点検

異常時点検

　　道路の日常巡回（パトロール）の際に実施する、損傷の早期発見を図る

　ための目視点検

　　道路法に基づき５年に１度実施するものであり、全ての部材を対象とした

　近接目視により行う点検

　　災害が発生した場合もしくはその恐れがある場合と、異常が発見されたときに、

　主に橋梁の安全性を確認するために行う点検

点検
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(３) 健全性の診断 

(２)で算出した橋梁の健全度を勘案し、橋梁自体の健全性の判定区分を決定します。健

全性の判定区分は下表のⅠ～Ⅳのいずれかとします。 

 

診断結果の分類について 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 優先順位の決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

対策優先順位の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期点検を踏まえた橋梁の健全性に加え、第三者被害の有無、道路規格・橋梁規模

等を勘案し、対応の優先順位を決定します。 

なお、基本方針として早期の措置が必要な判定区分Ⅲの橋梁について優先的に対策

を講ずるものとし、その他判定区分Ⅱの橋梁について予防保全を実施することで、橋

梁長寿命化による予算の縮減を図ることとします。 

また、損傷度が高く修繕による長寿命化が見込めない橋梁などについては、更新を

した場合との経済比較を踏まえ、架け替えを検討します。 

状態

Ⅰ 健全  構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階  構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階  構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階  構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

判定区分

※ H26 国交省_トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示 

 橋梁塗膜成分に PCB が検出されたため塗替えが必要となった橋梁 

 熊本市耐震補強計画に基づく耐震補強対象となっている橋梁 

 橋梁塗装の耐用年数が満期を迎え塗装更新が必要となった橋梁 

健全性 

 判定区分Ⅳ：通行止めを実施し緊急的に措置を実施 

 判定区分Ⅲ：早期に措置を講ずべき状態であるため、優先的に実施 

 判定区分Ⅱ：判定区分Ⅲ・Ⅳの対応状況を踏まえ措置を実施 

第三者被害 

の有無 

道路規格 

・ 

橋梁規模 

 高速自動車国道、直轄国道を跨ぐ橋梁、跨線橋は、 
   橋梁の損傷が重大な第三者被害へ直結することから優先的に措置を実施 

 緊急輸送道路を構成するもしくは跨ぐ橋梁は、 
災害時の輸送・避難など不可欠な路線に該当するため優先的に措置を実施 

 国県道を構成する橋梁、また橋長 15ｍ以上の橋梁は優先的に措置を実施 

その他要因 

との整合 
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3.４ 対策内容等の検討 

 

 

 

 

対策内容の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.５ 措置 

 

 

 

 

 

 

3.６ 現時点における施設の状態、実施時期、対策費用 

 

 

 

 

 

施設の状態 ・ 実施時期 ・ 対策費用（集計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期点検により明らかとなる損傷に対し、これまでの修繕実績や職員の知見を元に

対策内容を決定し、本市予算との整合を図りつつ効率性を考慮した実施時期を決定し

ます。また、合わせて対策内容にかかる費用の算定を行います。 

これまでに検討した対策内容及び実施時期をもとに計画的な財源確保に努め、確実な

設計・修繕を進めます。また、ここで得られた知見を適切にストックし、継続的な劣化

損傷の把握や、職員の技術力向上に活用します。 

平成 26 年度から実施した定期点検による施設の状態 及び 実施時期、対策費用を次

に示します。 

なお、橋梁個別の施設の状態、対策内容、実施時期、対策費用は、【巻末資料】熊本市 

橋梁点検計画・修繕計画（一覧）に示すとおりとします。 

ひび割れ補修工 塗り替え工 

※ 修繕計画は、現場の状況によって変更する場合があります 

H30.4 時点 

H26 H27 H28 H29 H30 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

Ⅰ 18 478 527 534 － － － － － －

Ⅱ 1 100 74 111 0 3 5 ー ー ー ー ー

Ⅲ 1 25 28 36 1 3 7 15 28 47

Ⅳ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 20 603 629 681 976 1 6 12 15 28 47 40

1.5 1.7 6.2 5.9 6.2

区分
対策実施時期（修繕計画）

40橋を想定 40橋を想定

施設の状態（点検結果）

点検2巡目で

状態が悪くなったものの

修繕を実施

概算対策費用（億円）
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４. 長寿命化修繕計画の効果 

 

 

 

 

 

4.1 主要橋梁（跨線橋・跨道橋・緊急輸送道路に係る橋・橋長 15ｍ以上の橋） 

シナリオ別の今後 50 年間で必要となる修繕費（主要橋梁・10 年毎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シナリオ別の今後 50 年間で必要となる修繕費（主要橋梁・累計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

主要橋梁及び一般橋梁の今後 50 年間に要する老朽化に際する修繕費について、 

 シナリオ 1 … 日常管理、点検、修繕を行わずすべて架替対策とした場合 

       （架替年数 70年、単価 80〔万円/ｍ2〕を想定） 

 シナリオ２ … 事後保全型の対策をした場合 

 シナリオ３ … 予防保全型の対策をした場合 

を 10年毎に示します。 

なお、本算定は平成 26 年 3月策定の旧橋梁長寿命化修繕計画におけるものです。 

本計画は、予防保全型対策による長寿命化対策を基本方針としており、予防保全型対

策を実施すれば、架替対策と比較して今後 50 年間で約 632億円（約 76％）のコスト

縮減効果が見込まれる。また、本計画と事後保全型対策を比較しても、今後 50 年間で

約 54億円（約 27％）のコスト縮減効果が見込まれる。 

22.8 

133.0 123.3 

250.9 

302.9 

70.5 

27.6 39.1 40.4 
22.9 

70.8 

24.4 11.2 21.6 19.0 

155.8 

279.1 

530.0 

832.9 

98.1 

137.2 

177.7 
200.5 

95.2 106.3 
128.0 

146.9 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0～10年後 11～20年後 21～30年後 31～40年後 41～50年後

シナリオ１

シナリオ２

シナリオ３

累計
累計 

832.9 

200.5 
146.9 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

架替対策 事後保全型対策 予防保全型対策

約 632 億円縮減 

約 54 億円縮減 

－　9　－



４.2 一般橋梁（主要橋梁以外の橋） 

シナリオ別の今後 50 年間で必要となる修繕費（一般橋梁・10 年毎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シナリオ別の今後 50 年間で必要となる修繕費（一般橋梁・累計） 
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H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 実施年月日
判定

区分

1 牛丸第３号橋 市道薄場町野口町第２号線 不明 2 4.9 西部土木センター ● ○ H27 Ⅰ ー

2 松尾ボックス橋 国道501号 不明 2 9.0 西部土木センター ○ ○

3 第一追分橋 県道熊本玉名線 不明 2 9.0 西部土木センター ○ ○

4 塚原橋2 県道小川嘉島線 不明 2 9.5 西部土木センター ● ○ H26.09 Ⅰ ー

5 第二清水橋 県道熊本菊鹿線 不明 2 9.2 北部土木センター ○ ○

6 笛田橋2 県道田迎木原線 不明 2 10.0 西部土木センター ○ ○

7 第２甲畠橋 県道畠口川尻停車場線 不明 2 9.0 西部土木センター ○ ○

8 第二二の丸橋 県道海路口小島線 不明 2 9.5 西部土木センター ○ ○

9 第二戸島橋 県道益城菊陽線 不明 2 10.3 東部土木センター ○ ○

10 第一戸島橋 県道益城菊陽線 不明 2 9.0 東部土木センター ○ ○

11 第一笛田橋 県道神水川尻線 不明 2 7.0 西部土木センター ○ ○

12 一里木橋 県道熊本菊陽線 不明 2 9.1 北部土木センター ○ ○

13 村ノ前１号橋 市道孫代町会富町第１号線 不明 2 9.9 西部土木センター ○ ○

14 西ノ出口３号橋 市道今町八分字町第１号線 不明 2 5.4 西部土木センター ○ ○

15 居屋敷２号橋 市道今町八分字町第１号線 不明 2 11.9 西部土木センター ○ ○

16 小森１号橋 市道護藤町八分字町第１号線 不明 2 4.5 西部土木センター ○ ○

17 鎌原１号橋 市道田尻莎崎号線 不明 2 6.6 富合地域整備室 ○ ○

18 宇土１号橋 市道南田尻榎津線 不明 2 8.6 富合地域整備室 ○ ○

19 上ノ川第６号橋 市道近見２丁目島町３丁目第１号線 不明 2 3.9 西部土木センター ○ ○

20 宝園１号橋 市道畠口町第１号線 不明 2 5.3 西部土木センター ○ ○

21 中富２号橋 市道畠口町第１号線 不明 2 4.8 西部土木センター ○ ○

22 奥古閑開二番割第１号橋 市道海路口町第４号線 不明 2 7.9 西部土木センター ○ ○

23 西ノ前橋 市道宮原～芦原線 不明 2 6.0 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

24 鳥田第１号橋 市道蓮台寺町第２７号線 不明 2 7.3 西部土木センター ○ ○

25 楡木第２号橋 市道楡木第３３号線 不明 2 3.6 北部土木センター ○ ○

26 亀井町第５号橋 市道清水亀井町第４号線 不明 2 3.8 北部土木センター ○ ○

27 津浦町第３号橋 市道津浦町出町第１号線 不明 2 9.5 北部土木センター ○ ○

28 割合第２号橋 市道下江津第３９号線 不明 2 5.1 東部土木センター ○ ○

29 北十九第１号橋 市道下江津第３９号線 不明 2 5.6 東部土木センター ○ ○

30 北十九第２号橋 市道下江津第３９号線 不明 2 4.2 東部土木センター ○ ○

31 道下第２号橋 市道重富第４５号線 不明 2 5.7 西部土木センター ○ ○

32 寺ノ方第２号橋 市道出仲間第１１号線 不明 2 7.1 西部土木センター ○ ○

33 御幸笛田野田第１号橋 市道笛田第９２号線 不明 2 4.5 西部土木センター ○ ○

34 出仲間３丁目第１号橋 市道出仲間３丁目第２号線 不明 2 7.8 西部土木センター ○ ○

35 良町５丁目第２号橋 市道良町４丁目５丁目第１号線 不明 2 6.9 西部土木センター ○ ○

36 良町５丁目第４号橋 市道良町４丁目５丁目第１号線 不明 2 7.6 西部土木センター ○ ○

37 出仲間３丁目第６号橋 市道出仲間３丁目第１１号線 不明 2 6.0 西部土木センター ○ ○

38 烏芋田第２号橋 市道近見町第１２４号線 不明 2 7.8 西部土木センター ○ ○

39 柳ノ本第１号橋 市道南高江町第８７号線 不明 2 4.2 西部土木センター ○ ○

40 柳ノ本２号橋 市道南高江町第８７号線 不明 2 4.3 西部土木センター ○ ○

41 阿胡第３号橋 市道近見４丁目第１号線 不明 2 5.8 西部土木センター ○ ○

42 阿胡第４号橋 市道近見４丁目第１号線 不明 2 6.0 西部土木センター ○ ○

43 近見５丁目第１号橋 市道近見５丁目第１号線 不明 2 9.7 西部土木センター ○ ○

44 城山下代前田第１号橋 市道下代第１２号線 不明 2 5.5 西部土木センター ○ ○

45 松尾町上屋敷第５号橋 市道近津第２号線 不明 2 5.6 西部土木センター ○ ○

46 松尾町上屋敷第７号橋 市道近津第３号線 不明 2 6.1 西部土木センター ○ ○

47 高砂第１１号橋 市道沖新町第５６号線 不明 2 4.5 西部土木センター ○ ○

48 堅割３号橋 市道中原町第１１号線 不明 2 5.1 西部土木センター ○ ○

49 外田第１号橋 市道中原町第１４号線 不明 2 4.2 西部土木センター ○ ○

50 古川第４号橋 市道中島町第６号線 不明 2 5.6 西部土木センター ○ ○

51 船蔵第１号橋 市道中原第３２号線 不明 2 3.0 西部土木センター ○ ○

52 中塘外第２号橋 市道中原町第１１号線 不明 2 4.0 西部土木センター ○ ○

53 弥兵衛木戸１号橋 市道小山町第６９号線 不明 2 7.1 東部土木センター ○ ○

54 戸島西４丁目第１号橋 市道戸島西４丁目第２号線 不明 2 6.0 東部土木センター ○ ○

55 荒田１号橋 市道浜口町第２号線 不明 2 5.0 西部土木センター ○ ○

56 北三ノ割１号橋 市道畠口町第８号線 不明 2 4.4 西部土木センター ○ ○

57 新潟１号橋 市道白石町第１号線 不明 2 5.5 西部土木センター ○ ○

58 北外潟２号橋 市道白石町第１号線 不明 2 5.5 西部土木センター ○ ○

59 北外潟１号橋 市道白石町第１号線 不明 2 5.5 西部土木センター ○ ○

60 下平木１号橋 市道白石町第６号線 不明 2 5.2 西部土木センター ○ ○

61 南屋敷１号橋 市道畠口町第９号線 不明 2 5.0 西部土木センター ○ ○

62 年ノ神１号橋 市道今町八分字町第１号線 不明 2 4.1 西部土木センター ○ ○

63 下道念１号橋 市道土河原町孫代町第１号線 不明 2 2.5 西部土木センター ○ ○

64 須崎１号橋 市道今町八分字町第１号線 不明 2 4.1 西部土木センター ○ ○

65 左本１号橋 市道砂原町八分字町第１号線 不明 2 6.6 西部土木センター ○ ○

66 前１号橋 市道砂原町八分字町第２号線 不明 2 8.4 西部土木センター ○ ○

67 上河原１号橋 市道砂原町八分字町第１号線 不明 2 3.4 西部土木センター ○ ○

68 左本４号橋 市道孫代町八分字町第１号線 不明 2 4.1 西部土木センター ○ ○

69 上才連２号橋 市道浜口町八分字町第１号線 不明 2 4.1 西部土木センター ○ ○

70 上井流１号橋 市道浜口町第４号線 不明 2 4.6 西部土木センター ○ ○

71 上居屋敷２号橋 市道浜口町第４号線 不明 2 4.1 西部土木センター ○ ○

72 上居屋敷１号橋 市道浜口町第４号線 不明 2 5.3 西部土木センター ○ ○

73 堀上１号橋 市道会富町浜口町第１号線 不明 2 5.7 西部土木センター ○ ○

74 海老手１号橋 市道会富町八分字町第１号線 不明 2 4.0 西部土木センター ○ ○

75 桂林１号橋 市道砂原町八分字町第２号線 不明 2 4.7 西部土木センター ○ ○

76 浜園１号橋 市道護藤町第２４号線 不明 2 2.5 西部土木センター ○ ○

77 三反田１号橋 市道会富町第４号線 不明 2 3.6 西部土木センター ○ ○

78 菰堀１号橋 市道護藤町第２０号線 不明 2 4.0 西部土木センター ○ ○

79 菰堀２号橋 市道護藤町第２１号線 不明 2 4.0 西部土木センター ○ ○

80 菰堀３号橋 市道護藤町第２１号線 不明 2 4.0 西部土木センター ○ ○

81 菰堀５号橋 市道護藤町第２２号線 不明 2 4.0 西部土木センター ○ ○

82 八分字町第１号橋 市道八分字町第１８号線 不明 2 6.7 西部土木センター ○ ○

83 八分字町第２号橋 市道八分字町第１９号線 不明 2 3.8 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

84 古北２号橋 市道莎崎19号線 不明 2 4.5 富合地域整備室 ○ ○

85 萱原１号橋 市道菰江莎崎1号線 不明 2 5.1 富合地域整備室 ○ ○

86 長碇２号橋 市道小岩瀬12号線 不明 2 3.5 富合地域整備室 ○ ○

87 清藤天神免橋 市道清藤田尻線 不明 2 5.5 富合地域整備室 ○ ○

88 志々水天神免２号橋 市道志々水1号線 不明 2 4.1 富合地域整備室 ○ ○

89 志々水居合４号橋 市道古閑志々水1号線 不明 2 5.7 富合地域整備室 ○ ○

90 牛間３号橋 市道廻江5号線 不明 2 3.2 富合地域整備室 ○ ○

91 江端３号橋 市道廻江4号線 不明 2 4.3 富合地域整備室 ○ ○

92 新古閑分１号橋 市道志々水新村1号線 不明 2 5.4 富合地域整備室 ○ ○

93 南田尻長六４号橋 市道南田尻10号線 不明 2 5.5 富合地域整備室 ○ ○

概算

工事費

（百万円）

幅員

（ｍ）
管理事務所名

点検計画：○　修繕計画：□　撤去計画：△　（塗潰し：実施） 点検記録

対策内容
橋長

（ｍ）
No. 道路橋名 路線名

架設

年次

（西暦）
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H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 実施年月日
判定

区分

概算

工事費
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管理事務所名

点検計画：○　修繕計画：□　撤去計画：△　（塗潰し：実施） 点検記録
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橋長

（ｍ）
No. 道路橋名 路線名

架設

年次

（西暦）

94 辻２号橋 市道南田尻4号線 不明 2 10.5 富合地域整備室 ○ ○

95 高原町２号橋 市道木原10号線 不明 2 4.5 富合地域整備室 ○ ○

96 佛生３号橋 市道木原11号線 不明 2 5.5 富合地域整備室 ○ ○

97 古川２号橋2 市道田底７号線 不明 2 6.0 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

98 古川１号橋2 市道田底６号線 不明 2 6.0 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

99 金子附３号橋 市道田底5号線 不明 2 6.0 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

100 芦原下橋 市道芦原中線 不明 2 7.3 植木地域整備室 ● ○ H29.07 Ⅰ ー

101 金子附１号橋 市道二田～鹿本線 不明 2 11.3 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

102 差通橋 市道諏訪尾～線 不明 2 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

103 山口３号橋 市道正院3号線 不明 2 6.1 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

104 赤尾２号橋 市道赤尾橋線 不明 2 4.5 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

105 上長谷橋 市道轟1号線 不明 2 4.2 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

106 円台寺橋 市道円台寺～吉次線 不明 2 6.4 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

107 餅溝第４号橋 市道重富第２２号線 不明 2 7.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

108 出水８丁目第９号橋 市道出水８丁目第３９号線 不明 2 7.7 東部土木センター ○ ○

109 出水８丁目第１０号橋 市道出水８丁目第３９号線 不明 2 5.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

110 御幸木部町第１号橋 市道木部第８号線 不明 2 7.1 西部土木センター ○ ○

111 坂野橋 国道266号 不明 3 16.6 西部土木センター ● ○ H26.09 Ⅰ ー

112 田井島四号橋 国道266号 不明 3 25.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

113 飛田１号橋 国道387号 不明 3 19.6 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 8.3

114 鰐洞橋 国道501号 不明 3 10.2 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

115 第２金田口橋 国道501号 不明 3 8.7 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

116 渋江橋 国道501号 不明 3 7.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

117 銭塘１号橋 国道501号 不明 3 11.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

118 銭塘３号橋 国道501号 不明 3 10.8 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

119 下原橋2 県道熊本高森線 不明 3 25.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

120 野中前橋 県道熊本高森線 不明 3 25.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

121 高野辺田橋 県道熊本高森線 不明 3 21.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

122 第一池田橋 県道熊本田原坂線 不明 3 23.5 北部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

123 第二奥古閑橋 県道熊本嘉島線 不明 3 6.8 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

124 川床橋2 県道植木河内港線 不明 3 8.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

125 岳１号橋 県道植木河内港線 不明 3 5.7 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

126 第一下南部橋 県道瀬田熊本線 不明 3 6.6 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

127 赤見一号橋 県道田迎木原線 不明 3 12.2 西部土木センター ● ○ H28.05 Ⅰ ー

128 第一赤見橋 県道田迎木原線 不明 3 12.0 西部土木センター ● ○ H28.05 Ⅰ ー

129 第二赤見橋 県道田迎木原線 不明 3 12.0 西部土木センター ● ○ H28.05 Ⅰ ー

130 迎田橋 県道田迎木原線 不明 3 8.2 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

131 並建橋2 県道並建熊本線 不明 3 8.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

132 新土河原１号橋 県道並建熊本線 不明 3 11.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

133 新土河原蓮台寺橋 県道並建熊本線 不明 3 6.8 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

134 第３甲畠橋 県道畠口川尻停車場線 不明 3 9.3 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

135 第一学料橋 県道海路口小島線 不明 3 9.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

136 第一海路口橋 県道海路口小島線 不明 3 14.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

137 前無田橋2 県道神水川尻線 不明 3 12.0 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

138 第二八幡橋 県道神水川尻線 不明 3 8.0 西部土木センター ○ ○

139 高橋町橋 県道小島新町線 不明 3 8.7 西部土木センター ● □ ○ H28.09 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 5.3

140 第一横手橋 県道小島新町線 不明 3 4.3 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

141 碇橋 県道千町廻江線 不明 3 5.4 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

142 東門寺橋 県道小天下硯川線 不明 3 4.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

143 余原橋 県道小天下硯川線 不明 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

144 三の宮橋 県道熊本菊陽線 不明 3 13.4 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

145 貢橋 県道熊本山鹿自転車道線 不明 3 4.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

146 一ツ木一号橋 県道熊本山鹿自転車道線 不明 3 3.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

147 一ツ木二号橋 県道熊本山鹿自転車道線 不明 3 3.0 北部土木センター ● ○ H29.06 Ⅰ ー

148 宮原１号橋 県道熊本山鹿自転車道線 不明 3 3.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

149 南塘添１号橋 市道畠口町浜口町第２号線 不明 3 3.8 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

150 東小新開１号橋 市道孫代町無田口町第１号線 不明 3 4.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

151 高述橋 市道護藤町八分字町第１号線 不明 3 1.9 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

152 奥古閑開三番割第１号橋 市道銭塘町海路口町第１号線 不明 3 6.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

153 上莎橋 市道田尻莎崎線 不明 3 5.9 富合地域整備室 ○ ○

154 戸崎前２号橋 市道榎津田尻線 不明 3 12.3 富合地域整備室 ○ ○

155 龍虎１号橋 市道南田尻榎津線 不明 3 8.2 富合地域整備室 ○ ○

156 平原前田１号橋 市道下園線 不明 3 5.3 富合地域整備室 ○ ○

157 早田橋 市道上岩野～大井線 不明 3 9.7 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

158 上ノ川第３号橋 市道近見２丁目島町３丁目第１号線 不明 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

159 弥楽１号橋 市道畠口町第２号線 不明 3 5.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

160 戸崎２号橋 市道護藤町第２号線 不明 3 3.8 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

161 園田１号橋 市道菰江線 不明 3 5.5 富合地域整備室 ○ ○

162 萱原５号橋 市道菰江線 不明 3 6.0 富合地域整備室 ○ ○

163 鎌原２号橋 市道旧川尻線 不明 3 7.2 富合地域整備室 ○ ○

164 湯ノ瀬橋 市道平島～七城線 不明 3 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

165 草葉２号橋 市道今古閑～大盤若塚線 不明 3 5.5 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

166 中道１号橋2 市道荒平～山口線 不明 3 8.3 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

167 出水８丁目第８号橋 市道出水８丁目第３号線 不明 3 3.0 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

168 打越第１号橋 市道打越町第３６号線 不明 3 5.4 北部土木センター ○ ○

169 打越第２号橋 市道打越町第３６号線 不明 3 5.4 北部土木センター ○ ○

170 津浦町第２号橋 市道津浦町第４４号線 不明 3 5.8 北部土木センター ○ ○

171 津浦町第４号橋 市道津浦町出町第１号線 不明 3 6.5 北部土木センター ○ ○

172 下江津５丁目第１号橋 市道下江津５丁目第１号線 不明 3 7.7 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

173 下江津５丁目第３号橋 市道下江津５丁目第３号線 不明 3 4.8 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

174 稲葉計第１号橋 市道出仲間第４８号線 不明 3 7.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

175 良町５丁目第３号橋 市道良町４丁目５丁目第１号線 不明 3 6.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

176 出仲間３丁目第５号橋 市道出仲間３丁目第１０号線 不明 3 6.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

177 島町３丁目第１号橋 市道島町３丁目第３号線 不明 3 7.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

178 島町１丁目第１号橋 市道島町１丁目第１号線 不明 3 4.0 西部土木センター ○ ○

179 吹気第１号橋 市道上代第４１号線 不明 3 6.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

180 古屋敷第１号橋 市道城山上代町第４号線 不明 3 4.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

181 古川第２号橋 市道中原町第１号線 不明 3 5.3 西部土木センター ● □ ○ H28.08 Ⅲ 下部工変位対策工 3.2

182 中潟第５号橋 市道中原町第３７号線 不明 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

183 中塘外第１号橋 市道中原町第１１号線 不明 3 3.2 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

184 中屋敷１号橋2 市道畠口町第１１号線 不明 3 3.7 西部土木センター ○ ○

185 南三ノ割１号橋 市道畠口町第５号線 不明 3 4.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

186 下古河原１号橋 市道今町第１号線 不明 3 9.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

187 年ノ神３号橋 市道砂原町第６号線 不明 3 3.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー
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188 堂ノ後１号橋 市道砂原町第４号線 不明 3 3.8 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

189 須崎２号橋 市道今町八分字町第１号線 不明 3 3.3 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

190 迎１号橋 市道並建町第６号線 不明 3 3.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

191 迎２号橋 市道並建町第７号線 不明 3 3.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

192 ビナ尻１号橋 市道会富町八分字町第１号線 不明 3 3.3 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

193 浜園２号橋 市道護藤町第２６号線 不明 3 4.1 西部土木センター ○ ○

194 小藤１号橋 市道護藤町第２３号線 不明 3 4.3 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

195 小藤２号橋 市道護藤町第１７号線 不明 3 3.4 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

196 小森３号橋 市道護藤町第２３号線 不明 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

197 中津井１号橋 市道会富町第１号線 不明 3 2.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

198 下廻渕２号橋 市道釈迦堂2号線 不明 3 5.5 富合地域整備室 ○ ○

199 太郎丸１号橋 市道莎崎3号線 不明 3 2.8 富合地域整備室 ○ ○

200 古北３号橋 市道莎崎15号線 不明 3 5.4 富合地域整備室 ○ ○

201 古北４号橋 市道莎崎15号線 不明 3 5.7 富合地域整備室 ○ ○

202 小岩瀬居屋敷橋 市道小岩瀬線 不明 3 4.1 富合地域整備室 ○ ○

203 萱原３号橋 市道菰江5号線 不明 3 4.5 富合地域整備室 ○ ○

204 柳下橋 市道小岩瀬6号線 不明 3 7.7 富合地域整備室 ○ ○

205 小岩瀬中島３号橋 市道小岩瀬10号線 不明 3 8.1 富合地域整備室 ○ ○

206 廻江裏田３号橋 市道廻江7号線 不明 3 2.4 富合地域整備室 ○ ○

207 大芦３号橋 市道西川橋北線 不明 3 6.2 富合地域整備室 ○ ○

208 塘添１号橋 市道清藤2号線 不明 3 3.8 富合地域整備室 ○ ○

209 塘添２号橋 市道清藤2号線 不明 3 4.4 富合地域整備室 ○ ○

210 地方５号橋 市道西田尻線 不明 3 4.7 富合地域整備室 ○ ○

211 志々水雨田１号橋 市道志々水清藤1号線 不明 3 15.4 富合地域整備室 ○ ○

212 南田尻裏田１号橋 市道南田尻1号線 不明 3 2.9 富合地域整備室 ○ ○

213 南田尻裏田２号橋 市道南田尻12号線 不明 3 6.0 富合地域整備室 ○ ○

214 宇土２号橋 市道平原5号線 不明 3 6.8 富合地域整備室 ○ ○

215 深田３号橋 市道南田尻7号線 不明 3 4.5 富合地域整備室 ○ ○

216 宮の谷橋 市道木原1号線 不明 3 6.1 富合地域整備室 ○ ○

217 島田西側橋 市道島田西側線 不明 3 4.7 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

218 迫ノ下橋 市道浦田～神楽淵線 不明 3 4.6 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

219 浦田橋 市道北原～西宮原線 不明 3 3.3 植木地域整備室 ● ○ H29.07 Ⅰ ー

220 山城橋 市道芦原～八反田線 不明 3 6.9 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

221 宝田小橋 市道宝田線 不明 3 4.3 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

222 山口２号橋 市道正院1号線 不明 3 4.3 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

223 山口１号橋 市道正院1号線 不明 3 7.1 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

224 佃橋 市道味取～榎ノ木線 不明 3 5.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

225 山口４号橋 市道正院4号線 不明 3 6.2 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

226 浦田１号橋 市道蚕試～草葉線 不明 3 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

227 平野橋 市道平野～石橋線 不明 3 3.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

228 中道２号橋2 市道吉次～パイロット線 不明 3 9.4 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

229 草葉３号橋 市道豊岡～内線 不明 3 7.3 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

230 池上町第１号橋 市道池上町第８号線 不明 3 11.5 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

231 池上町第２号橋 市道池上町第５０号線 不明 3 11.6 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

232 楡木１丁目第１号橋 市道楡木１丁目第１号線 不明 3 10.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

233 田井島五号橋 国道266号 不明 4 25.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 14.0

234 飛田２号橋 国道387号 不明 4 17.5 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 9.8

235 内田町１号橋 国道501号 不明 4 6.6 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 3.7

236 銭塘２号橋 国道501号 不明 4 11.0 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 6.2

237 新堀田端橋 県道熊本玉名線 不明 4 20.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 11.2

238 田崎跨道橋 県道熊本高森線 不明 4 12.8 西部土木センター ○ ○

239 車庫橋 県道熊本高森線 不明 4 36.0 東部土木センター ● □ ○ H29.03 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 28.8

240 新池田橋 県道熊本田原坂線 不明 4 19.7 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

241 南田尻橋 県道宇土甲佐線 不明 4 5.3 西部土木センター ● ○ H27.05 Ⅰ ー

242 新地橋 県道熊本大津線 不明 4 17.7 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

243 新町跨道橋 県道熊本嘉島線 不明 4 13.2 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 7.4

244 野出１号橋 県道植木河内港線 不明 4 9.6 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅱ ひびわれ補修工 5.4

245 上無田一号橋 県道熊本空港線 不明 4 17.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

246 赤見二号橋 県道田迎木原線 不明 4 12.2 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

247 浦川橋 県道六嘉秋津新町線 不明 4 6.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

248 上南部橋 県道小池竜田線 不明 4 20.4 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

249 学料橋 県道海路口小島線 不明 4 8.5 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

250 第二中沖橋 県道天明川尻線 不明 4 9.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅱ ひびわれ補修工 5.0

251 戸島１号橋 県道益城菊陽線 不明 4 11.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

252 小岩瀬跨道橋 県道川尻宇土線 不明 4 13.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 7.3

253 硯川１号橋 県道熊本山鹿自転車道線 不明 4 4.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

254 九品寺５丁目第１号橋 市道二本木２丁目新大江１丁目第１号線 不明 4 20.2 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅱ ひびわれ補修工 11.3

255 壱丁田第５号橋 市道画図町上無田画図町下無田第１号線 不明 4 17.0 東部土木センター ○ ○

256 西五反田第１号橋 市道画図町上無田画図町下無田第１号線 不明 4 6.7 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

257 西五反田第２号橋 市道画図町上無田画図町下無田第１号線 不明 4 6.6 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

258 北水深１号橋 市道孫代町無田口町第１号線 不明 4 4.6 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

259 左本２号橋 市道今町会富町第１号線 不明 4 7.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

260 中莎３号橋 市道田尻莎崎線 不明 4 6.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

261 小岩瀬天神免５号橋 市道国町線 不明 4 4.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

262 江端１号橋 市道杉島榎津線 不明 4 4.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

263 榎津大坪橋 市道杉島榎津線 不明 4 5.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

264 中屋敷１号橋1 市道杉島榎津線 不明 4 4.3 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

265 水町橋 市道清藤線 不明 4 6.4 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

266 新古閑分２号橋 市道新村線 不明 4 14.1 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

267 餅田５号橋 市道南田尻榎津線 不明 4 10.9 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

268 中碇１３号橋 市道南田尻榎津線 不明 4 8.1 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

269 平原田橋 市道南田尻榎津線 不明 4 8.3 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

270 平原大坪１号橋 市道南田尻榎津線 不明 4 8.4 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

271 平原大坪２号橋 市道南田尻榎津線 不明 4 8.1 富合地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

272 南田尻長六６号橋 市道南北6号線 不明 4 7.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

273 南田尻長六７号橋 市道南北6号線 不明 4 7.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅱ 断面修復工 4.2

274 辻１号橋 市道南北6号線 不明 4 7.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

275 七反田３号橋 市道良町１丁目画図町重富第１号線 不明 4 9.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

276 前無田第２号橋 市道良町１丁目画図町重富第１号線 不明 4 11.9 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

277 無田口五六ノ割１号橋 市道畠口町第３号線 不明 4 2.9 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

278 南屋敷２号橋 市道畠口町第４号線 不明 4 3.8 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

279 園田２号橋 市道菰江線 不明 4 3.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

280 京坪３号橋 市道旧川尻線 不明 4 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

281 京坪４号橋 市道旧川尻線 不明 4 5.1 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー
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282 志々水天神免４号橋 市道旧川尻線 不明 4 6.1 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

283 天神木１号橋 市道旧川尻線 不明 4 5.8 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

284 臼井橋 市道北原～臼井線 不明 4 3.9 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

285 小清水橋2 市道宮本～丸山線 不明 4 3.7 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅱ 断面修復工 2.1

286 草葉１号橋 市道今古閑～大盤若塚線 不明 4 3.9 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

287 笹尾橋 市道木留～吉次線 不明 4 5.5 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

288 島崎６丁目１１号橋 市道島崎６丁目第１９号線 不明 4 5.8 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

289 津浦町第５号橋 市道津浦町第６号線 不明 4 3.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

290 東五反田第２号橋 市道下無田上無田第１号線 不明 4 6.8 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

291 南十九第２号橋 市道下江津第３５号線 不明 4 7.2 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

292 大沖第１号橋 市道下無田第２３号線 不明 4 7.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

293 三反田第１号橋2 市道所島第１８号線 不明 4 4.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

294 前田第２号橋2 市道下江津第３０号線 不明 4 3.8 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

295 堀川口第２号橋 市道西無田第４５号線 不明 4 6.2 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

296 北無田第１号橋 市道西無田第４４号線 不明 4 6.2 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

297 良町４丁目第１号橋 市道良町４丁目５丁目第１号線 不明 4 8.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

298 田井島３丁目第１号橋 市道田井島３丁目第１号線 不明 4 9.6 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

299 中椎田屋敷第３号橋 市道八幡１１丁目第２号線 不明 4 6.9 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

300 大石崎１号橋 市道池上町第４５号線 不明 4 6.5 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

301 大石崎２号橋 市道池上町第４６号線 不明 4 6.5 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

302 大石崎３号橋 市道池上町第４７号線 不明 4 6.5 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

303 中島町沖中新地第２号橋 市道中島町第９号線 不明 4 5.4 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

304 山下割第２号橋 市道沖新町第２４号線 不明 4 5.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

305 中島割第８号橋 市道沖新町第２３号線 不明 4 5.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

306 飛田３丁目第１号橋 市道飛田３丁目第２号線 不明 4 5.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

307 裏口第１号橋 市道白浜野出第１号線 不明 4 5.0 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

308 松山橋 市道岳第１３号線 不明 4 3.5 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

309 外潟１号橋 市道並建町第１号線 不明 4 2.8 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

310 行当１号橋 市道八分字町第９号線 不明 4 4.6 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅱ ひびわれ補修工 2.6

311 小森４号橋 市道護藤町第１８号線 不明 4 3.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

312 土井１号橋 市道会富町第３号線 不明 4 4.8 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

313 下廻渕１号橋 市道釈迦堂2号線 不明 4 3.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

314 下廻渕３号橋 市道釈迦堂8号線 不明 4 3.8 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

315 古北１号橋 市道莎崎2号線 不明 4 5.1 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

316 下莎２号橋 市道東西1号線（小岩瀬莎崎） 不明 4 4.8 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

317 下莎３号橋 市道東西2号線（小岩瀬莎崎) 不明 4 5.2 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

318 渡唐坊１号橋 市道南北14号線 不明 4 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

319 安善坊２号橋 市道南北14号線 不明 4 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

320 長碇１号橋 市道小岩瀬2号線 不明 4 5.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

321 菰江前田１号橋 市道菰江2号線 不明 4 6.7 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

322 菰江前田２号橋 市道東西6号線（小岩瀬菰江) 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

323 京坪２号橋 市道小岩瀬3号線 不明 4 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

324 中坪２号橋 市道東西2号線（国町莎崎） 不明 4 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

325 土居の内橋 市道釈迦堂3号線 不明 4 3.8 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

326 大町前田１号橋 市道大町4号線 不明 4 5.8 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

327 大町前田２号橋 市道大町4号線 不明 4 5.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

328 廻江裏田１号橋 市道廻江6号線 不明 4 5.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

329 廻江裏田２号橋 市道廻江6号線 不明 4 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

330 井立３号橋 市道莎崎1号線 不明 4 4.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

331 中坪３号橋 市道国町2号線 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

332 園田５号橋 市道硴江1号線 不明 4 5.8 富合地域整備室 ● □ ○ H29.06 Ⅲ 鋼材腐食対策工 4.7

333 志々水裏田２号橋 市道志々水4号線 不明 4 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

334 志々水雨田２号橋 市道南北7号線 不明 4 7.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

335 古閑四反田１号橋 市道南北7号線 不明 4 7.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

336 古閑四反田２号橋 市道南北7号線 不明 4 7.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

337 新古閑分３号橋 市道南北7号線 不明 4 7.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

338 地方２号橋 市道硴江3号線 不明 4 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

339 下前田２号橋 市道南北10号線 不明 4 5.8 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

340 下前田４号橋 市道古閑田尻線 不明 4 5.7 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

341 志々水天神免３号橋 市道志々水1号線 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

342 志々水前田２号橋 市道志々水2号線 不明 4 5.9 富合地域整備室 ● □ ○ H29.06 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 4.8

343 志々水前田３号橋 市道志々水3号線 不明 4 6.8 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

344 古閑江中島橋 市道古閑1号線 不明 4 6.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

345 西田尻大袋２号橋 市道南北9号線(志々水西田尻) 不明 4 4.9 富合地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 2.8

346 清藤居合２号橋 市道志々水清藤線 不明 4 4.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

347 牛間２号橋 市道清藤榎津線 不明 4 4.7 富合地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

348 築籠１号橋 市道清藤榎津線 不明 4 4.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

349 中屋敷２号橋 市道清藤榎津線 不明 4 4.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

350 中屋敷３号橋 市道清藤榎津線 不明 4 4.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

351 西の川１号橋 市道榎津16号線 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

352 築籠５号橋 市道榎津12号線 不明 4 5.1 富合地域整備室 ○ ○

353 琵琶崎３号橋 市道榎津木原2号線 不明 4 6.1 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

354 四の坪８号橋 市道榎津15号線 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

355 榎津天神免橋 市道榎津9号線 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

356 目黒町２号橋 市道新村木原2号線 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

357 高原町１号橋 市道木原4号線 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

358 天神木２号橋 市道田尻12号線 不明 4 6.3 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

359 南田尻長六１号橋 市道新村田尻線 不明 4 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

360 南田尻長六３号橋 市道南田尻1号線 不明 4 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

361 南田尻長六５号橋 市道南田尻10号線 不明 4 4.8 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

362 南田尻中島１号橋 市道新村南田尻線 不明 4 6.7 富合地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 3.8

363 佐原塚橋 市道平原4号線 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

364 高原町３号橋 市道木原10号線 不明 4 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

365 佛生４号橋 市道木原11号線 不明 4 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

366 荒牧２号橋 市道田底1号線 不明 4 5.5 植木地域整備室 ● ○ H29.07 Ⅰ ー

367 無苦水橋 市道清水中部4号線 不明 4 3.7 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

368 河原３号橋 市道竹ノ下～八郎丸線 不明 4 2.9 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

369 藤ノ瀬橋 市道向田～野間線 不明 4 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

370 松ノ木平橋 市道小清水線支線 不明 4 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

371 後田橋 市道清水中部8号線 不明 4 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

372 下原橋1 市道平原～大平線 不明 4 3.1 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

373 塘ノ下橋 市道上岩野～中原線 不明 4 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

374 六反田３号橋 市道中尾7号線 不明 4 3.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

375 六反田１号橋 市道中尾5号線 不明 4 3.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー
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376 八杖橋 市道鞍掛～蚕試線 不明 4 5.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

377 烏帽子橋 市道小道1号線 不明 4 4.1 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

378 木留橋2 市道木留線 不明 4 4.1 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

379 辺田野橋 市道辺田野～木留線 不明 4 5.2 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

380 しんあい橋 国道266号 不明 5 29.2 東部土木センター ○ ○

381 池田橋 県道熊本田原坂線 不明 5 28.0 北部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

382 岳２号橋 県道植木河内港線 不明 5 10.2 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

383 清田橋2 県道植木河内港線 不明 5 5.1 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

384 下江津一号橋 県道熊本空港線 不明 5 16.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

385 鹿帰瀬一号橋 県道辛川鹿本線 不明 5 15.2 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 12.3

386 第三赤見橋 県道田迎木原線 不明 5 12.0 西部土木センター ● ○ H27.05 Ⅰ ー

387 才木橋1 県道田迎木原線 不明 5 12.0 西部土木センター ● ○ H27.05 Ⅰ ー

388 八分字橋 県道並建熊本線 不明 5 7.4 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

389 熊飽橋 県道並建熊本線 不明 5 7.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅱ ひびわれ補修工 5.7

390 護藤橋 県道畠口川尻停車場線 不明 5 6.4 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

391 硯川橋2 県道熊本山鹿自転車道線 不明 5 4.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

392 道面１号橋 市道今町会富町第１号線 不明 5 6.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

393 江端２号橋 市道杉島榎津線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ○ ○

394 四の坪２号橋 市道杉島榎津線 不明 5 6.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

395 琵琶崎１号橋 市道杉島榎津線 不明 5 5.7 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

396 深田１号橋 市道南田尻榎津線 不明 5 9.7 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

397 高柳４号橋 市道南北6号線 不明 5 9.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

398 八郎丸橋 市道正清～芝生口線 不明 5 5.4 植木地域整備室 ● ○ H29.10 Ⅰ ー

399 園田３号橋 市道菰江線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

400 萱原４号橋 市道菰江線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

401 莎崎前田３号橋 市道菰江線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

402 小岩瀬天神免３号橋 市道旧川尻線 不明 5 6.0 富合地域整備室 ● ○ H27.08 Ⅱ ひびわれ補修工 4.8

403 志々水大坪１号橋 市道旧川尻線 不明 5 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

404 永田橋 市道五両～大井線 不明 5 4.6 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

405 下江津５丁目第２号橋 市道下江津５丁目第１号線 不明 5 7.3 東部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

406 良町５丁目第１号橋 市道良町４丁目５丁目第１号線 不明 5 9.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅱ ひびわれ補修工 7.5

407 小柳橋 市道合志３丁目白藤５丁目第１号線 不明 5 13.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

408 上代６号橋 市道大塘半田第１号線 不明 5 4.9 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

409 古屋敷第２号橋 市道城山上代町第４号線 不明 5 4.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

410 平居屋敷１号橋 市道池上町第３０号線 不明 5 3.0 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

411 山下割第７号橋 市道沖新町第２４号線 不明 5 4.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

412 小島割第１１号橋 市道沖新町第１０号線 不明 5 3.3 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

413 小島割第１２号橋 市道沖新町第８号線 不明 5 3.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

414 山尻橋 市道弓削町第１３号線 不明 5 7.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

415 野田１号橋 市道今町八分寺町第１号線 不明 5 2.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

416 外出２号橋 市道護藤町第１２号線 不明 5 6.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

417 外出１号橋 市道護藤町第１２線 不明 5 4.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

418 小岩瀬中島１号橋 市道東西1号線（小岩瀬莎崎） 不明 5 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

419 小岩瀬天神免１号橋 市道東西1号線（小岩瀬莎崎） 不明 5 7.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

420 萱原２号橋 市道菰江5号線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

421 小岩瀬前田１号橋 市道小岩瀬7号線 不明 5 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

422 千束２号橋 市道小岩瀬5号線 不明 5 4.4 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

423 千束３号橋 市道小岩瀬5号線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

424 小岩瀬天神免６号橋 市道小岩瀬13号線 不明 5 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

425 上ヶ田２号橋 市道上杉釈迦堂1号線 不明 5 6.1 富合地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

426 田尻八反田２号橋 市道清藤田尻線 不明 5 5.1 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

427 莎崎前田６号橋 市道菰江硴江線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

428 志々水八反田２号橋 市道志々水4号線 不明 5 5.8 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

429 志々水居合２号橋 市道志々水5号線 不明 5 5.7 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

430 下江中島３号橋 市道古閑3号線 不明 5 8.3 富合地域整備室 ○ ○

431 七反田１号橋 市道古閑5号線 不明 5 3.2 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

432 志々水居合１号橋 市道志々水1号線 不明 5 10.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

433 古閑四反田３号橋 市道古閑8号線 不明 5 7.1 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

434 高柳１号橋 市道田尻4号線 不明 5 6.7 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

435 西の川３号橋 市道榎津4号線 不明 5 3.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

436 築籠２号橋 市道榎津17号線 不明 5 3.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

437 築籠３号橋 市道榎津5号線 不明 5 3.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

438 中屋敷４号橋 市道榎津18号線 不明 5 3.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

439 目黒町１号橋 市道新村木原2号線 不明 5 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

440 井尻１号橋 市道新村木原2号線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

441 六町２号橋 市道木原14号線 不明 5 3.6 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

442 目黒町３号橋 市道木原5号線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

443 井尻２号橋 市道木原6号線 不明 5 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

444 高柳３号橋 市道新村田尻線 不明 5 5.4 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

445 南田尻長六２号橋 市道南田尻8号線 不明 5 5.2 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

446 木原居屋敷１号橋 市道木原13号線 不明 5 4.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

447 佛生２号橋 市道木原10号線 不明 5 4.1 富合地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

448 隈庄達中免橋 市道隈庄達中免団地線 不明 5 4.2 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

449 長田平橋 市道長田2号線 不明 5 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

450 河原１号橋 市道慈恩寺～温泉第一線 不明 5 6.6 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

451 烏帽子形２号橋 市道清水中部7号線 不明 5 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

452 烏帽子形１号橋 市道清水中部6号線 不明 5 3.2 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

453 中谷小橋 市道本村線 不明 5 3.3 植木地域整備室 ● □ ○ H29.06 Ⅲ 鋼材腐食対策工 3.8

454 小畑橋2 市道小畑線 不明 5 2.9 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

455 六反田２号橋 市道中尾6号線 不明 5 3.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

456 浦田２号橋 市道小道1号線 不明 5 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

457 大下橋 市道停車場～山口線 不明 5 3.3 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

458 前畑橋 市道停車場～山口線 不明 5 4.5 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

459 第３金田口橋 国道501号 不明 6 6.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 剥離補修工 5.8

460 江津一号橋 県道熊本空港線 不明 6 15.6 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

461 田迎橋1 県道熊本浜線 不明 6 7.0 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

462 にこく橋 県道熊本浜線 不明 6 7.0 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

463 第一才木橋2 県道田迎木原線 不明 6 12.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

464 海路口橋 県道海路口小島線 不明 6 4.6 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

465 第二学料橋 県道海路口小島線 不明 6 9.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

466 小幡橋 県道神水川尻線 不明 6 7.7 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

467 中碇１号橋 市道榎津田尻線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ○ ○

468 中碇２号橋 市道榎津田尻線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ○ ○

469 平木橋2 市道新村線 不明 6 6.6 富合地域整備室 ○ ○
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470 清藤居合１号橋 市道新村線 不明 6 14.1 富合地域整備室 ○ ○

471 山免２号橋 市道下園線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ○ ○

472 五反田２号橋 市道下園線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ○ ○

473 広木橋 市道湖東１丁目栄町第１号線 不明 6 18.5 東部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 25.6

474 昭和町２号橋 市道昭和町山ノ神１丁目第１号線 不明 6 9.2 東部土木センター ○ ○

475 弐拾丁第１号橋 市道川口町第１号線 不明 6 4.5 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

476 小岩瀬天神免２号橋 市道旧川尻線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ○ ○

477 鎌原３号橋 市道旧川尻線 不明 6 6.9 富合地域整備室 ○ ○

478 本妙寺橋 市道花園２丁目４丁目第１号線 不明 6 9.8 西部土木センター ○ ○

479 中割第５号橋1 市道田井島第３６号線 不明 6 8.1 東部土木センター ○ ○

480 木部６号橋 市道木部第４４号線 不明 6 4.8 西部土木センター ○ ○

481 三俣第４号橋 市道元三町第５４号線 不明 6 4.7 西部土木センター ○ ○

482 元三第１号橋 市道元三町第４２号線 不明 6 4.7 西部土木センター ○ ○

483 方近割第１５号橋 市道沖新町第１６号線 不明 6 3.0 西部土木センター ○ ○

484 白地１号橋 市道無田口第１号線 不明 6 1.8 西部土木センター ○ ○

485 小森２号橋 市道護藤町第１８号線 不明 6 3.5 西部土木センター ○ ○

486 小岩瀬中須本橋 市道南北14号線 不明 6 5.5 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

487 小岩瀬大碇橋 市道南北14号線 不明 6 5.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

488 京坪１号橋 市道小岩瀬2号線 不明 6 6.0 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

489 園田４号橋 市道東西5号線（小岩瀬菰江) 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

490 渡唐坊２号橋 市道南北13号線（国町小岩瀬） 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

491 小岩瀬前田２号橋 市道小岩瀬4号線 不明 6 5.3 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

492 千束１号橋 市道小岩瀬4号線 不明 6 5.1 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

493 小岩瀬中島２号橋 市道小岩瀬15号線 不明 6 3.1 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

494 小岩瀬天神免４号橋 市道小岩瀬14号線 不明 6 4.0 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

495 井立２号橋 市道東西2号線（国町莎崎） 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅱ ひびわれ補修工 4.5

496 上川原橋 市道上杉1号線 不明 6 5.1 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

497 鳥場橋 市道鳥場1号線 不明 6 8.5 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

498 境目２号橋 市道莎崎22号線 不明 6 3.0 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

499 志々水八反田１号橋 市道東西4号線 不明 6 5.7 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

500 志々水居合３号橋 市道志々水5号線 不明 6 5.8 富合地域整備室 ● □ ○ H28.12 Ⅱ 剥離補修工 5.7

501 七反田２号橋 市道南北7号線(清藤田尻 不明 6 7.4 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅱ ひびわれ補修工 7.2

502 志々水天神免５号橋 市道志々水2号線 不明 6 4.4 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

503 鎌原４号橋 市道田尻1号線 不明 6 5.5 富合地域整備室 ● □ ○ H29.01 Ⅱ 剥離補修工 5.3

504 蓮川２号橋 市道榎津大町線 不明 6 7.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

505 四の坪４号橋 市道小学校木原線 不明 6 4.4 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

506 中碇３号橋 市道小学校木原線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

507 中碇４号橋 市道小学校木原線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

508 四の坪６号橋 市道西川橋南線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.5

509 中碇６号橋 市道西川橋南線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

510 中碇７号橋 市道西川橋南線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

511 中碇８号橋 市道西川橋南線 不明 6 4.7 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

512 西の川２号橋 市道榎津8号線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

513 築籠４号橋 市道榎津7号線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

514 琵琶崎２号橋 市道榎津13号線 不明 6 4.0 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

515 餅田１号橋 市道榎津木原2号線 不明 6 5.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 5.3

516 餅田２号橋 市道榎津木原2号線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.4

517 四の坪７号橋 市道清藤6号線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

518 中碇９号橋 市道東西4号線 不明 6 6.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 6.3

519 中碇１０号橋 市道榎津10号線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

520 中碇１１号橋 市道榎津10号線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

521 餅田３号橋 市道榎津木原1号線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

522 餅田４号橋 市道榎津木原1号線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

523 永宮３号橋 市道榎津木原2号線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.5

524 四社免２号橋 市道新村木原1号線 不明 6 4.5 富合地域整備室 ● ○ H27.08 Ⅱ 剥離補修工 4.4

525 永宮４号橋 市道新村木原1号線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.5

526 鰆塚橋 市道南北8号線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

527 佛生１号橋 市道木原4号線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

528 高柳２号橋 市道新村南田尻2号線 不明 6 5.0 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.8

529 平原大坪４号橋 市道新村富合病院線 不明 6 5.0 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

530 平原大坪５号橋 市道新村富合病院線 不明 6 5.6 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 5.5

531 龍虎２号橋 市道新村富合病院線 不明 6 5.0 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

532 龍虎３号橋 市道新村富合病院線 不明 6 5.1 富合地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅰ ー

533 平原前田２号橋 市道平原線 不明 6 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅰ ー

534 南田尻中島４号橋 市道南田尻平原2号線 不明 6 5.0 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.8

535 門出１号橋 市道南田尻3号線 不明 6 5.0 富合地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅰ ー

536 門出２号橋 市道南田尻9号線 不明 6 5.6 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

537 木原居屋敷２号橋 市道木原1号線 不明 6 6.2 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

538 瀬道二号橋 市道田底4号線 不明 6 4.5 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅰ ー

539 黒原橋 市道田底4号線 不明 6 5.0 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅰ ー

540 瀬道一号橋 市道田底3号線 不明 6 5.5 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅰ ー

541 荒牧４号橋 市道田底3号線 不明 6 5.0 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅰ ー

542 荒牧３号橋 市道田底2号線 不明 6 5.0 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅰ ー

543 俵崎橋 市道一木～鞍掛第二線 不明 6 4.0 植木地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅰ ー

544 梨木１号橋 市道鞍掛4号線 不明 6 3.6 植木地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅱ ひびわれ補修工 3.5

545 梨木２号橋 市道鞍掛4号線 不明 6 3.7 植木地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅱ ひびわれ補修工 3.6

546 宮ノ下橋 市道滴水7号線 不明 6 4.1 植木地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅱ ひびわれ補修工 4.0

547 半田第１号橋 市道上高橋町今町第１号線 不明 7 10.6 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

548 西田尻大袋１号橋 市道田尻莎崎線 不明 7 4.0 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

549 採蝋司橋 市道畠口町第４号線 不明 7 4.1 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

550 萱原６号橋 市道菰江線 不明 7 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

551 萱原７号橋 市道菰江線 不明 7 4.6 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

552 萱原８号橋 市道菰江線 不明 7 4.6 富合地域整備室 ● □ ○ H29.10 Ⅱ ひびわれ補修工 5.3

553 土穴第６号橋 市道下江津第３３号線 不明 7 3.8 東部土木センター ○ ○

554 寺ノ下橋 市道梶尾町第４８号線 不明 7 6.0 北部土木センター ○ ○

555 大門橋 市道護藤町第２０号線 不明 7 6.2 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工・漏水対策工 7.0

556 道越２号橋 市道南北13号線（国町小岩瀬） 不明 7 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

557 国町前田１号橋 市道南北13号線（国町小岩瀬） 不明 7 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

558 国町前田２号橋 市道南北13号線（国町小岩瀬） 不明 7 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

559 菰江前田３号橋 市道菰江4号線 不明 7 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

560 神田橋 市道菰江4号線 不明 7 4.0 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

561 菰江前田４号橋 市道南北12号線（国町菰江) 不明 7 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

562 国町前田３号橋 市道南北12号線（国町菰江) 不明 7 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

563 国町前田４号橋 市道南北12号線（国町菰江) 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○
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564 上ヶ田１号橋 市道上杉釈迦堂1号線 不明 7 3.8 富合地域整備室 ○ ○

565 古川１号橋1 市道上杉大町1号線 不明 7 5.0 富合地域整備室 ○ ○

566 大芦２号橋 市道大町1号線 不明 7 19.0 富合地域整備室 ○ ○

567 菰江前田５号橋 市道東西3号線（国町莎崎） 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○

568 菰江長六１号橋 市道東西3号線（国町莎崎） 不明 7 4.6 富合地域整備室 ○ ○

569 井立１号橋 市道莎崎22号線 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○

570 境目３号橋 市道莎崎22号線 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○

571 菰江長六２号橋 市道国町2号線 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○

572 国町前田７号橋 市道国町3号線 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○

573 地方３号橋 市道硴江3号線 不明 7 5.0 富合地域整備室 ■ ○ ○

574 地方４号橋 市道硴江3号線 不明 7 5.5 富合地域整備室 ○ ○

575 永宮１号橋 市道榎津木原2号線 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○

576 清藤分１号橋 市道東西4号線 不明 7 6.6 富合地域整備室 ○ ○

577 永宮２号橋 市道榎津木原1号線 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○

578 清藤分３号橋 市道新村榎津1号線 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○

579 四社免１号橋 市道木原7号線 不明 7 4.5 富合地域整備室 ○ ○

580 平原分１号橋 市道新村木原1号線 不明 7 5.5 富合地域整備室 ○ ○

581 平原分３号橋 市道新村富合病院線 不明 7 5.5 富合地域整備室 ○ ○

582 平原分４号橋 市道平原新村1号線 不明 7 5.6 富合地域整備室 ○ ○

583 金子附２号橋 市道二田～鹿本線 不明 7 4.5 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

584 河原２号橋 市道慈恩寺～温泉第二線 不明 7 3.4 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅱ ひびわれ補修工 3.9

585 宿橋 市道宿～迎原線 不明 7 3.0 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅱ ひびわれ補修工 3.4

586 小野２号橋 市道石川～小野橋線 不明 7 3.5 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅱ ひびわれ補修工 4.0

587 内目橋 市道松原～円台寺線 不明 7 4.0 植木地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅰ ー

588 本山橋 県道熊本停車場線 不明 8 20.0 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

589 権現目橋 県道田迎木原線 不明 8 12.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

590 中莎２号橋 市道田尻莎崎線 不明 8 4.1 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

591 莎崎前田１号橋 市道田尻莎崎線 不明 8 4.6 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

592 古閑大袋橋 市道田尻莎崎線 不明 8 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 塗装補修工 6.4

593 志々水裏田１号橋 市道志々水硴江線 不明 8 7.0 富合地域整備室 ● ○ H27.08 Ⅱ ひびわれ補修工 9.0

594 桶底橋 市道榎津田尻線 不明 8 3.6 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

595 前無田第１号橋 市道良町１丁目画図町重富第１号線 不明 8 9.4 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

596 立福寺橋 市道立福寺町第１号線 不明 8 5.2 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

597 楠分第１号橋 市道八幡町第４４号線 不明 8 1.8 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ ひびわれ補修工 2.4

598 鶴の原橋 市道梶尾町第５４号線 不明 8 6.0 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

599 中莎１号橋 市道莎崎3号線 不明 8 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 漏水対策工 5.8

600 太郎丸２号橋 市道蒲江莎崎1号線 不明 8 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ ひびわれ補修工 5.8

601 下莎１号橋 市道莎崎9号線 不明 8 4.7 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

602 碇瀬１号橋 市道南北11号線（莎崎） 不明 8 5.6 富合地域整備室 ● □ ○ H29.10 Ⅱ 剥離補修工 7.3

603 莎崎前田２号橋 市道南北11号線（莎崎） 不明 8 5.6 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

604 道越１号橋 市道東西1号線（小岩瀬莎崎） 不明 8 7.4 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

605 境目１号橋 市道東西1号線（小岩瀬莎崎) 不明 8 4.8 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

606 安善坊１号橋 市道東西5号線（小岩瀬菰江） 不明 8 5.4 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

607 松下橋 市道東西6号線（小岩瀬菰江) 不明 8 5.4 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

608 国町前田５号橋 市道東西2号線（国町莎崎） 不明 8 5.4 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

609 古川２号橋1 市道上杉大町1号線 不明 8 5.0 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

610 莎崎前田４号橋 市道東西4号線（国町莎崎） 不明 8 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

611 莎崎前田５号橋 市道莎崎12号線 不明 8 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅰ ー

612 国町前田６号橋 市道国町2号線 不明 8 5.4 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

613 志々水前田１号橋 市道古閑西田尻線 不明 8 5.0 富合地域整備室 ● □ ○ H28.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 9.2

614 田尻大袋橋 市道南北9号線 不明 8 5.0 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 6.4

615 牛間１号橋 市道清藤6号線 不明 8 5.5 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 7.1

616 清藤分２号橋 市道東西4号線 不明 8 7.0 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 9.0

617 清藤分４号橋 市道新村榎津1号線 不明 8 3.8 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.9

618 樋の口２号橋 市道新村木原2号線 不明 8 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅱ ひびわれ補修工 5.8

619 六町１号橋 市道新村木原1号線 不明 8 4.6 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

620 四社免３号橋 市道南北8号線 不明 8 4.5 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

621 平原分２号橋 市道新村富合病院線 不明 8 3.7 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

622 田尻分橋 市道新村南田尻線 不明 8 3.9 富合地域整備室 ● ○ H28.12 Ⅰ ー

623 深田２号橋 市道新村南田尻線 不明 8 3.0 富合地域整備室 ● □ ○ H28.12 Ⅱ 塗装補修工 3.9

624 荒牧１号橋 市道芦原～八反田線 不明 8 3.1 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

625 井川迫橋 市道仁連塔～草場線 不明 8 2.0 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

626 須原川橋 県道植木河内港線 不明 9 10.3 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 15.0

627 蓮川１号橋 市道杉島榎津線 不明 9 5.1 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

628 四の坪１号橋 市道杉島榎津線 不明 9 7.0 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ ひびわれ補修工 10.2

629 那知橋 市道石橋～七本線 不明 9 6.2 植木地域整備室 ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 12.9

630 長沼橋 市道宮本～丸山線 不明 9 4.2 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

631 向原橋 市道今古閑～大盤若塚線 不明 9 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 5.8

632 小道橋 市道小野～小道線 不明 9 9.3 植木地域整備室 ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 19.3

633 浜脇１号橋 市道護藤町第２３号線 不明 9 7.1 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

634 碇瀬２号橋 市道東西1号線（小岩瀬莎崎） 不明 9 6.5 富合地域整備室 ○ ○

635 中莎４号橋 市道東西2号線（国町莎崎） 不明 9 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

636 狐町橋 市道釈迦堂3号線 不明 9 3.5 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 支承補修工 5.1

637 上ヶ田３号橋 市道上杉1号線 不明 9 3.0 富合地域整備室 ● □ ○ H29.10 Ⅱ 剥離補修工 4.4

638 上ヶ田５号橋 市道大町1号線 不明 9 3.1 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 支承補修工 4.6

639 志々水天神免１号橋 市道志々水第2号線 不明 9 5.0 富合地域整備室 ● □ ○ H29.01 Ⅱ ひびわれ補修工 7.3

640 蓮川４号橋 市道清藤榎津線 不明 9 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

641 江端４号橋 市道小学校木原線 不明 9 4.4 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

642 四の坪５号橋 市道西川橋南線 不明 9 4.5 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 支承補修工 6.6

643 大井橋 市道インター～有泉線 不明 9 6.0 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

644 松ノ本橋 市道鞍掛～西山線 不明 9 4.2 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

645 西山橋 市道市尾～鞍掛線 不明 9 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

646 本荘橋1 国道266号 不明 10 17.0 東部土木センター ○ ○

647 前田橋2 県道熊本山鹿自転車道線 不明 10 4.0 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

648 中富１号橋 市道畠口町第１号線 不明 10 5.4 西部土木センター ○ ○

649 田尻八反田１号橋 市道旧川尻線 不明 10 10.4 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

650 湯ノ迫橋 市道鐙田～向坂線 不明 10 2.0 植木地域整備室 ○ ○

651 鐙田橋2 市道鐙田～向坂線 不明 10 3.5 植木地域整備室 ○ ○

652 外村屋敷二号橋 市道木部第５８号線 不明 10 1.6 西部土木センター ○ ○

653 東上ヶ田橋 市道上杉大町1号線 不明 10 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

654 馬立２号橋 市道大町城南4号線 不明 10 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 漏水対策工・支承補修工 4.9

655 馬立３号橋 市道大町城南3号線 不明 10 7.0 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 支承補修工 6.9

656 下前田３号橋 市道南北10号線 不明 10 5.0 富合地域整備室 ● □ ○ H29.01 Ⅱ 剥離補修工 4.9

657 下前田５号橋 市道南北9号線（志々水西田尻） 不明 10 5.0 富合地域整備室 ● □ ○ H29.10 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 7.0
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658 南田尻長六８号橋 市道南田尻平原線 不明 10 7.1 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

659 乙貝橋 市道結～三十六線 不明 10 5.0 植木地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅰ ー

660 丸山橋 市道丸山～長沼線 不明 10 4.3 植木地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅰ ー

661 小清水小橋 市道清水中部3号線 不明 10 4.3 植木地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅰ ー

662 迎原橋 市道南原～古閑線 不明 10 4.0 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

663 田原橋 市道本村線 不明 10 4.1 植木地域整備室 ● ■ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 5.8

664 有泉小橋 市道有泉～西合志線 不明 10 2.7 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

665 赤尾１号橋 市道赤尾橋線 不明 10 2.6 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

666 小野１号橋 市道石川～小野橋線 不明 10 4.2 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

667 土井橋 市道今古閑～大盤若塚線 不明 10 7.1 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

668 吉次橋 市道今古閑～大盤若塚線 不明 10 8.1 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 8.0

669 竹ノ下橋 市道芦原～伊知坊線 不明 11 6.2 植木地域整備室 ● □ ○ H30.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 9.6

670 麹川７号橋 市道島崎５丁目第４９号線 不明 11 5.1 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

671 秋田第１号橋 市道秋津町秋田秋津１丁目第１号線 不明 11 4.0 東部土木センター ○ ○

672 平成１号橋 市道平成３丁目第４号線 不明 11 6.0 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

673 大宮新地第１号橋 市道小島下町第３１号線 不明 11 4.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

674 下前田１号橋 市道西田尻線 不明 11 6.2 富合地域整備室 ● □ ○ H29.10 Ⅱ 断面修復工 6.7

675 正院橋2 市道平原～山本橋線 不明 11 4.0 植木地域整備室 ○ ○

676 谷橋 市道谷線 不明 11 4.0 植木地域整備室 ○ ○

677 地方１号橋 市道田尻莎崎線 不明 12 10.5 富合地域整備室 ● □ ○ H29.10 Ⅱ 剥離補修工 12.4

678 坪井６丁目１０号橋 市道坪井６丁目第２１号線 不明 12 11.5 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 13.6

679 菰堀４号橋 市道護藤町第２７号線 不明 12 5.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 5.9

680 北迫橋側道橋 市道北迫町硯川町第１号線 不明 12 3.2 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

681 天明新川橋2 市道八幡１丁目５丁目第１号線 不明 13 5.8 西部土木センター ● □ ○ H28.07 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 10.6

682 外城橋2 市道中無田町第１号線 不明 13 5.4 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅱ ひびわれ補修工 6.9

683 長六橋 市道南田尻1号線 不明 13 4.0 富合地域整備室 ● □ ○ H29.10 Ⅱ 断面修復工 5.1

684 堀切橋 市道居屋敷～小笹線 不明 13 4.0 植木地域整備室 ● □ ○ H30.03 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 7.3

685 豊岡橋 市道那知～鈴麦線 不明 13 4.3 植木地域整備室 ○ ○

686 辺田野第二跨線橋 市道停車場～山口線 不明 14 3.2 植木地域整備室 ● ○ H30.02 Ⅰ ー

687 赤見橋1 県道千町廻江線 不明 14 5.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 6.9

688 麹川橋 市道新町３丁目島崎７丁目第１号線 不明 14 7.4 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

689 四の坪３号橋 市道杉島榎津線 不明 14 5.4 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

690 山免１号橋 市道榎津田尻線 不明 14 4.6 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 支承補修工 6.4

691 平原下飛田橋 市道榎津田尻線 不明 14 4.6 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 支承補修工 6.4

692 中碇１２号橋1 市道南田尻榎津線 不明 14 8.4 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ ひびわれ補修工 11.6

693 平原大坪３号橋 市道南田尻榎津線 不明 14 8.0 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ 支承補修工 11.0

694 五反田３号橋 市道下園線 不明 14 4.6 富合地域整備室 ● □ ○ H29.11 Ⅲ 基礎杭露出対策工 9.1

695 上ヶ田４号橋 市道上杉1号線 不明 14 7.0 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

696 蓮川３号橋 市道西川橋東線 不明 14 4.5 富合地域整備室 ○ ○

697 蓮川５号橋 市道清藤榎津線 不明 14 4.5 富合地域整備室 ○ ○

698 中碇５号橋 市道小学校木原線 不明 14 4.6 富合地域整備室 ○ ○

699 上飛田３号橋 市道榎津木原2号線 不明 14 4.5 富合地域整備室 ○ ○

700 木原下飛田１号橋 市道榎津木原1号線 不明 14 4.5 富合地域整備室 ○ ○

701 木原下飛田２号橋 市道木原7号線 不明 14 4.5 富合地域整備室 ○ ○

702 樋の口１号橋 市道新村木原2号線 不明 14 4.5 富合地域整備室 ○ ○

703 五反田１号橋 市道新村木原1号線 不明 14 4.5 富合地域整備室 ○ ○

704 平原大坪６号橋 市道新村富合病院線 不明 14 5.0 富合地域整備室 ○ ○

705 南田尻中島２号橋 市道新村南田尻線 不明 14 3.0 富合地域整備室 ○ ○

706 南田尻中島３号橋 市道南田尻平原線 不明 14 3.7 富合地域整備室 ○ ○

707 葛根迫橋 市道南平～葛根迫線 不明 14 6.0 植木地域整備室 ● □ ○ H30.03 Ⅲ 床版（木材）腐食対策工 11.8

708 第二加茂橋 市道大井～豊田線 不明 14 2.0 植木地域整備室 ○ ○

709 清水本町第２号橋 市道清水亀井町清水本町第１号線 不明 15 4.3 北部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

710 学科一番割第１号橋 市道海路口町第３５号線 不明 17 6.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

711 赤見西部２号橋 市道赤見西部線 不明 17 5.0 城南地域整備室 ○ ○

712 太郎迫第２号橋 市道太郎迫町立福寺町第２号線 不明 20 5.0 北部土木センター ○ ○ Ⅰ ー

713 永運橋側道橋上り 県道熊本玉名線 不明 22 1.5 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 2.3

714 永運橋側道橋下り 県道熊本玉名線 不明 22 1.5 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 2.3

715 船津橋側道橋上り 県道植木河内港線 不明 23 2.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

716 船津橋側道橋下り 県道植木河内港線 不明 23 2.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

717 秋鯰橋1 県道熊本山鹿自転車道線 不明 23 4.0 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

718 弓削立体橋側道橋下り終点 県道住吉熊本線 不明 27 2.5 北部土木センター ● □ ○ H28.10 Ⅱ ひびわれ補修工・橋面補修工 4.8

719 さかえ橋 市道梶尾町第８８号線 不明 41 3.0 北部土木センター ● ○ H30.03 Ⅱ 剥離補修工 8.6

720 弓削立体橋側道橋上り終点 県道住吉熊本線 不明 46 2.5 北部土木センター ● ■ ○ H28.05 Ⅱ ひびわれ補修工・橋面補修工 8.1

721 弓削立体橋側道橋下り起点 県道住吉熊本線 不明 48 2.5 北部土木センター ● □ ○ H28.10 Ⅱ ひびわれ補修工・橋面補修工 8.4

722 弓削立体橋側道橋上り起点 県道住吉熊本線 不明 48 2.5 北部土木センター ● ■ ○ H28.05 Ⅱ ひびわれ補修工・橋面補修工 8.4

723 三協橋側道橋 県道小池竜田線 不明 71 2.0 東部土木センター ○ ○

724 明八橋 市道新町４丁目西唐人町第１号線 1875 21 7.2 西部土木センター ○ ○

725 北無田第２号橋2 市道西無田第４６号線 1909 3 4.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

726 方指ケ崎第４号橋 市道元三町第８号線 1909 2 10.2 西部土木センター ○ ○

727 平碇橋 県道川尻宇土線 1914 4 10.0 西部土木センター ● ○ H27.05 Ⅰ ー

728 古閑橋2 県道川尻宇土線 1914 4 10.3 西部土木センター ● ○ H27.05 Ⅰ ー

729 田尻橋 県道川尻宇土線 1914 3 10.0 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

730 瀬の江橋 県道熊本浜線 1923 45 6.0 西部土木センター ● □ ○ H29.12 Ⅲ ひびわれ補修工・下部工変位対策工 27.0

731 藤富橋 県道畠口川尻停車場線 1923 3 8.2 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

732 餅溝橋1 県道熊本浜線 1924 53 6.3 西部土木センター ○ ○

733 水落第１号橋 市道近見町第６２号線 1925 3 6.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

734 日向崎橋 市道島崎２丁目４丁目第１号線 1926 6 5.7 西部土木センター ○ ○

735 下山辺田橋 県道宇土甲佐線 1926 2 5.0 西部土木センター ○ ○

736 高江橋 県道神水川尻線 1927 18 4.0 西部土木センター ● ■ ○ H29.02 Ⅰ ー

737 山下橋 県道宇土甲佐線 1927 6 5.7 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

738 千々岩橋 県道宇土甲佐線 1927 4 11.5 西部土木センター ○ ○

739 浜口橋 国道501号 1928 4 5.2 西部土木センター ○ ○

740 並建橋1 国道501号 1928 3 6.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

741 第二内田橋 国道501号 1928 3 8.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

742 第３荒木橋 国道501号 1928 3 6.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

743 荒木橋 国道501号 1928 3 15.2 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

744 第４銭塘橋 国道501号 1928 3 15.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

745 白石橋 国道501号 1928 2 8.0 西部土木センター ○ ○

746 船場橋 県道熊本高森線 1929 37 20.0 西部土木センター ● ○ H30.02 Ⅱ 下部工変位対策工 51.8

747 永運橋 県道熊本玉名線 1930 21 6.2 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

748 行徳橋 県道熊本玉名線 1931 24 23.0 西部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 55.2

749 伊知坊小橋 県道植木インター菊池線 1931 5 7.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

750 藻器堀第５号橋 市道水前寺３丁目水前寺１丁目第１号線 1933 7 13.3 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 15.1

751 藻器堀第２号橋 市道新大江１丁目水前寺２丁目第１号線 1933 7 9.9 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 11.2
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752 寺原橋 市道壷川１丁目津浦町第１号線 1933 6 5.6 北部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

753 大江新橋 市道大江４丁目３丁目第１号線 1933 5 5.6 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

754 竹宮田２号橋 市道世安町第１８号線 1933 3 2.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

755 春竹町苗床３号橋 市道迎町２丁目琴平２丁目第１号線 1933 2 7.2 西部土木センター ○ ○

756 舟倉第２号橋 市道野田町第２６号線 1933 2 2.0 西部土木センター ○ ○

757 木部橋 県道田迎木原線 1935 11 4.4 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 漏水対策工 4.8

758 南津留第１号橋 市道室園町麻生田１丁目第１号線 1935 10 10.0 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 9.8

759 室園町第１号橋 市道出町室園町第１号線 1935 9 13.8 北部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

760 十三土河原橋 県道並建熊本線 1935 6 6.8 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

761 大井手橋5 市道九品寺１丁目第１３号線 1935 6 7.3 東部土木センター ○ ○

762 方指ケ崎第７号橋 市道元三町第２号線 1935 5 2.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

763 第一一の丸橋 県道海路口小島線 1935 4 9.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

764 兎谷橋 市道兎谷１丁目楡木１丁目第１号線 1935 4 3.5 北部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

765 塘下第１号橋 市道清水本町高平第１号線 1935 4 10.1 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

766 方指ケ崎第６号橋 市道元三町第６号線 1935 4 2.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

767 壷川２丁目２号橋 市道壷川１丁目津浦町第１号線 1935 3 5.6 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

768 小別所橋 市道琴平本町第６号線 1935 3 4.1 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

769 黒髪３丁目第２号橋 市道黒髪２丁目室園町第１号線 1935 2 5.0 北部土木センター ○ ○

770 壷川２丁目３号橋 市道壷川１丁目津浦町第１号線 1935 2 5.7 北部土木センター ○ ○

771 黒髪３丁目第１号橋 市道黒髪３丁目第４号線 1935 2 6.0 北部土木センター ○ ○

772 黒髪３丁目第３号橋 市道黒髪１丁目第３号線 1935 2 4.7 北部土木センター ○ ○

773 室園町第４号橋 市道室園町室園第１号線 1935 2 3.2 北部土木センター ○ ○

774 石川橋2 市道船津第２１号線 1935 2 2.2 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

775 壽昌橋 市道京町本丁坪井３丁目第１号線 1936 5 8.0 北部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

776 一町田橋 市道石原町第７号線 1936 5 5.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

777 瀬々井橋 市道石原町第１号線 1936 5 3.3 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

778 鳥子第２号橋 市道野口町荒尾町第１号線 1936 2 4.5 西部土木センター ○ ○

779 三の井手橋 国道266号 1937 5 30.5 東部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 35.1

780 河内第２橋 国道501号 1937 5 13.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

781 高橋町第２号橋 市道高橋町第１号線 1937 3 5.1 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

782 磐根橋 県道四方寄熊本線 1938 33 10.5 北部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

783 落口第１号橋 市道元三町八幡町第１号線 1940 5 8.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

784 十禅橋 市道世安町八幡５丁目第１号線 1940 4 6.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

785 水前寺橋2 県道熊本空港線 1940 3 12.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

786 春日２丁目第１号橋 市道春日２丁目第１１号線 1940 3 2.7 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

787 近見町居屋敷第５号橋 市道近見町第５７号線 1940 3 1.6 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

788 福園第１号橋 市道木部第３６号線 1942 4 2.0 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

789 二本木１丁目第１号橋 市道春日２丁目二本木２丁目第１号線 1942 3 5.5 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

790 帯山５号橋 市道新大江３丁目帯山１丁目第１号線 1943 7 6.7 東部土木センター ○ ○

791 帯山１号橋 市道保田窪１丁目第１号線 1943 7 8.4 東部土木センター ○ ○

792 水前寺３丁目第１号橋 市道水前寺３丁目４丁目第１号線 1944 7 9.6 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 10.9

793 藻器堀第１１号橋 市道水前寺１丁目水前寺公園第１号線 1944 7 7.5 東部土木センター ■ ● ○ H30.01 Ⅰ ー

794 油田橋 市道白山３丁目新大江１丁目第１号線 1944 5 5.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

795 二本木５丁目第３号橋 市道二本木５丁目第４号線 1945 5 4.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

796 松尾陳内第１号橋 市道上松尾第１１号線 1945 5 2.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

797 町内橋 市道二本木５丁目蓮台寺町第２号線 1945 4 2.6 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

798 野田前第２号橋 市道薄場町第２５号線 1945 2 3.7 西部土木センター ○ ○

799 画図灰塚橋 市道九品寺６丁目画図町下無田第１号線 1947 6 3.5 東部土木センター ○ ○

800 南十九第１号橋 市道江津３丁目画図町上無田第１号線 1947 3 7.6 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

801 大道下第１号橋 市道十禅寺町第１号線 1947 3 3.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

802 鋤身第１号橋 市道近見町第４号線 1947 3 3.2 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

803 烏芋田第１号橋 市道近見町第１４号線 1947 3 3.7 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

804 大手橋 市道江津１丁目上無田第１号線 1947 2 5.2 東部土木センター ○ ○

805 川端第１号橋 市道近見町平田町第１号線 1947 2 2.9 西部土木センター ○ ○

806 砂取橋2 市道萩原町出水２丁目第１号線 1948 12 7.4 東部土木センター ○ ○

807 割合第１号橋 市道江津３丁目画図町上無田第１号線 1948 3 4.4 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

808 横手１丁目１号橋1 市道新町４丁目横手４丁目第１号線 1948 3 7.3 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

809 明十橋 県道熊本高森線 1949 22 7.9 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 12.2

810 北川第１号橋 市道打越町高平２丁目第１号線 1949 3 15.5 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

811 室園町第３号橋 市道清水本町室園町第１号線 1949 3 10.4 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

812 小柳第１号橋 市道室園町室園第１号線 1949 3 4.4 北部土木センター ○ ○

813 和光橋 県道千町廻江線 1950 14 2.7 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

814 渡鹿橋 県道瀬田熊本線 1950 13 6.0 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 腐食対策工 7.7

815 大町橋 県道千町廻江線 1950 7 4.3 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 4.9

816 城ノ後第５号橋 市道八幡町第２７号線 1950 7 2.8 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

817 鴬３号橋 市道秋田沼山津第５号線 1950 4 3.1 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

818 二本木３丁目第３号橋 市道二本木３丁目第５号線 1950 3 2.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

819 野添第２号橋 市道谷尾崎町第５号線 1950 3 2.3 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

820 藤ノ木第１号橋 市道島町第２２号線 1950 2 4.8 西部土木センター ○ ○

821 刈草居屋敷第４号橋 市道刈草町第４号線 1950 2 3.1 西部土木センター ○ ○

822 村東第１号橋 市道八幡町第８号線 1950 2 2.2 西部土木センター ○ ○

823 村東第２号橋 市道八幡町第８号線 1950 2 2.1 西部土木センター ○ ○

824 城ノ後第２号橋 市道八幡町第２７号線 1950 2 3.6 西部土木センター ○ ○

825 藻器堀第４号橋 市道水前寺３丁目２丁目第１号線 1951 7 6.6 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 断面修復工 7.5

826 下大井手橋 市道新屋敷１丁目第１５号線 1952 11 14.1 東部土木センター ○ ○

827 新屋敷１丁目１号橋 市道新屋敷１丁目第１３号線 1952 11 3.5 東部土木センター ○ ○

828 九品寺４丁目１号橋 市道本荘５丁目帯山９丁目第１号線 1952 10 22.0 東部土木センター ● □ ○ H28.01 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 30.8

829 宮の本橋 市道新屋敷３丁目第１１号線 1952 10 6.7 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

830 西原下の橋 市道本荘２丁目九品寺４丁目第１号線 1952 10 5.7 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

831 螢橋 市道九品寺１丁目第２号線 1952 9 5.2 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

832 琴平２丁目１号橋 市道琴平２丁目南熊本５丁目第１号線 1952 8 14.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

833 本荘橋2 市道本荘５丁目帯山９丁目第１号線 1952 7 22.6 西部土木センター ● □ ○ H28.08 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 36.4

834 下二ツ溝橋1 市道新屋敷１丁目第１９号線 1952 7 4.5 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

835 九品寺１丁目１号橋 市道九品寺１丁目第３号線 1952 7 5.6 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 支承補修工 6.4

836 井手の口橋 市道九品寺１丁目第６号線 1952 7 7.1 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 断面修復工 8.1

837 藻器堀第６号橋 市道水前寺１丁目第２号線 1952 7 5.0 東部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅱ 断面修復工 5.7

838 大江４丁目１号橋 市道本荘５丁目帯山９丁目第１号線 1952 6 36.8 東部土木センター ■ ○ ○

839 南熊本１丁目１号橋 市道本荘２丁目南熊本２丁目第１号線 1952 6 31.5 東部土木センター ○ ○

840 新屋敷１丁目３号橋 市道新屋敷１丁目第１３号線 1952 6 5.4 東部土木センター ○ ○

841 新屋敷１丁目４号橋 市道新屋敷１丁目第１８号線 1952 6 4.6 東部土木センター ○ ○

842 若草橋 市道九品寺１丁目第１３号線 1952 6 5.5 東部土木センター ○ ○

843 河童橋 市道九品寺１丁目第８号線 1952 6 5.3 東部土木センター ○ ○

844 川畑橋 市道九品寺１丁目第９号線 1952 6 5.3 東部土木センター ○ ○

845 九品寺１丁目３号橋 市道九品寺１丁目第９号線 1952 6 5.3 東部土木センター ○ ○
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846 西原上の橋 市道九品寺４丁目第１１号線 1952 6 6.9 東部土木センター ○ ○

847 春竹一の橋 市道本荘２丁目九品寺５丁目第１号線 1952 6 5.4 東部土木センター ○ ○

848 弥生町１号橋 市道本荘６丁目第１１号線 1952 6 3.5 西部土木センター ○ ○

849 南熊本１丁目２号橋 市道南熊本１丁目第３号線 1952 6 6.7 東部土木センター ○ ○

850 小寺橋 市道琴平１丁目第４号線 1952 6 5.6 西部土木センター ○ ○

851 南熊本５丁目２号橋 市道南熊本５丁目第７号線 1952 6 4.5 西部土木センター ○ ○

852 川端橋 市道花畑町九品寺４丁目第１号線 1952 5 19.3 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

853 山畑橋 市道花畑町九品寺４丁目第１号線 1952 5 19.4 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

854 大江４丁目２号橋 市道大江４丁目５丁目第１号線 1952 5 8.0 東部土木センター ● □ ○ H27.10 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 9.2

855 境橋 市道大江４丁目第２号線 1952 5 5.7 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

856 三の井手水門橋 市道新屋敷１丁目第１４号線 1952 5 7.9 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

857 白川小橋 市道新屋敷１丁目第１８号線 1952 5 5.9 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

858 光橋 市道九品寺１丁目第２号線 1952 5 5.5 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

859 若竹橋 市道九品寺１丁目第１３号線 1952 5 5.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

860 下常盤橋 市道南熊本１丁目第５号線 1952 5 7.6 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

861 南熊本４丁目１号橋 市道南熊本４丁目第２号線 1952 5 4.6 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

862 島崎２丁目４号橋 市道花園１丁目島崎２丁目第１号線 1952 5 4.9 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

863 乙井一の橋 市道迎町２丁目第５号線 1952 4 4.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

864 松手３号橋 市道世安町春竹町第１号線 1952 4 11.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

865 萩原町３号橋 市道萩原町第６号線 1952 4 7.7 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅱ ひびわれ補修工 4.3

866 道下第１号橋 市道重富第１０号線 1952 4 4.0 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

867 池亀町２号橋 市道上熊本３丁目花園６丁目第１号線 1952 3 7.0 北部土木センター ○ ○

868 新屋敷１丁目２号橋 市道新屋敷１丁目第１４号線 1952 3 10.4 東部土木センター ○ ○

869 角の前１号橋 市道本山町本荘町第１号線 1952 3 3.6 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

870 餅溝第１号橋 市道重富第２４号線 1952 3 2.5 西部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

871 餅溝第３号橋 市道重富第１９号線 1952 3 1.3 西部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

872 刈草居屋敷第３号橋 市道刈草町第４号線 1952 3 2.1 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

873 明午橋 県道瀬田熊本線 1953 67 13.9 東部土木センター ○ ○

874 みゆき橋 市道小島中町第２号線 1953 18 4.0 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 防護柵補修工 5.0

875 弐町第２号橋 市道川口町第２７号線 1953 8 3.6 西部土木センター ○ ○

876 壱丁田第１号橋 市道上無田第１号線 1953 4 5.2 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

877 七夕第１号橋 市道出仲間５丁目御幸笛田３丁目第１号線 1953 3 9.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

878 牛合第１号橋 市道所島第４号線 1953 3 4.4 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

879 江津２丁目第５号橋 市道江津２丁目第３５号線 1953 3 5.7 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

880 ヘリ山第３号橋 市道平山第４号線 1953 3 5.6 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

881 石町第１号橋 市道重富所島第１号線 1953 2 1.6 東部土木センター ○ ○

882 引込第２号橋 市道田迎第１１号線 1953 2 5.7 西部土木センター ○ ○

883 亀次第１号橋 市道田迎第１５号線 1953 2 4.0 東部土木センター ○ ○

884 道免第１号橋 市道良町第１号線 1953 2 5.4 西部土木センター ○ ○

885 吉原橋 県道託麻北部線 1954 117 5.5 東部土木センター ○ ○

886 筒井橋 市道沼山津第２１号線 1954 5 4.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

887 技溝第１号橋 市道護藤町美登里町第１号線 1954 4 6.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

888 第三木部橋 県道田迎木原線 1955 10 4.0 西部土木センター ○ ○

889 瀬口第１号橋 市道二本木１丁目新土河原１丁目第１号線 1955 5 4.1 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

890 住吉四番割第１号橋 市道小島下町第２３号線 1955 5 4.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

891 北原第１号橋 市道新土河原町第３１号線 1955 3 3.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

892 八ッ窪第１号橋 市道蓮台寺町新土河原町第１号線 1955 3 4.3 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

893 町口第１号橋 市道蓮台寺町第３１号線 1955 3 14.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

894 大明神第２号橋 市道薄場町刈草町第１号線 1955 3 6.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

895 中平ノ山橋 市道上南部町第１７号線 1955 3 9.4 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

896 北原第２号橋 市道野中１丁目城山上代町第１号線 1955 2 4.3 西部土木センター ○ ○

897 古町第１号橋 市道野田町第１５号線 1955 2 4.1 西部土木センター ○ ○

898 上ノ川第４号橋 市道上ノ郷町第２１号線 1955 2 4.7 西部土木センター ○ ○

899 子飼橋 市道子飼本町大江６丁目第１号線 1956 136 11.0 東部土木センター ○ ○

900 弓削橋 県道益城菊陽線 1956 66 5.5 東部土木センター ○ ○

901 記念橋 市道坂本出水線 1956 18 3.4 城南地域整備室 ○ ○

902 落口橋 市道南高江町元三町第１号線 1956 10 4.0 西部土木センター ● □ ○ H29.05 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 5.6

903 高札橋 市道川尻町第１号線 1956 7 5.5 西部土木センター ● □ ○ H28.07 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 8.9

904 田崎本町第３号橋 市道田崎本町田崎１丁目第１号線 1956 6 4.0 西部土木センター ○ ○

905 方指ケ崎第２号橋 市道南高江町元三町第１号線 1956 5 3.6 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

906 秋田々第１号橋 市道上代第１４号線 1956 4 4.9 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

907 高柳第１号橋1 市道上代第１４号線 1956 4 2.8 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

908 下八幡領第１号橋 市道上代大塘第１号線 1956 2 1.8 西部土木センター ○ ○

909 天明新川橋1 県道川尻宇土線 1957 25 15.9 西部土木センター ○ ○

910 川尻宇土３号橋 県道熊本嘉島線 1957 11 13.4 西部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 20.7

911 参拝橋 市道太郎迫町万楽寺町第１号線 1957 9 3.5 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 5.1

912 大江小橋 県道熊本高森線 1957 6 35.2 東部土木センター ● □ ○ H28.02 Ⅱ 剥離補修工 34.0

913 川尻宇土一号橋 県道川尻宇土線 1957 6 21.3 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

914 川尻前畑第１号橋 市道八幡町第４８号線 1957 6 6.4 西部土木センター ○ ○

915 小島割第９号橋 市道沖新町第７号線 1957 6 4.0 西部土木センター ○ ○

916 川尻宇土２号橋 県道熊本嘉島線 1957 5 13.1 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

917 二本木２丁目第１号橋 市道二本木２丁目第３号線 1957 5 5.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

918 二本木２丁目第２号橋 市道二本木２丁目第３号線 1957 5 5.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅱ ひびわれ補修工 4.3

919 中椎田屋敷第２号橋 市道川尻町八幡町第２号線 1957 5 5.7 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

920 大江中橋 県道熊本高森線 1957 4 35.9 東部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 28.8

921 花園７丁目１号橋 市道花園７丁目第５７号線 1957 4 3.4 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅰ ー

922 花園７丁目３号橋 市道花園７丁目第４６号線 1957 4 2.1 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅰ ー

923 平良石１号橋 市道池上町第９号線 1957 4 4.4 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

924 田崎本町第４号橋 市道田崎１丁目第１号線 1957 3 5.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

925 ヘリ山第１号橋 市道平山第４号線 1957 3 2.5 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

926 ヘリ山第２号橋 市道平山第４号線 1957 3 3.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

927 中原町北原第１号橋 市道中原町第３１号線 1957 3 4.9 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

928 池田２丁目１号橋 市道池田２丁目第５号線 1957 2 4.9 北部土木センター ○ ○

929 銀座橋 市道花畑町大江本町第１号線 1958 108 11.2 東部土木センター ○ ○

930 竜神橋 市道渡鹿４丁目黒髪５丁目第１号線 1958 75 5.1 東部土木センター 架替 ○ ○

931 三協橋 県道小池竜田線 1958 71 5.5 東部土木センター ○ ○

932 船津橋 県道植木河内港線 1958 23 8.3 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

933 古閑前橋1 市道河内第１号線 1958 19 4.1 河内分室 ○ ○

934 葛山橋 県道植木河内港線 1958 18 5.5 西部土木センター ● □ ○ H29.12 Ⅲ 支承補修工・排水対策工 9.9

935 宮橋 市道河内第２号線 1958 18 3.8 河内分室 ○ ○

936 清田橋1 市道河内第９号線 1958 17 3.6 河内分室 ○ ○

937 昭二橋 市道河内第８号線 1958 17 3.5 河内分室 ○ ○

938 小森橋 市道河内第８号線 1958 17 3.0 河内分室 ○ ○

939 釜額１号橋 市道岳第１５号線 1958 11 2.2 河内分室 ○ ○
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940 諏訪第１号橋 市道河内町河内松尾町上松尾第１号線 1958 9 4.0 西部土木センター ● □ ○ H29.05 Ⅲ 支承補修工 8.3

941 栄橋2 市道九品寺１丁目第６号線 1958 9 6.1 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

942 東石原橋 市道船津第５号線 1958 7 3.9 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

943 中央街１号橋 市道花畑町九品寺４丁目第１号線 1958 6 11.3 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 10.9

944 石原橋 市道船津野出第１号線 1958 6 4.5 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

945 石鰐橋 市道河内町大多尾第１号線 1958 5 4.4 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅱ ひびわれ補修工 3.6

946 仁川橋 市道岳野出第１号線 1958 5 2.7 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

947 小谷１号橋 市道船津野出第１号線 1958 5 3.7 河内分室 ○ ○

948 楠合橋 県道川尻宇土線 1958 4 19.4 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

949 向第４号橋 市道近津第６号線 1958 4 1.8 西部土木センター ● □ ○ H27.07 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 1.5

950 高砂第１号橋1 市道沖新町第３号線 1958 4 6.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

951 方近割第６号橋 市道沖新町第１５号線 1958 3 3.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

952 焼野橋 市道野出第３号線 1958 3 4.9 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅱ ひびわれ補修工 2.1

953 薄場橋 県道並建熊本線 1959 191 5.5 西部土木センター ■ ○ ○

954 小磧橋 市道新南部町渡鹿7丁目第１号線 1959 91 8.5 東部土木センター ○ □ ○

955 桜橋 市道桜町古城町第１号線 1959 44 9.0 西部土木センター ○ ○

956 秋鯰橋2 市道徳王町万楽寺町第１号線 1959 21 6.5 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 漏水対策工 9.6

957 中川内橋 市道河内第４号線 1959 18 4.0 河内分室 ○ ○

958 向田橋 市道立福寺町第３号線 1959 13 3.3 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.3

959 面木橋 市道河内町野出河内町面木第１号線 1959 12 4.0 河内分室 ○ ○

960 合戸橋 市道立福寺町第３号線 1959 12 3.4 北部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

961 宮の前橋 市道新屋敷３丁目第５号線 1959 11 6.1 東部土木センター ○ ○

962 西浦橋 市道貢町第２号線 1959 9 3.6 北部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

963 本嶋屋敷第２号橋 市道清水亀井町万石第１号線 1959 9 2.5 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 3.6

964 山の神橋 市道河内町岳第３号線 1959 8 2.7 河内分室 ○ ○

965 見吉第１２号橋 市道沖新町第２９号線 1959 8 2.9 西部土木センター ○ ○

966 双子橋 市道子飼本町大江６丁目第１号線 1959 7 21.8 東部土木センター ○ ○

967 四号橋 市道新大江３丁目帯山２丁目第１号線 1959 7 11.6 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 断面修復工 13.1

968 秋津新町１号橋 市道秋津新町昭和町第１号線 1959 6 4.4 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

969 河原橋 市道東門寺大多尾第２号線 1959 6 1.8 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

970 奥責橋 市道船津第１３号線 1959 6 5.1 河内分室 ● □ ○ H29.12 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 7.1

971 富塚橋 市道岳第１０号線 1959 6 4.1 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 4.0

972 五町分第５号橋 市道銭塘町奥古閑町第３号線 1959 6 7.3 西部土木センター ○ ○

973 昭和町１号橋 市道昭和町第２号線 1959 5 6.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

974 丸山谷橋 市道大多尾東門寺第１号線 1959 5 3.0 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

975 東町２号橋 市道東町４丁目第１号線 1959 4 16.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

976 本嶋屋敷第１号橋 市道万石第２０号線 1959 3 5.4 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

977 東町１号橋 市道東町第２号線 1959 3 16.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

978 秋津新町２号橋 市道秋津新町第２号線 1959 3 4.6 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

979 清水本町第１号橋 市道清水本町高平第１号線 1959 2 4.0 北部土木センター ○ ○

980 菰町第１号橋 市道大塘半田第１号線 1959 2 4.7 西部土木センター ○ ○

981 白川橋 県道熊本停車場線 1960 149 20.0 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅱ 断面修復工 104.3

982 新代継橋 市道本荘３丁目南熊本２丁目第１号 1960 106 9.7 東部土木センター ○ ○

983 上古閑橋 市道貢町第３号線 1960 24 4.0 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ ひびわれ補修工・漏水対策工 6.7

984 紺屋今町１号橋 市道紺屋今町第５号線 1960 17 17.4 西部土木センター ○ ○

985 須原第２号橋 市道野出第４号線 1960 12 4.3 河内分室 ○ ○

986 須原第一橋 市道野出第４号線 1960 12 4.0 河内分室 ○ ○

987 見吉第１号橋 市道沖新町第２９号線 1960 11 2.7 西部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 4.2

988 川床橋1 市道岳第１４号線 1960 11 3.0 河内分室 ○ ○

989 八反田橋1 市道釜尾町貢町第１号線 1960 9 3.8 北部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 7.9

990 津端第１号橋 市道沖新町第３号線 1960 7 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

991 弐町第３号橋 市道川口町第１号線 1960 7 2.1 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

992 杵築橋 市道嶋田～蚰木線 1960 7 3.6 植木地域整備室 ● ○ H28.01 Ⅰ ー

993 八反田橋2 県道川尻宇土線 1960 6 5.7 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

994 瀬口橋 市道本荘３丁目南熊本２丁目第１号線 1960 6 14.6 東部土木センター ○ ○

995 海廻橋 市道石原町第１号線 1960 6 3.3 東部土木センター ○ ○

996 水谷第１号橋 市道白浜野出第１号線 1960 6 4.0 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 3.9

997 日の出下橋 市道船津野出第１号線 1960 6 4.9 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

998 日の出上橋 市道船津野出第１号線 1960 6 4.2 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

999 本荘６丁目１号橋 市道本荘６丁目第７号線 1960 5 3.9 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1000 島崎６丁目５号橋 市道島崎６丁目第７号線 1960 5 2.8 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1001 居屋敷第１号橋2 市道白浜野出第１号線 1960 5 13.4 西部土木センター ○ ○

1002 狸穴第１号橋 市道白浜野出第１号線 1960 5 4.0 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1003 合戸２号橋 市道大多尾東門寺第１号線 1960 5 3.4 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1004 本荘６丁目２号橋 市道本荘６丁目琴平１丁目第１号線 1960 4 4.5 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1005 刈草居屋敷第１号橋 市道刈草町上ノ郷町第１号線 1960 4 3.4 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1006 白浜第一橋 市道白浜第６号線 1960 4 2.9 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1007 射場第一橋 市道大多尾第６号線 1960 4 3.7 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1008 射場第二橋 市道大多尾第６号線 1960 4 3.5 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1009 須原第三橋 市道野出第５号線 1960 4 2.5 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1010 嫁路橋 県道川尻宇土線 1960 3 10.6 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1011 川床１号橋 市道岳第１４号線 1960 3 3.0 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1012 井手上第１号橋 市道白浜第２号線 1960 2 4.4 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1013 泰平橋 市道米屋町1丁目世安町第１号線 1961 142 10.1 西部土木センター ○ ○

1014 龍宮橋 市道硯川町立福寺町第１号線 1961 19 3.7 北部土木センター ○ ○

1015 太郎迫橋1 県道植木河内港線 1961 12 6.5 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 7.7

1016 大井手橋3 市道新屋敷３丁目大江５丁目第１号線 1961 10 14.8 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 14.6

1017 琴平２丁目２号橋 市道南熊本５丁目琴平２丁目第１号線 1961 7 4.2 西部土木センター ● □ ○ H27.11 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 6.8

1018 五町第１号橋1 市道川口町第１３号線 1961 6 6.6 西部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 9.2

1019 安国寺橋 市道新町２丁目横手３丁目第１号線 1961 4 5.9 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅱ ひびわれ補修工 3.4

1020 花園７丁目６号橋 市道花園７丁目第３１号線 1961 4 1.9 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅰ ー

1021 神水本町１号橋 市道神水本町第２０号線 1961 4 3.3 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1022 神水本町２号橋 市道神水本町第１７号線 1961 4 2.2 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1023 第１円台寺橋 県道玉名植木線 1961 3 8.5 北部土木センター ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1024 花園７丁目４号橋 市道上熊本３丁目花園６丁目第１号線 1961 3 4.0 北部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1025 迎五丁割第６号橋 市道沖新町中原町第２号線 1961 3 3.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1026 西九町第１号橋 市道川口町第１９号線 1961 3 2.5 西部土木センター ○ ○

1027 前田１号橋2 市道世安町十禅寺町第１号線 1961 2 4.0 西部土木センター ○ ○

1028 小島橋 国道501号 1962 270 6.0 西部土木センター ● ○ H28.04 Ⅱ ひびわれ補修工 45.4

1029 新世安橋 市道二本木３丁目世安町第１号線 1962 157 16.0 西部土木センター ○ ○

1030 河内橋 国道501号 1962 45 6.9 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 21.8

1031 山本橋1 県道大牟田植木線 1962 13 8.7 北部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

1032 うなぎ橋 市道川尻町第８号線 1962 13 2.6 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1033 南新開第１号橋 市道小島上町第１１号線 1962 12 3.9 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

－　21　－



H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 実施年月日
判定

区分

概算

工事費

（百万円）

幅員

（ｍ）
管理事務所名

点検計画：○　修繕計画：□　撤去計画：△　（塗潰し：実施） 点検記録

対策内容
橋長

（ｍ）
No. 道路橋名 路線名

架設

年次

（西暦）

1034 石塘際第１号橋 市道沖新町第２８号線 1962 11 3.2 西部土木センター ● □ ○ H29.12 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 5.0

1035 坂場橋 市道元三町第２９号線 1962 10 4.0 西部土木センター ○ ○

1036 上荒尾橋 市道島崎５丁目島崎７丁目第１号線 1962 8 5.7 西部土木センター ● □ ○ H29.12 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 10.5

1037 果豊橋 市道島崎７丁目第３３号線 1962 8 4.0 西部土木センター ● □ ○ H29.12 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 7.4

1038 島崎７丁目２号橋 市道島崎７丁目第２０号線 1962 7 4.0 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1039 松尾町上屋敷第６号橋 市道河内町河内松尾町上松尾第１号線 1962 6 2.6 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 断面修復工 2.5

1040 岳林橋 市道新町３丁目島崎７丁目第１号線 1962 5 10.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅱ ひびわれ補修工 8.2

1041 九町内橋 市道本荘６丁目第８号線 1962 5 2.2 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1042 中割第５号橋2 市道川口町奥古閑町第１号線 1962 5 9.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1043 村中第１号橋 市道川口町第３号線 1962 4 3.4 西部土木センター ● □ ○ H27.07 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 2.8

1044 池亀町１号橋 市道池亀町第４号線 1962 4 3.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1045 阿弥陀免第１号橋 市道十禅寺町第２５号線 1962 4 4.9 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1046 北古閑第２号橋 市道上代半田第１号線 1962 4 5.9 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1047 拾町第１号橋1 市道川口町第２５号線 1962 4 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1048 成道寺橋 市道池亀町花園７丁目第１号線 1962 3 5.1 北部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1049 野中第３号橋 市道木部第７７号線 1962 3 3.7 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1050 前畑第３号橋 市道平田町第６号線 1962 3 3.0 西部土木センター ○ ○

1051 年神第１号橋 市道半田第９号線 1962 3 3.3 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1052 新町４丁目１号橋 市道新町２丁目横手３丁目第１号線 1962 2 5.7 西部土木センター ○ ○

1053 東屋敷第１号橋 市道美登里町第５号線 1962 2 3.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1054 舟島橋 市道余内～舟島線 1963 59 3.0 植木地域整備室 ● 架替 ○ H29.02 Ⅲ （河川改修に伴い架替え） ー

1055 松手１号橋 市道世安町第２号線 1963 8 8.8 西部土木センター ● □ ○ H29.12 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 16.2

1056 小谷２号橋 市道船津第３号線 1963 8 2.5 河内分室 ○ ○

1057 小谷３号橋 市道船津第３号線 1963 8 3.8 河内分室 ○ ○

1058 今新開第９号橋 市道沖新町中島町第１号線 1963 7 8.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1059 知田橋 市道五両～知田線 1963 7 5.1 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 5.8

1060 下二ツ溝橋2 市道新屋敷１丁目第１８号線 1963 7 5.0 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 5.7

1061 日平第１号橋 市道船津第３号線 1963 7 3.4 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1062 紙屋橋 市道新町３丁目島崎７丁目第１号線 1963 6 4.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 断面修復工 4.4

1063 境田橋 市道白浜野出第１号線 1963 6 5.5 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1064 小谷４号橋 市道船津第３号線 1963 6 3.7 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1065 南熊本５丁目１号橋 市道二本木２丁目新大江１丁目第１号線 1963 5 21.6 西部土木センター ● □ ○ H28.08 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 24.9

1066 松手２号橋 市道二本木２丁目新大江１丁目第１号線 1963 5 22.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1067 春竹町苗床２号橋 市道二本木２丁目新大江１丁目第１号線 1963 4 22.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1068 鞘跡開第３号橋 市道海路口町第４号線 1963 4 3.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1069 野中第５号橋 市道木部第７６号線 1963 4 4.4 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1070 原萩１号橋 市道二本木２丁目新大江１丁目第１号線 1963 3 22.2 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1071 国府２丁目第１号橋 市道出水１丁目７丁目第１号線 1963 3 6.8 東部土木センター ○ ○

1072 亀井町第４号橋 市道清水亀井町第１号線 1963 3 4.7 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1073 八久保１号橋 市道白浜第１０号線 1963 3 2.7 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1074 春竹町苗床１号橋 市道二本木２丁目新大江１丁目第１号線 1963 2 22.0 西部土木センター ○ ○

1075 楡木第１号橋 市道兎谷１丁目楡木１丁目第１号線 1963 2 4.1 北部土木センター ○ ○

1076 津浦梅木第２号橋 市道津浦町打越町第１号線 1963 2 6.0 北部土木センター ○ ○

1077 平島橋 市道平島～七城線 1964 99 3.5 植木地域整備室 ● □ ○ H29.02 Ⅲ 橋面補修工等 34.7

1078 田崎橋 市道二本木３丁目世安町第１号線 1964 26 44.5 西部土木センター ■ ○ ○

1079 第一加茂橋 市道豊田北～小学校線 1964 14 3.5 植木地域整備室 ○ ○

1080 中松尾橋 市道上松尾第２７号線 1964 13 4.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 漏水対策工 5.1

1081 第一白浜橋 国道501号 1964 10 8.9 西部土木センター ○ ○

1082 平田橋 市道味取～榎ノ木線 1964 10 3.0 植木地域整備室 ○ ○

1083 第一南田尻橋 県道宇土甲佐線 1964 7 6.5 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 7.4

1084 藻器堀第１２号橋 市道水前寺１丁目第８号線 1964 7 5.0 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 腐食対策工 5.7

1085 下貫出橋 市道南熊本１丁目九品寺５丁目第１号線 1964 7 5.9 東部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 9.5

1086 井畑橋 市道鰐瀬中央線 1964 7 7.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1087 前川橋 市道花園２丁目花園７丁目第１号線 1964 6 5.8 北部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

1088 向第１号橋 市道河内町河内松尾町上松尾第１号線 1964 6 2.5 西部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 3.5

1089 堀の口１号橋 市道沼山津１丁目秋津３丁目第２号線 1964 6 16.0 東部土木センター ○ ○

1090 中島第１号橋1 市道川口町第１７号線 1964 6 3.8 西部土木センター ○ ○

1091 二本木３丁目第１号橋 市道二本木２丁目新大江１丁目第１号線 1964 5 35.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1092 井芹橋 市道花園２丁目花園７丁目第１号線 1964 5 5.6 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1093 河原田第１号橋 市道上代３丁目上代５丁目第１号線 1964 5 8.2 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1094 うるし橋 市道本荘３丁目第４号線 1964 5 3.5 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1095 若葉２丁目１号橋 市道若葉２丁目第７号線 1964 5 4.6 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1096 若葉３丁目２号橋 市道水源１丁目若葉３丁目第１号線 1964 5 8.3 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅱ ひびわれ補修工 6.7

1097 菅原橋2 市道菅原町第６号線 1964 4 6.0 東部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1098 久保田橋 市道蓮台寺町第１８号線 1964 4 3.2 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1099 三町第１号橋 市道銭塘町内田町第４号橋 1964 4 6.0 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1100 二本木３丁目第２号橋 市道二本木２丁目新大江１丁目第１号線 1964 3 24.3 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ ひびわれ補修工 10.2

1101 九反田第２号橋 市道上代３丁目上代５丁目第１号線 1964 3 5.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1102 益城開二番割第２号橋 市道海路口町第４号線 1964 3 5.9 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1103 堂の前橋 市道上立田第３号線 1964 3 5.3 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1104 中島割第６号橋 市道沖新町第１５号線 1964 3 3.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1105 山下割第９号橋 市道沖新町第１４号線 1964 3 3.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1106 鯨油開第１号橋 市道海路口町川口町第１号線 1964 3 2.9 西部土木センター ○ ○

1107 弐町第１号橋 市道川口町第７号線 1964 3 5.8 西部土木センター ○ ○

1108 小楠木第１号橋 市道上代３丁目上代５丁目第１号線 1964 2 8.2 西部土木センター ○ ○

1109 十禅寺居屋敷第２号橋 市道十禅寺町第２２号線 1964 2 2.9 西部土木センター ○ ○

1110 大物掛第１号橋 市道小島下町第１４号線 1964 2 5.2 西部土木センター ○ ○

1111 植木跨線橋 県道玉名植木線 1965 18 12.6 北部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 断面修復工 15.9

1112 木留跨線橋 市道木留跨線橋線 1965 12 5.5 植木地域整備室 ■ ● ○ H30.02 Ⅰ ー

1113 芦原橋 市道宮原～芦原線 1965 130 4.5 植木地域整備室 ● □ ○ H29.02 Ⅲ 橋面補修工等 58.5

1114 大甲橋 県道熊本高森線 1965 106 34.5 東部土木センター ○ ○

1115 山王橋 市道花園２丁目上熊本３丁目第１号線 1965 34 4.8 北部土木センター ● ○

1116 第二白浜橋 国道501号 1965 15 8.4 西部土木センター ○ ○

1117 白川端橋 市道九品寺１丁目第４号線 1965 13 7.4 東部土木センター ○ ○

1118 新橋 県道宇土甲佐線 1965 12 6.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 断面修復工 7.7

1119 太郎迫橋2 市道太郎迫町万楽寺町第１号線 1965 12 4.3 北部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 7.3

1120 今藤橋2 市道加茂小屋～結線 1965 12 3.6 植木地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅱ 漏水対策工 4.3

1121 二本木５丁目第１号橋 市道二本木３丁目蓮台寺２丁目第１号線 1965 11 16.0 西部土木センター ■ ○ ○

1122 舞足橋 市道北迫町鹿子木町第１号線 1965 11 4.0 北部土木センター ○ ○

1123 天神橋1 市道釜尾町貢町第２号線 1965 11 2.1 北部土木センター ○ ○

1124 高田第１号橋 市道野田町第２８号線 1965 7 3.3 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1125 中原橋1 市道本荘５丁目第４号線 1965 6 5.9 西部土木センター ○ ○

1126 小山田３号橋 市道島崎６丁目第１９号線 1965 6 3.8 西部土木センター ○ ○

1127 北崎第１号橋 市道近津第５号線 1965 6 3.2 西部土木センター ○ ○

－　22　－



H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 実施年月日
判定

区分

概算

工事費

（百万円）

幅員

（ｍ）
管理事務所名

点検計画：○　修繕計画：□　撤去計画：△　（塗潰し：実施） 点検記録

対策内容
橋長

（ｍ）
No. 道路橋名 路線名

架設

年次

（西暦）

1128 第２円台寺橋 県道玉名植木線 1965 5 8.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1129 上椿原第１号橋 市道松尾町上松尾第１５号線 1965 5 4.2 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1130 野間橋2 市道新生１丁目秋津１丁目第１号線 1965 5 8.1 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1131 小山田２号橋 市道島崎５丁目６丁目第２号線 1965 5 2.9 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1132 陳内１号橋 市道陳内第２４号線 1965 4 2.4 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1133 西馬出第１号橋 市道南高江町八幡町第１号線 1965 4 2.0 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1134 池田第４号橋 市道二本木２丁目新大江１丁目第１号線 1965 3 22.0 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅱ ひびわれ補修工 9.2

1135 横手１号橋 市道横手３丁目４丁目第１号線 1965 3 1.7 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1136 町口第２号橋 市道二本木３丁目蓮台寺町第１号線 1965 3 12.9 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1137 居屋敷１号橋 市道新南部町第４３号線 1965 3 4.7 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1138 堂山第１号橋 市道田迎第３２号線 1965 3 5.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1139 學科一番割第２号橋 市道海路口町第３３号線 1965 3 5.7 西部土木センター ○ ○

1140 前田橋3 市道横手３丁目５丁目第１号線 1965 2 3.1 西部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

1141 七反田第１号橋 市道良町第１２号線 1965 2 3.6 西部土木センター ○ ○

1142 片角１号橋 市道和泉町下硯川第１号線 1965 2 5.1 北部土木センター ○ ○

1143 隈庄橋 市道隈庄橋沈目線 1966 99 8.0 城南地域整備室 ○ ○

1144 三俣橋2 市道南高江町第３２号線 1966 20 3.1 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ ひびわれ補修工・伸縮装置補修工 4.3

1145 川尻１号橋 市道八幡町川尻町第２号線 1966 19 5.5 西部土木センター ● □ ○ H30.02 Ⅲ 支承補修工 10.5

1146 江津団地第１号橋 市道江津１丁目出水８丁目第１号線 1966 16 6.0 東部土木センター ○ ○

1147 第二近津橋 国道501号 1966 15 6.6 西部土木センター ○ ○

1148 川尻５号橋 市道八幡町川尻町第２号線 1966 12 7.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 支承補修工 8.8

1149 裏田橋 市道良町木部第１号線 1966 9 4.2 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1150 上原第２号橋 市道長嶺町第８５号線 1966 8 6.2 東部土木センター ○ ○

1151 市口宮原１号橋 市道市口宮原線（鰐瀬豊の） 1966 7 4.4 城南地域整備室 ● □ ○ H29.12 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 7.1

1152 境川橋 国道501号 1966 6 10.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1153 中嶋第１号橋 市道江津１丁目田迎６丁目第１号線 1966 6 5.7 東部土木センター ○ ○

1154 塩屋橋 国道501号 1966 5 15.9 西部土木センター ● □ ○ H30.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 18.3

1155 江津団地第２号橋 市道江津１丁目田迎６丁目第１号線 1966 5 8.0 東部土木センター ○ ○

1156 東野橋 市道若葉１丁目沼山津１丁目第１号線 1966 5 10.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1157 出口１号橋 市道長嶺町戸島町第２号線 1966 5 5.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1158 中黒迫橋 市道戸島町小山町第１号線 1966 5 4.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1159 桜木橋2 県道宇土甲佐線 1966 4 11.4 西部土木センター ● ○ H27.05 Ⅰ ー

1160 向山第１号橋 市道河内町河内松尾町上松尾第１号線 1966 4 4.1 西部土木センター ● □ ○ H27.07 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 3.3

1161 下昼玉橋 市道戸島６丁目戸島町第１号線 1966 4 21.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

1162 塔の上橋 市道上南部町石原町第１号線 1966 4 5.6 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1163 中野橋2 市道小山町第１３号線 1966 4 3.9 東部土木センター ○ ○

1164 中割第４号橋1 市道川口町奥古閑町第１号線 1966 4 6.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1165 奥古閑開一番割第１号橋 市道銭塘町海路口町第１号線 1966 3 7.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1166 笏免第２号橋 市道春日町第１８号線 1966 3 3.6 西部土木センター ● ○ H29.09 Ⅰ ー

1167 神知屋橋 市道近見町第４７号線 1966 3 2.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1168 井の免橋 市道合志町第１０号線 1966 3 3.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1169 鎧田橋 市道長嶺町第９号線 1966 3 6.0 東部土木センター ○ ○

1170 小坂２号橋 市道戸島町第３４号線 1966 3 8.0 東部土木センター ○ ○

1171 中木部橋 県道田迎木原線 1966 2 8.5 西部土木センター ○ ○

1172 大和跨線橋 市道木留住宅団地線 1967 15 5.0 植木地域整備室 ■ ● ○ H30.02 Ⅰ ー

1173 第一木留跨線橋 市道木留～停車場線 1967 18 6.2 植木地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ 剥離補修工 7.8

1174 六称太橋 市道杉島榎津線 1967 27 6.0 富合地域整備室 ■ ● ○ H29.01 Ⅰ ー

1175 新村橋 市道美登里町第４号線 1967 25 3.0 西部土木センター ○ ○

1176 東五反田第１号橋 市道上無田第１０号線 1967 14 4.1 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 腐食対策工 5.7

1177 下無田橋 市道下無田第１５号線 1967 12 5.2 東部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 下部工変位対策工 8.8

1178 小清水橋1 市道明徳町大鳥居町第１号線 1967 11 6.0 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

1179 第三白浜橋 国道501号 1967 10 8.4 西部土木センター ○ ○

1180 下無田中橋 市道九品寺６丁目画図町下無田第１号線 1967 9 3.1 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

1181 内村第１号橋 市道下無田第１０号線 1967 9 6.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 8.8

1182 桜木橋1 市道桜木１丁目花立２丁目第１号線 1967 5 5.5 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1183 水玉橋 市道花立２丁目桜木２丁目第１号線 1967 5 7.5 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1184 堀の口橋 市道沼山津１丁目第１号線 1967 5 6.6 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1185 画図園田第２号橋 市道下無田第２４号線 1967 5 4.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1186 石佛第１号橋 市道近見町島町第１号線 1967 5 7.4 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1187 箕田第１号橋 市道薄場町八幡町第１号線 1967 5 9.6 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1188 鴬橋 市道花立２丁目桜木１丁目第１号線 1967 4 5.3 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1189 堀の口２号橋 市道東野２丁目沼山津２丁目第１号線 1967 4 4.4 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1190 画図園田第３号橋 市道下無田第２７号線 1967 4 5.6 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1191 苗代田橋 市道近見町第９０号線 1967 4 6.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1192 馬の神第１号橋 市道八幡町第１５号線 1967 4 4.7 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1193 野中前第１号橋 市道新土河原町第１号線 1967 3 3.6 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1194 南谷橋2 市道新南部町第４３号線 1967 3 4.6 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1195 近見瀬萩第１号橋 市道近見町第１０５号線 1967 3 1.6 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1196 近見瀬萩第２号橋 市道近見町第１０７号線 1967 3 1.6 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1197 椎田屋敷第２号橋 市道八幡町第６３号線 1967 3 8.7 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1198 高吉開第１号橋 市道小島下町第２７号線 1967 3 4.9 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1199 南中新地第３号橋 市道中原町第２号線 1967 3 7.6 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1200 下大久保橋 市道戸島町第５１号線 1967 3 8.1 東部土木センター ○ ○

1201 萩尾橋 市道戸島町第５２号線 1967 3 5.7 東部土木センター ○ ○

1202 築添第２号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1967 3 5.2 西部土木センター ○ ○

1203 築添第３号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1967 3 4.0 西部土木センター ○ ○

1204 新開第３号橋 市道奥古閑町銭塘町第３号線 1967 3 6.4 西部土木センター ○ ○

1205 新開第４号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1967 3 4.9 西部土木センター ○ ○

1206 新開第５号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1967 3 4.7 西部土木センター ○ ○

1207 古開第１号橋 市道奥古閑町銭塘町第２号線 1967 3 5.3 西部土木センター ○ ○

1208 古開第２号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1967 3 4.9 西部土木センター ○ ○

1209 浦田南三番割第６号橋 市道海路口町第２４号線 1967 3 6.5 西部土木センター ○ ○

1210 奥古閑開一番割第２号橋 市道銭塘町海路口町第１号線 1967 2 7.3 西部土木センター ○ ○

1211 出水６丁目第１号橋 市道国府４丁目出水６丁目第１号線 1967 2 3.8 東部土木センター ○ ○

1212 陳内３号橋 市道陳内第２３号線 1967 2 2.8 北部土木センター ○ ○

1213 田井島第２号橋 市道田井島第１７号線 1967 2 4.5 西部土木センター ○ ○

1214 中道第１号橋 市道良町第３号線 1967 2 2.1 西部土木センター ○ ○

1215 道免第２号橋 市道良町第２号線 1967 2 2.7 西部土木センター ○ ○

1216 柳田第２号橋 市道近見町第８９号線 1967 2 9.7 西部土木センター ○ ○

1217 鹿太郎第１号橋 市道近見町第８８号線 1967 2 4.5 西部土木センター ○ ○

1218 大明神第１号橋 市道島町薄場町第１号線 1967 2 5.2 西部土木センター ○ ○

1219 城ノ後第１号橋 市道八幡町第２６号線 1967 2 7.5 西部土木センター ○ ○

1220 荒田第１号橋 市道中島町第１９号線 1967 2 2.8 西部土木センター ○ ○

1221 馬米谷第１号橋 市道白浜第１０号線 1967 2 3.0 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー
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1222 新地第三橋 市道船津第３０号線 1967 2 5.4 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1223 社町跨線橋 県道熊本田原坂線 1968 16 6.5 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひび割れ補修工 7.3

1224 安己橋 市道安政町第３号線 1968 109 7.0 東部土木センター ○ ○

1225 新四方池橋 市道横手３丁目島崎７丁目第１号線 1968 36 7.5 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 漏水対策工 18.9

1226 行幸橋 市道桜町第２号線 1968 33 12.0 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ ひびわれ補修工 27.7

1227 広江橋 市道所島下無田第１号線 1968 17 6.0 東部土木センター ○ ○

1228 大島第１号橋 市道下無田上無田第２号線 1968 17 6.0 東部土木センター ○ ○

1229 画図園田第１号橋 市道下無田第２３号線 1968 17 6.1 東部土木センター ○ ○

1230 西長田第１号橋 市道下無田上無田第１号線 1968 12 6.0 東部土木センター ○ ○

1231 土穴第１号橋 市道下江津第４号線 1968 11 4.0 東部土木センター ○ ○

1232 平ノ迫１号橋 市道池上町第１号線 1968 10 5.0 西部土木センター ○ ○

1233 旧小河原橋 市道渡鹿５丁目６丁目第３号線 1968 10 3.0 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

1234 渡鹿鶴橋 市道大江１丁目第１号線 1968 8 4.5 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1235 帯山橋 市道保田窪１丁目帯山３丁目第１号線 1968 7 16.2 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 断面修復工 18.3

1236 公民館橋 市道大江１丁目第４号線 1968 7 1.2 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1237 天神橋2 市道東野４丁目第２号線 1968 7 5.0 東部土木センター ○ ○

1238 大島第２号橋 市道下無田第２２号線 1968 7 4.5 東部土木センター ○ ○

1239 櫛川橋 県道山鹿植木線 1968 6 5.0 北部土木センター ○ ○

1240 安政町１号橋 市道安政町第３号線 1968 6 8.6 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1241 皿田橋 市道江津１丁目上無田第１号線 1968 6 6.7 東部土木センター ○ ○

1242 西第１号橋1 市道川口町奥古閑町駄第１号線 1968 6 7.0 西部土木センター ○ ○

1243 平居屋敷４号橋 市道池上町第１号線 1968 5 3.6 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1244 今新開第２号橋 市道沖新町第１９号線 1968 5 4.2 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

1245 上原第１号橋 市道長嶺町第１００号線 1968 5 4.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1246 奥古閑開一番割３号橋 市道海路口町銭塘町第１号線 1968 5 3.4 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1247 五町分第３号橋 市道奥古閑町第８号線 1968 5 4.6 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

1248 称松第１号橋 市道奧古閑町第２２号線 1968 5 4.1 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅱ ひびわれ補修工 3.4

1249 称松第２号橋 市道奧古閑町第２２号線 1968 5 4.1 西部土木センター ● □ ○ H27.08 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 4.8

1250 満所橋 県道宇土甲佐線 1968 4 5.2 西部土木センター ● ○ H27.05 Ⅰ ー

1251 南第３号橋 市道銭塘町第２号線 1968 4 4.4 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1252 中村第３号橋 市道銭塘町奥古閑町第１号線 1968 4 5.0 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1253 中村第４号橋 市道銭塘町奥古閑町第１号線 1968 4 4.5 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1254 方近割第４号橋 市道沖新町第１６号線 1968 4 3.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

1255 六町新開第３号橋 市道銭塘町第１２号線 1968 4 4.9 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

1256 前第１号橋2 市道護藤町美登里町第１号線 1968 3 6.8 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1257 山ノ上橋 市道小山５丁目戸島本町第１号線 1968 3 7.9 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1258 坪井６丁目２号橋 市道坪井４丁目打越町第１号線 1968 3 4.4 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1259 長谷方第１号橋 市道上代３丁目上代５丁目第１号線 1968 3 8.3 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1260 中原橋2 市道小山町第２３号線 1968 3 6.5 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1261 南第１号橋 市道銭塘町第２号線 1968 3 5.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1262 南第２号橋 市道銭塘町第２号線 1968 3 5.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1263 上前通第１号橋 市道銭塘町奥古閑町第１号線 1968 3 4.1 西部土木センター ● □ ○ H28.07 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 2.5

1264 宮寺橋 市道二本木４丁目３丁目第１号線 1968 3 6.1 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1265 宮寺２号橋 市道二本木４丁目３丁目第１号線 1968 3 5.6 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1266 中田第１号橋 市道下無田上無田第２号線 1968 3 6.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1267 中田第２号橋 市道下無田上無田第２号線 1968 3 6.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1268 中田第３号橋 市道下無田上無田第２号線 1968 3 6.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1269 阿弥陀免第３号橋 市道十禅寺町第２８号線 1968 3 5.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1270 前畑第１号橋 市道十禅寺町平田町第３号線 1968 3 3.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1271 垣添第１号橋 市道近見町第６号線 1968 3 3.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1272 近見町居屋敷第２号橋 市道平田町近見町第２号線 1968 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1273 平ノ迫２号橋 市道池上町第２７号線 1968 3 2.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1274 弓削居屋敷橋 市道弓削町第３号線 1968 3 3.4 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1275 西上ノ前第１号橋 市道小山町第４１号線 1968 3 11.4 東部土木センター ○ ○

1276 技溝第２号橋 市道銭塘町第１７号線 1968 3 3.6 西部土木センター ○ ○

1277 中村第１号橋 市道奧古閑町第５号線 1968 3 4.1 西部土木センター ○ ○

1278 中村第２号橋 市道奧古閑町第５号線 1968 3 4.1 西部土木センター ○ ○

1279 井手口第１号橋 市道河内町河内松尾町上松尾第１号線 1968 2 3.5 西部土木センター ○ ○

1280 叶丸橋 市道長嶺東８丁目小山２丁目第１号線 1968 2 7.2 東部土木センター ○ ○

1281 高畑第１号橋 市道近見町第１号線 1968 2 2.6 西部土木センター ○ ○

1282 四反割第１号橋 市道中原町第１６号線 1968 2 4.4 西部土木センター ○ ○

1283 西上ノ前第２号橋 市道小山町第４６号線 1968 2 5.9 東部土木センター ○ ○

1284 浦田北三番割第２号橋 市道海路口町第１３号線 1968 2 5.2 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

1285 北六っ重橋 市道臼井結線 1969 41 4.0 植木地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1286 清内橋1 市道大平～色出線 1969 48 4.2 植木地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1287 今村跨線橋 市道合志町第２２号線 1969 79 4.1 西部土木センター ● ○ H30.02 Ⅱ ひびわれ補修工 15.9

1288 世安橋 市道春日２丁目二本木２丁目第１号線 1969 155 2.0 西部土木センター ○ ○

1289 六田橋 市道隈庄榎津線 1969 74 7.5 城南地域整備室 ○ ○

1290 市口橋 市道鰐瀬中央線 1969 37 9.3 城南地域整備室 ○ ○

1291 渡鹿５丁目１号橋 市道渡鹿５丁目第５号線 1969 10 3.6 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

1292 壱丁田第２号橋 市道上無田第１１号線 1969 10 3.0 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

1293 六号橋 市道新大江３丁目帯山１丁目第１号線 1969 7 12.9 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 14.6

1294 藻器堀第９号橋 市道水前寺１丁目第６号線 1969 7 4.0 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 漏水対策工 4.6

1295 二本橋 市道保田窪本町第１０５号線 1969 6 4.0 東部土木センター ○ ○

1296 江津１丁目第３号橋 市道江津１丁目第８号線 1969 6 3.8 東部土木センター ○ ○

1297 向第３号橋 市道近津第６号線 1969 6 3.0 西部土木センター ○ ○

1298 白浜下橋 市道白浜第５号線 1969 6 5.4 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1299 下前通第２号橋 市道川口町奧古閑町第１号線 1969 6 5.9 西部土木センター ○ ○

1300 下潟第１号橋 市道奥古閑町銭塘町第１号線 1969 5 3.8 西部土木センター ● □ ○ H27.08 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 4.4

1301 倉山第３号橋 市道奥古閑町銭塘町第１号線 1969 5 4.7 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅱ ひびわれ補修工 3.9

1302 内山第１号橋 市道奥古閑町銭塘町第１号線 1969 5 4.8 西部土木センター ● ■ ○ H27.08 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 5.6

1303 屋敷第１号橋 市道奥古閑町第２号線 1969 5 3.9 西部土木センター ●■ ○ H29.05 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 4.5

1304 下前通第３号橋 市道銭塘町奥古閑町第１号線 1969 5 4.1 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1305 中潟第１号橋 市道奥古閑町第４号線 1969 5 3.8 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅱ ひびわれ補修工 3.1

1306 上潟第１号橋 市道奥古閑町第３号線 1969 5 5.0 西部土木センター ■● ○ H27.08 Ⅰ ー

1307 上丹防第１号橋 市道銭塘町奥古閑町第２号線 1969 5 4.1 西部土木センター ■● ○ H27.08 Ⅰ ー

1308 下潟第２号橋 市道奥古閑町第１４号線 1969 5 3.8 西部土木センター ■● ○ H27.08 Ⅰ ー

1309 中潟第３号橋1 市道奥古閑町第１２号線 1969 5 3.8 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅱ ひびわれ補修工 3.1

1310 倉山第１号橋 市道奥古閑町第３号線 1969 5 4.7 西部土木センター ● □ ○ H27.08 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 5.5

1311 下潟第４号橋 市道奥古閑町第１３号線 1969 5 4.9 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

1312 下潟第３号橋 市道奥古閑町第１４号線 1969 5 3.8 西部土木センター ■● ○ H27.08 Ⅰ ー

1313 加藤第３号橋 市道奥古閑町第１９号線 1969 5 4.1 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅱ ひびわれ補修工 3.4

1314 加藤第２号橋 市道奥古閑町第１７号線 1969 5 3.8 西部土木センター ● □ ○ H27.06 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 4.4

1315 下丹防第１号橋 市道奧古閑町第１６号線 1969 5 3.8 西部土木センター ● □ ○ H27.08 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 4.4
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1316 下潟第５号橋 市道奧古閑町第１５号線 1969 5 3.9 西部土木センター ● □ ○ H27.09 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 4.5

1317 加藤第５号橋 市道奧古閑町第１７号線 1969 5 3.8 西部土木センター ● ■ ○ H27.08 Ⅱ ひびわれ補修工 3.1

1318 下前通第１号橋 市道奧古閑町第２３号線 1969 5 4.1 西部土木センター ■● ○ H27.08 Ⅰ ー

1319 極領第１号橋 市道奧古閑町第２７号線 1969 5 4.1 西部土木センター ■● ○ H27.08 Ⅰ ー

1320 永杉上校８号橋 市道永杉上校線 1969 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1321 壱丁田第３号橋 市道上無田第９号線 1969 4 6.1 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1322 井の免第２号橋 市道合志町第２２号線 1969 4 4.2 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1323 六町第１号橋 市道銭塘町第９号線 1969 4 4.8 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1324 倉山第４号橋 市道奥古閑町第７号線 1969 4 5.4 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

1325 六町第２号橋 市道銭塘町第９号線 1969 4 4.4 西部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

1326 迎五丁割第２号橋 市道沖新町中原町第２号線 1969 3 9.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1327 中島第２号橋 市道銭塘町内田町第１号線 1969 3 6.0 西部土木センター ○ ○

1328 中島第４号橋 市道銭塘町内田町第１号線 1969 3 6.0 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1329 中島第１号橋2 市道銭塘町海路口町第１号線 1969 3 10.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1330 學科一番割第１号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1969 3 6.4 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1331 船底第２号橋 市道木部第８号線 1969 3 2.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1332 十禅寺橋 市道十禅寺町第２０号線 1969 3 6.1 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1333 中島第３号橋 市道銭塘町奥古閑町第２号線 1969 3 6.0 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1334 倉山第２号橋 市道奥古閑町第１１号線 1969 3 5.1 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1335 六町新開第１号橋 市道奥古閑町第５号線 1969 3 4.8 西部土木センター ○ ○

1336 六町新開第２号橋 市道銭塘町内田町第１号線 1969 2 5.4 西部土木センター ○ ○

1337 端地橋 市道保田窪本町第６号線 1969 2 4.2 東部土木センター ○ ○

1338 阿古月第１号橋 市道近見町第１８号線 1969 2 5.1 西部土木センター ○ ○

1339 合志池田第３号橋 市道合志町第１５号線 1969 2 5.0 西部土木センター ○ ○

1340 南六っ重橋 市道南古閑～長沼線 1970 42 4.0 植木地域整備室 ● ○ H30.02 Ⅱ ひびわれ補修工 11.8

1341 立野橋1 市道立野橋線 1970 39 3.0 植木地域整備室 ● ○ H30.02 Ⅱ ひびわれ補修工 8.2

1342 中道橋1 市道上岩野～大井線 1970 44 5.0 植木地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 15.4

1343 永野前橋 市道五両～大井線 1970 43 5.0 植木地域整備室 ● ○ H30.02 Ⅱ 剥離補修工 15.1

1344 小畑橋1 県道原植木線 1970 46 10.0 北部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

1345 出目橋 市道有泉～出目線 1970 39 4.5 植木地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1346 中野橋1 市道永野～小野線 1970 39 3.0 植木地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1347 石川橋 市道石川～小野橋線 1970 39 3.0 植木地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1348 小野橋 市道石川～小野橋線 1970 39 3.0 植木地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1349 日向１号橋 市道戸島町第５８号線 1970 59 4.0 東部土木センター ● ○ H27.02 Ⅲ 下部工補修工（NEXCOにて補強） ー

1350 白藤跨線橋 市道白藤町第２７号線 1970 151 6.0 西部土木センター ■ ● ○ H29.03 Ⅱ 剥離補修工・断面修復工 31.7

1351 大八橋 市道鰐瀬中央線 1970 30 7.0 城南地域整備室 ○ ○

1352 硯岩橋 市道和泉町下硯川町第１号線 1970 22 3.7 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 腐食対策工 5.7

1353 前第２号橋1 市道美登里町第１０号線 1970 12 4.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 塗装補修工 4.8

1354 木部２号橋 市道木部第１２号線 1970 11 2.5 西部土木センター ● □ ○ H29.12 Ⅲ 支承補修工 3.9

1355 木部５号橋 市道木部第６３号線 1970 11 5.4 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 塗装補修工 5.9

1356 宝出橋 市道改寄町小糸山町第１号線 1970 8 5.2 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 6.7

1357 竹ノ下第２号橋 市道出水４丁目第１７号線 1970 8 3.4 東部土木センター ○ ○

1358 前田１号橋1 市道鶴羽田町梶尾町第１号線 1970 8 8.0 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

1359 和泉橋 市道徳王町万楽寺町第１号線 1970 8 6.1 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ ひびわれ補修工 7.9

1360 志々水橋 県道川尻宇土線 1970 7 13.1 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 14.8

1361 藻器堀第１号橋 市道水前寺３丁目第７号線 1970 7 5.1 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1362 北岡橋 市道横手１丁目春日４丁目第１号線 1970 7 8.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1363 今熊橋 県道熊本田原坂線 1970 6 10.7 北部土木センター ● ○ H26.09 Ⅰ ー

1364 渡瀬橋 市道新大江３丁目帯山１丁目第１号線 1970 6 7.9 東部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 11.0

1365 奥分１号橋 市道沼山津第６６号線 1970 6 4.5 東部土木センター ○ ○

1366 奥分２号橋 市道沼山津第６７号線 1970 6 4.0 東部土木センター ○ ○

1367 水神橋2 市道下無田第２１号線 1970 6 5.7 西部土木センター ○ ○

1368 松尾東橋 市道上松尾第８号線 1970 6 4.0 西部土木センター ○ ○

1369 江津２丁目第１号橋 市道江津２丁目第８号線 1970 5 4.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1370 三崎前橋 市道西梶尾町梶尾町第１号線 1970 4 7.6 北部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

1371 築添第１号橋 市道銭塘町海路口町第１号線 1970 4 7.4 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1372 鶴中第１号橋 市道新地第２２号線 1970 4 12.3 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1373 立石１号橋 市道改寄町第１０号線 1970 4 4.0 北部土木センター ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1374 東原２号橋 県道熊本益城大津線 1970 3 22.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 9.2

1375 大築籠第３号橋 市道銭塘町内田町第１号線 1970 3 6.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1376 西三町第１号橋 市道銭塘町内田町第１号線 1970 3 6.0 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1377 上川田第３号橋 市道島町第１０号線 1970 3 3.4 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1378 池上五反田１号橋 市道上高橋町池上町第２号線 1970 3 2.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1379 三ノ口第１号橋 市道上松尾第２号線 1970 3 4.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1380 古閑下１号橋 市道長嶺町第１４０号線 1970 3 10.7 東部土木センター ○ ○

1381 東迫第１号橋 市道岳野出第３号線 1970 3 11.1 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1382 新開第１号橋 市道海路口町銭塘町第１号橋 1970 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1383 牛丸第１号橋 市道薄場町八幡町第１号線 1970 2 4.6 西部土木センター ○ ○

1384 汁免１号橋 市道谷尾崎町池上町第３号線 1970 2 6.1 西部土木センター ○ ○

1385 古堂第１号橋 市道中原町第２２号線 1970 2 3.1 西部土木センター ○ ○

1386 八反田前橋 市道長嶺町第５５号線 1970 2 4.0 東部土木センター ○ ○

1387 上昼玉橋 市道戸島町第９１号線 1970 2 7.0 東部土木センター ○ ○

1388 北部橋 市道梶尾町大鳥居町第１号線 1971 45 5.0 北部土木センター ● ○ H30.03 Ⅱ ひびわれ補修工 15.8

1389 茶屋の本橋 市道弓削第３２号線 1971 35 8.0 北部土木センター ● ○ H30.03 Ⅱ ひびわれ補修工 19.6

1390 塚の本橋 県道託麻北部線 1971 35 12.0 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

1391 神園橋 市道石原町長嶺町第１号線 1971 52 4.9 東部土木センター ● ○ H27.02 Ⅲ （熊本地震により架替え） ー

1392 八城橋 市道上代半田第１号線 1971 217 5.5 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ ひびわれ補修工・橋面補修工 33.5

1393 坪井川橋 国道501号 1971 80 7.6 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 橋面補修工 29.8

1394 美登里橋 県道熊本嘉島線 1971 27 7.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 13.2

1395 三四の橋 市道上松尾第15号線 1971 20 5.0 西部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 10.0

1396 小原橋 市道木部第３７号線 1971 14 3.0 西部土木センター ● □ ○ H28.07 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 5.9

1397 緑川堤防１号橋 市道緑川堤防線 1971 10 2.1 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1398 内田橋 国道501号 1971 9 8.6 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 12.5

1399 瀬戸橋 市道河内第２０号線 1971 8 4.1 河内分室 ○ ○

1400 黒迫橋1 県道熊本空港線 1971 7 11.9 東部土木センター ○ ○

1401 昭和橋 市道河内町河内松尾町上松尾第１号線 1971 7 5.0 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1402 板持橋 市道花園７丁目第３４号線 1971 7 4.3 北部土木センター ○ ○

1403 松ノ本第二橋 県道熊本空港線 1971 5 11.7 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1404 白藤第２号橋 市道白藤町第２７号線 1971 5 9.9 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1405 三町第２号橋 市道銭塘町内田町第４号線 1971 5 6.3 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1406 五町第１号橋2 市道銭塘町第２号線 1971 4 6.1 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1407 五丁橋 市道中島町第５号線 1971 4 5.2 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1408 北拾町第２号橋 市道銭塘町内田町第３号線 1971 4 3.9 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1409 西本田第１号橋 市道銭塘町第１４号線 1971 4 3.7 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー
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1410 黒髪４丁目第１号橋 市道黒髪４丁目第１３号線 1971 3 3.4 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1411 黒髪４丁目第２号橋 市道黒髪４丁目第１３号線 1971 3 3.8 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1412 南台１号橋 市道戸島町第４６号線 1971 3 10.8 東部土木センター ○ ○

1413 拾町第１号橋2 市道銭塘町第５号線 1971 3 4.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1414 新開第７号橋 市道奧古閑町第３２号線 1971 3 5.3 西部土木センター ○ ○

1415 手永開第１号橋 市道奧古閑町銭塘町第３号線 1971 3 4.3 西部土木センター ○ ○

1416 手永開第２号橋 市道奧古閑町第３２号線 1971 3 5.0 西部土木センター ○ ○

1417 松ノ本第一橋 県道熊本空港線 1971 2 13.0 東部土木センター ○ ○

1418 出水８丁目第２号橋 市道出水５丁目８丁目第２号線 1971 2 4.1 東部土木センター ○ ○

1419 上宅地第１号橋 市道笛田第３３号線 1971 2 4.0 西部土木センター ○ ○

1420 下中須第１号橋 市道小島下町第５号線 1971 2 15.3 西部土木センター ○ ○

1421 四反割第３号橋 市道中原町第１４号線 1971 2 3.0 西部土木センター ○ ○

1422 南台２号橋 市道戸島南台第６号線 1971 2 5.0 東部土木センター ○ ○

1423 南台３号橋 市道戸島南台第５号線 1971 2 5.3 東部土木センター ○ ○

1424 南台４号橋 市道戸島南台第８号線 1971 2 5.3 東部土木センター ○ ○

1425 南台５号橋 市道戸島南台第９号線 1971 2 5.0 東部土木センター ○ ○

1426 南台６号橋 市道戸島南台第２号線 1971 2 5.0 東部土木センター ○ ○

1427 南台７号橋 市道戸島町第６９号線 1971 2 5.3 東部土木センター ○ ○

1428 下田橋 市道内村～下田線 1972 63 4.0 植木地域整備室 ● ○ H30.02 Ⅱ 橋面補修工 12.4

1429 上古閑跨線橋 市道桜井～上古閑線 1972 25 3.0 植木地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅱ 支承補修工 5.3

1430 尾崎橋 市道谷尾崎町第１号線 1972 53 6.2 西部土木センター ○ ○

1431 新飛田橋 国道387号 1972 34 16.5 北部土木センター ● ○ H30.02 Ⅱ ひびわれ補修工 39.3

1432 花園橋 市道花園１丁目島崎２丁目第１号線 1972 28 4.8 西部土木センター ○ ○

1433 新堀川橋 国道387号 1972 21 16.5 北部土木センター ■ ● ○ H30.02 Ⅰ ー

1434 南園橋 市道南高江町第６７号線 1972 16 8.0 西部土木センター ■ ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1435 近津橋2 国道501号 1972 15 9.0 西部土木センター ○ ○

1436 山口橋 市道和泉町万楽寺町第１号線 1972 15 6.1 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

1437 上無田橋 県道熊本空港線 1972 11 7.0 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

1438 小路橋 市道川尻町第１号線 1972 10 4.4 西部土木センター ○ ○

1439 下黒迫橋 市道長嶺町戸島町第４号線 1972 10 5.9 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1440 長溝橋 市道九品寺６丁目画図町下無田第１号線 1972 9 4.0 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

1441 黒迫２号橋 市道九貫側道第１９号線 1972 9 4.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

1442 三双橋 県道畠口川尻停車場線 1972 8 8.4 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 断面修復工 10.9

1443 第二上無田橋 県道神水川尻線 1972 8 7.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ 断面修復工 9.0

1444 大井手橋4 県道神水川尻線 1972 8 8.5 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

1445 画図六号橋 国道266号 1972 7 25.0 東部土木センター ○ ○

1446 前田第１号橋1 市道下江津第５号線 1972 7 5.6 東部土木センター ○ ○

1447 二の丸橋 県道天明川尻線 1972 6 8.9 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1448 若葉３丁目３号橋 市道若葉２丁目４丁目第１号線 1972 6 10.0 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

1449 向第２号橋 市道近津第７号線 1972 6 3.8 西部土木センター ○ ○

1450 中原第１号橋 市道上松尾第７号線 1972 6 3.2 西部土木センター ○ ○

1451 古閑前橋2 市道岳第１３号線 1972 6 4.0 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1452 浦田北下割第１号橋 市道海路口町第１５号線 1972 6 4.0 西部土木センター ○ ○

1453 三反田第１号橋1 市道内田町第２０号線 1972 6 3.9 西部土木センター ○ ○

1454 馬場第１号橋 市道内田町第１７号線 1972 6 4.2 西部土木センター ○ ○

1455 画図五号橋 国道266号 1972 5 25.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 20.2

1456 大築籠第１号橋 市道銭塘町内田町第１号線 1972 5 6.0 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1457 小磧１号橋 市道新南部町渡鹿７丁目第１号線 1972 5 8.4 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1458 小木戸橋 市道上松尾第１２号線 1972 5 2.9 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1459 のぞみばし 市道上松尾第６号線 1972 5 3.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1460 古閑下橋 市道岳第１３号線 1972 5 3.8 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1461 東築籠第２号橋 市道内田町第１７号線 1972 5 4.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1462 塚原敷田１号橋 市道塚原敷田線 1972 5 5.2 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1463 塚原敷田２号橋 市道塚原敷田線 1972 5 5.2 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1464 旭町鰐瀬１号橋 市道旭町鰐瀬線 1972 5 8.2 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1465 沼山津橋3 県道熊本高森線 1972 4 21.7 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1466 道免橋 県道熊本高森線 1972 4 21.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 11.8

1467 会富橋 県道畠口川尻停車場線 1972 4 7.8 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

1468 南中新地第１号橋 市道沖新町中島町第１号線 1972 4 3.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1469 今新開第７号橋 市道沖新町中島町第１号線 1972 4 7.9 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1470 前無田橋1 市道出水５丁目６丁目第１号線 1972 4 5.5 東部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1471 陳内４号橋 市道陳内第４４号線 1972 4 4.0 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1472 土穴第３号橋 市道下江津江津１丁目第１号線 1972 4 3.1 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

1473 深田第３号橋 市道大塘第３号線 1972 4 3.0 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1474 柿谷１号橋 市道池上町第１７号線 1972 4 3.6 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1475 小坂１号橋 市道長嶺町戸島町第４号線 1972 4 6.2 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1476 第１浜口橋 国道501号 1972 3 8.7 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 断面修復工 3.7

1477 出水８丁目第４号橋 市道九品寺６丁目画図町下無田第１号線 1972 3 4.4 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1478 出水８丁目第６号橋 市道出水８丁目第９号線 1972 3 4.4 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

1479 土穴第４号橋 市道下江津江津１丁目第２号線 1972 3 5.0 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

1480 梨ノ木１号橋 市道御領町第１９号線 1972 3 5.6 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1481 立野橋2 市道九貫側道第１９号線 1972 3 3.6 東部土木センター ○ ○

1482 北汐塘外第１号橋 市道内田町第１８号線 1972 3 5.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1483 高速敷田１号橋 市道高速敷田線 1972 3 5.2 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1484 高速中尾１号橋 市道高速中尾線 1972 3 5.3 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1485 敷田小木１号橋 市道敷田小木線 1972 3 5.2 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1486 旭町鰐瀬３号橋 市道旭町鰐瀬線 1972 3 6.2 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1487 豊小北側１号橋 市道豊小八反田線 1972 3 6.2 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1488 藤山中央１号橋 市道藤山中央線 1972 2 3.8 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1489 沈目学校３号橋 市道沈目学校線 1972 2 6.5 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1490 四反割第２号橋 市道中原町第１５号線 1972 2 2.1 西部土木センター ○ ○

1491 聖ケ塔橋 市道船津第７号線 1972 2 3.1 河内分室 ○ ○

1492 旭町鰐瀬２号橋 市道旭町鰐瀬線 1972 2 8.2 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1493 小山橋1 県道熊本空港線 1973 50 12.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1494 高橋稲荷大橋 市道高橋町半田第１号線 1973 76 7.1 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 剥離補修工・断面修復工 26.5

1495 裏橋 市道内田町美登里町第１号線 1973 40 4.0 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 剥離補修工・断面修復工 11.2

1496 沈目陸橋 市道沈目学校線 1973 33 4.0 城南地域整備室 ○ ○

1497 鶴の茶屋橋 市道花園５丁目１丁目第１号線 1973 28 5.0 西部土木センター ○ ○

1498 志導寺橋 市道山下志導寺藤山線 1973 26 4.0 城南地域整備室 ○ ○

1499 外城橋1 県道熊本嘉島線 1973 22 7.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 10.8

1500 市口陳内新村１号橋 市道市口陳内新村線（陳内新村線）（鰐瀬線） 1973 11 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1501 城ノ後第３号橋 市道川尻町八幡町第４号線 1973 11 3.9 西部土木センター ○ □ ○

1502 川戸第１号橋 市道河内町河内松尾町上松尾第１号線 1973 9 4.2 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1503 栄橋1 市道楠野町大鳥居町第１号線 1973 9 6.0 北部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 8.8
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1504 明保橋 市道本荘５丁目帯山９丁目第１号線 1973 7 21.4 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 24.2

1505 東本町３号橋 市道花立３丁目第１号線 1973 6 4.5 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1506 東野１号橋 市道東野１丁目２丁目第２号線 1973 6 4.9 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1507 花園６丁目１号橋 市道花園６丁目第３号線 1973 4 1.9 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅰ ー

1508 前田第１号橋2 市道大窪第５６号線 1973 4 6.1 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1509 鴬原橋 市道花立２丁目第６号線 1973 4 4.4 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1510 上ノ川第２号橋 市道上ノ郷町第３号線 1973 4 3.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1511 六反第１号橋 市道銭塘町内田町第１号線 1973 4 3.8 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1512 佃第２号橋 市道内田町第７号線 1973 4 3.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1513 六反第２号橋 市道銭塘町内田町第３号線 1973 4 6.3 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1514 北拾町第１号橋 市道銭塘町内田町第３号橋 1973 4 5.7 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1515 亀井町第１号橋 市道清水亀井町第３号線 1973 3 4.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1516 小岩瀬第１号橋 市道高江町第１２号線 1973 3 6.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1517 大明神第３号橋 市道島町第７号線 1973 3 4.4 西部土木センター ● □ ○ H28.07 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 2.7

1518 南中新地第８号橋 市道中原町第９号線 1973 3 5.8 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1519 追分橋 市道岳野出第３号線 1973 3 6.7 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1520 西第１号橋2 市道銭塘町内田町第２号線 1973 3 4.4 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1521 北ノ内第２号橋 市道美登里町第２号線 1973 3 3.7 西部土木センター ○ ○

1522 出水８丁目第３号橋 市道出水８丁目第１号線 1973 2 4.7 東部土木センター ○ ○

1523 上三王免第１号橋 市道大塘薬師第１号線 1973 2 4.8 西部土木センター ○ ○

1524 白川尻第１号橋 市道沖新町第６２号線 1973 2 2.8 西部土木センター ○ ○

1525 伊勢免第１号橋 市道内田町第１２号線 1973 2 5.0 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

1526 奥野橋 市道舞原外周線 1974 41 4.0 城南地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅱ 剥離補修工 11.5

1527 立山橋 市道隈庄橋沈目線 1974 42 5.5 城南地域整備室 ● □ ○ H30.03 Ⅲ 支承補修工 23.1

1528 東阿高橋1 市道六地蔵枦野線 1974 39 4.0 城南地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅱ 剥離補修工 10.9

1529 米ノ山橋 市道東阿高尾窪塚原線 1974 39 5.0 城南地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅱ 剥離補修工 13.7

1530 保田窪跨線橋 市道本荘５丁目帯山９丁目第１号線 1974 41 19.0 東部土木センター ● ○ H30.02 Ⅱ ひびわれ補修工 54.5

1531 天満橋 市道大塘第２３号線 1974 69 4.7 西部土木センター ○ ○

1532 新五双橋 市道南北６号線 1974 16 7.0 富合地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅱ ひびわれ補修工・漏水対策工 7.8

1533 錦郷橋 市道浜戸川堤防線 1974 15 4.0 城南地域整備室 ○ ○

1534 陳内近道１号橋 市道陳内近道線 1974 10 4.1 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 4.1

1535 荒尾橋 市道新町３丁目島崎７丁目第１号線 1974 7 7.4 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1536 東阿高学校１号橋 市道東阿高学校線 1974 7 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 4.6

1537 保田窪１号橋 市道保田窪１丁目帯山２丁目第１号線 1974 7 13.3 東部土木センター ○ ○

1538 花園７丁目１０号橋 市道花園７丁目第１９号線 1974 6 4.8 北部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

1539 土穴第２号橋 市道下江津第３号線 1974 5 4.4 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1540 栄町中学校１号橋 市道栄町中学校線 1974 5 4.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1541 淘揚第１号橋 市道上松尾第２０号線 1974 4 4.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1542 中山居屋敷橋 市道小山１丁目神園１丁目第１号線 1974 3 4.4 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1543 国府２丁目第２号橋 市道国府２丁目第５号線 1974 3 2.9 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1544 田淵橋 市道小山町第３４号線 1974 3 8.5 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1545 宇土開第５号橋 市道奥古閑町銭塘町第３号線 1974 3 4.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1546 有吉開第３号橋 市道奥古閑町銭塘町第２号線 1974 3 4.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1547 有吉開第４号橋 市道銭塘町第２０号線 1974 3 5.1 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1548 島崎６丁目９号橋 市道島崎６丁目第１７号線 1974 2 9.4 西部土木センター ○ ○

1549 島崎６丁目１０号橋 市道島崎６丁目第１７号線 1974 2 10.9 西部土木センター ○ ○

1550 高橋方第１号橋2 市道上代第１８号線 1974 2 2.9 西部土木センター ○ ○

1551 高砂第６号橋 市道沖新町第５５号線 1974 2 3.2 西部土木センター ○ ○

1552 沈目耕地田１号橋 市道沈目耕地田線 1974 2 6.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1553 沈目耕地田２号橋 市道沈目耕地田線 1974 2 7.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1554 隈庄橋沈目２号橋 市道隈庄橋沈目線 1974 2 6.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅱ ひびわれ補修工 1.7

1555 平ノ上橋 市道弓削第１４９号線 1975 41 4.0 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

1556 北上橋 市道上南部町第５号線 1975 45 4.0 東部土木センター ● ○ H30.03 Ⅱ 剥離補修工 12.6

1557 北向１号橋 市道戸島町第３３号線 1975 42 5.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ 橋面補修工 14.7

1558 戸島跨道橋 県道戸島熊本線 1975 37 9.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1559 葉山橋 市道戸島町第１４号線 1975 50 4.1 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ 橋面補修工 10.1

1560 武蔵跨線橋 県道託麻北部線 1975 31 9.8 北部土木センター ● □ ○ H29.03 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 30.4

1561 沈目橋 市道沈目学校線 1975 67 3.6 城南地域整備室 ○ ○

1562 中無田橋 市道秋田第１４号線 1975 51 4.0 東部土木センター ○ ○

1563 四番橋 県道海路口小島線 1975 24 7.5 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 12.6

1564 蔵園１号橋 市道畠口町第２号線 1975 15 4.2 西部土木センター ○ ○

1565 梅洞橋 市道松尾町上松尾第１８号線 1975 10 5.0 西部土木センター ○ ○

1566 田井島一号橋 国道266号 1975 8 22.7 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 29.3

1567 田井島二号橋 国道266号 1975 7 22.7 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1568 新田迎橋 国道266号 1975 6 22.7 東部土木センター ○ ○

1569 下八島第１号橋 市道出仲間第４８号線 1975 6 6.1 西部土木センター ○ ○

1570 杉ノ本第２号橋 市道小島上町第１２号線 1975 6 4.0 西部土木センター ○ ○

1571 土鹿野溜池１号橋 市道土鹿野溜池線 1975 6 4.5 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1572 鰐瀬六反田１号橋 市道鰐瀬六反田線 1975 6 5.1 城南地域整備室 ○ ○

1573 下宮地橋 市道下宮地今線 1975 6 7.0 城南地域整備室 ○ ○

1574 田迎九号橋 国道266号 1975 5 24.1 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 19.5

1575 田迎八号橋 国道266号 1975 5 21.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

1576 田迎七号橋 国道266号 1975 5 20.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

1577 田迎五号橋 国道266号 1975 5 20.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 16.1

1578 坪井６丁目６号橋 市道坪井６丁目第１号線 1975 5 5.5 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1579 田迎六号橋 国道266号 1975 4 20.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1580 旧上古閑橋 市道貢町第３号線 1975 4 5.6 北部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

1581 宮越橋 市道八王寺町第６号線 1975 4 8.6 東部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1582 東馬出第１号橋 市道南高江町第７９号線 1975 4 4.7 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1583 六田島田２号橋 市道六田島田線 1975 4 5.5 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1584 六田西側支線１号橋 市道六田西側線 1975 4 5.5 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1585 田迎四号橋 国道266号 1975 3 20.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 断面修復工 8.4

1586 亀継橋 市道出水６丁目第１０号線 1975 3 10.2 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1587 出水５丁目第３号橋 市道出水５丁目第４号線 1975 3 5.0 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1588 出水５丁目第４号橋 市道出水５丁目第４号線 1975 3 5.1 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1589 高橋方第１号橋1 市道八島町第１号線 1975 3 6.7 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1590 野越第４号橋 市道南高江町第７６号線 1975 3 7.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1591 野越第３号橋 市道南高江町第７８号線 1975 3 5.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1592 野越第２号橋 市道南高江町第７５号線 1975 3 7.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1593 今村方第１号橋 市道野口町第８号線 1975 3 4.4 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1594 南潟第１号橋 市道中原町第１２号線 1975 3 2.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1595 有吉開第１号橋 市道奥古開町銭塘町第２号線 1975 3 4.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1596 六田中央１号橋 市道六田中央線 1975 3 3.6 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1597 六田島田１号橋 市道六田島田線 1975 3 4.5 城南地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー
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1598 六田島田３号橋 市道六田島田線 1975 3 5.5 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1599 田井島三号橋 国道266号 1975 2 23.0 東部土木センター ○ ○

1600 田迎三号橋 国道266号 1975 2 20.0 東部土木センター ○ ○

1601 田迎二号橋 国道266号 1975 2 20.0 東部土木センター ○ ○

1602 田迎一号橋 国道266号 1975 2 20.0 東部土木センター ○ ○

1603 第二益城橋 県道天明川尻線 1975 2 16.0 西部土木センター ○ ○

1604 出水６丁目第４号橋 市道出水６丁目５丁目第１号線 1975 2 3.9 東部土木センター ○ ○

1605 出水５丁目第２号橋 市道出水５丁目８丁目第１号線 1975 2 9.2 東部土木センター ○ ○

1606 大宮新地第２号橋 市道小島下町第３１号線 1975 2 4.1 西部土木センター ○ ○

1607 住吉一番割第２号橋 市道小島下町第１８号線 1975 2 2.4 西部土木センター ○ ○

1608 宇土開第１号線 市道海路口町銭塘町第１号線 1975 2 4.3 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

1609 宇土開第２号線 市道奥古閑町銭塘町第２３号線 1975 2 4.2 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

1610 六田中央２号橋 市道六田中央線 1975 2 3.9 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1611 六田榎津１号橋 市道六田榎津線 1975 2 4.3 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1612 六田西側１号橋 市道六田西側線 1975 2 4.5 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1613 六田西側２号橋 市道六田西側線 1975 2 5.7 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1614 六田南側１号橋 市道六田南側線 1975 2 4.5 城南地域整備室 ○ ○

1615 段山跨線橋 市道新町３丁目島崎１丁目第１号線 1976 111 8.6 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 支承補修工 33.5

1616 薄場橋側道橋 県道並建熊本線 1976 191 2.0 西部土木センター ○ ○

1617 千金甲橋 市道小島下町第１３号線 1976 76 4.9 西部土木センター ● ○ H30.02 Ⅱ ひびわれ補修工 18.3

1618 島田橋 市道島田中央線 1976 75 3.1 城南地域整備室 ○ ○

1619 浜戸川橋 市道東阿高今線 1976 60 8.5 城南地域整備室 ○ ○

1620 第二唐津橋 市道奥古閑町海路口町第１号線 1976 19 4.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1621 第１唐津橋 市道銭塘町第１号線 1976 17 4.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1622 柿木第１号橋 市道八幡町元三町第１号線 1976 16 4.0 西部土木センター ○ ○

1623 古新地橋 県道天明川尻線 1976 14 9.6 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 13.2

1624 學科西割第２号橋 市道海路口町第２７号線 1976 7 2.7 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1625 西上ノ前橋 市道小山町第１４号線 1976 6 5.6 東部土木センター ○ ○

1626 水尻第１号橋 市道八景水谷１丁目大窪２丁目第１号線 1976 5 4.4 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1627 花園５丁目１号橋 市道花園５丁目７丁目第２号線 1976 5 4.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1628 田楽免第１号橋1 市道近見町第９９号線 1976 5 5.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1629 中原町北原第２号橋 市道中原町第１号線 1976 5 3.3 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1630 宮後第１号橋 市道出仲間５丁目御幸笛田３丁目第１号線 1976 4 5.1 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1631 坪井６丁目４号橋 市道坪井６丁目第５号線 1976 4 6.4 北部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

1632 大宮新地第３号橋 市道小島下町第３２号線 1976 4 4.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1633 黒髪１丁目第１号橋 市道黒髪１丁目第２号線 1976 3 4.1 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1634 出水３丁目第１号橋 市道出水３丁目第５号線 1976 3 12.3 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1635 出水３丁目第２号橋 市道出水３丁目第５号線 1976 3 5.1 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1636 島崎１丁目２号橋 市道花園１丁目島崎１丁目第１号線 1976 3 5.9 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1637 住吉一番割第１号橋 市道小島下町第１８号線 1976 3 3.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1638 中島割第１号橋 市道沖新町第５号線 1976 3 3.7 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1639 沖２号橋 市道池上町第４０号線 1976 2 9.4 西部土木センター ○ ○

1640 沖３号橋 市道池上町第３９号線 1976 2 10.4 西部土木センター ○ ○

1641 沖５号橋 市道池上町第３９号線 1976 2 6.4 西部土木センター ○ ○

1642 長割第１号橋 市道上ノ郷町第１９号線 1976 2 3.6 西部土木センター ○ ○

1643 大宮新地第４号橋 市道小島下町第３１号線 1976 2 4.1 西部土木センター ○ ○

1644 古閑第１号橋2 市道中島町第３０号線 1976 2 1.6 西部土木センター ○ ○

1645 出口２号橋 市道長嶺町戸島町第２号線 1976 2 22.4 東部土木センター ○ ○

1646 豊田橋1 県道小川嘉島線 1977 60 8.8 西部土木センター ○ ○

1647 野添橋 市道戸坂町谷尾崎町第２号線 1977 54 4.0 西部土木センター ○ ○

1648 新島崎橋 市道島崎１丁目第１２号線 1977 42 4.9 西部土木センター ● ○ H30.02 Ⅱ ひびわれ補修工 14.4

1649 段山橋 市道段山本町島崎７丁目第１号線 1977 30 16.0 西部土木センター ○ ○

1650 庄屋口橋 市道硯川町和泉町第１号線 1977 24 6.0 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 10.1

1651 松尾橋 市道上松尾小島下町第１号線 1977 22 10.5 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1652 御田尻１号橋 市道戸坂町谷尾崎町第２号線 1977 18 2.1 西部土木センター ■ ● □ ○ H29.12 Ⅲ 塗装補修工 3.8

1653 第二湖東橋 市道神水本町第２５号線 1977 17 4.4 東部土木センター ○ ○

1654 中ノ瀬第１号橋 市道八幡町元三町第１号線 1977 17 4.0 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

1655 竹ノ下第１号橋 市道出水４丁目第１６号線 1977 8 3.4 東部土木センター ○ ○

1656 阿高御領１号橋 市道阿高御領線 1977 7 3.6 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1657 安全橋 市道松尾町上松尾第１５号線 1977 6 4.2 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅱ ひびわれ補修工 4.1

1658 出水４丁目第１号橋 市道出水４丁目第１７号線 1977 6 15.1 東部土木センター ○ ○

1659 木ノ神橋 市道出水４丁目第１８号線 1977 6 5.3 東部土木センター ○ ○

1660 島崎７丁目１号橋 市道島崎７丁目第２２号線 1977 6 2.0 西部土木センター ○ ○

1661 坂本出水２号橋 市道坂本出水線 1977 5 6.8 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1662 野越橋 市道近見町第１１７号線 1977 5 7.2 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1663 塘石第１号橋 市道打越第２６号線 1977 4 3.9 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1664 御領原１号橋 市道保田窪本町第８６号線 1977 4 9.9 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1665 下友添第１号橋 市道笛田第４号線 1977 4 5.7 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1666 宮後第２号橋 市道笛田第２６号線 1977 4 4.4 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1667 西馬出橋2 市道南高江町第１号線 1977 4 5.4 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1668 方近割第８号橋 市道沖新町第１７号線 1977 4 3.6 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

1669 国府４丁目第１号橋 市道萩原町出水２丁目第１号線 1977 3 5.7 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1670 坂本出水４号橋 市道坂本出水線 1977 3 5.5 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1671 坂本中央１号橋 市道坂本中央線 1977 3 5.6 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1672 茂牧第１号橋 市道八島２丁目上代第１号線 1977 3 5.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1673 島崎６丁目８号橋 市道島崎６丁目花園３丁目第１号線 1977 3 4.1 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1674 江津１丁目第５号橋 市道下江津江津１丁目第２号線 1977 3 6.4 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

1675 稲葉計第２号橋 市道出仲間第１３号線 1977 3 4.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1676 近見瀬萩第４号橋 市道南高江町第１９号線 1977 3 4.7 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1677 大宮新地第７号橋 市道小島下町第２８号線 1977 3 5.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1678 才木橋2 市道小山町第２７号線 1977 3 5.4 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1679 古閑下２号橋 市道長嶺町第１６４号線 1977 3 5.8 東部土木センター ○ ○

1680 八反田前第２号橋 市道長嶺町第２４号線 1977 3 4.0 東部土木センター ○ ○

1681 坂本出水１号橋 市道坂本出水線 1977 2 9.8 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1682 坂野３号橋 市道坂野線（坂本学校線） 1977 2 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1683 坪井６丁目３号橋 市道坪井６丁目黒髪町坪井第２号線 1977 2 6.9 北部土木センター ○ ○

1684 出水６丁目第２号橋 市道出水６丁目第１９号線 1977 2 8.2 東部土木センター ○ ○

1685 出水６丁目第３号橋 市道出水６丁目第１８号線 1977 2 6.6 東部土木センター ○ ○

1686 小岩瀬第２号橋 市道南高江町第８２号線 1977 2 4.7 西部土木センター ○ ○

1687 北大門第１号橋 市道野田町第７号線 1977 2 4.0 西部土木センター ○ ○

1688 南大門第１号橋 市道野田町第８号線 1977 2 3.1 西部土木センター ○ ○

1689 荒田第２号橋 市道中島町第３１号線 1977 2 4.7 西部土木センター ○ ○

1690 浦田南一番割第２号橋 市道海路口町第１８号線 1977 2 4.3 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1691 浦田南一番割第３号橋 市道海路口町第１９号線 1977 2 4.4 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー
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1692 浦田南一番割第４号橋 市道海路口町第２０号線 1977 2 4.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1693 日向２号橋 市道戸島町第５８号線 1978 59 8.0 東部土木センター ● ○ H30.03 Ⅱ 橋面補修工 23.2

1694 塚原橋1 市道塚原中尾本村線 1978 39 4.0 城南地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅱ 橋面補修工 10.9

1695 枦野橋 市道尾窪藤山線 1978 45 4.0 城南地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅱ ひびわれ補修工 12.6

1696 馬立橋 市道大町上杉線 1978 80 6.0 富合地域整備室 ○ ○

1697 第一才木橋1 市道六田才木線 1978 78 3.6 城南地域整備室 ○ ○

1698 第一池上橋1 市道池上町第１号線 1978 53 7.0 西部土木センター ○ ○

1699 四方池橋 市道横手３丁目５丁目第１号線 1978 36 4.5 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ ひびわれ補修工・伸縮装置補修工 11.3

1700 新八島橋 県道並建熊本線 1978 34 10.5 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 25.0

1701 相野橋 県道小天下硯川線 1978 30 9.8 北部土木センター ■ ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1702 釜尾橋 市道釜尾町第１号線 1978 23 5.2 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ ひびわれ補修工 8.4

1703 北新潟第１号橋 市道護藤町海路口町第１号線 1978 13 4.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1704 木ノ下第１号橋 市道美登里町第９号線 1978 12 3.5 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 塗装補修工 4.1

1705 硯川橋1 県道熊本田原坂線 1978 11 11.0 北部土木センター ○ ○

1706 浦田南下割第１号線 市道海路口町第１６号線 1978 11 4.0 西部土木センター ○ ○

1707 方指ケ崎橋 市道川尻４丁目画図町下無田第１号線 1978 10 3.7 西部土木センター ○ ○

1708 島田1号橋 市道島田城南橋線 1978 10 10.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1709 烏ヶ江第１号橋 市道上無田下無田第１号線 1978 9 7.2 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

1710 六田碇５号橋 市道六田碇線 1978 9 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1711 六田保育園１号橋 市道六田保育園線 1978 9 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1712 浦田南下割第２号橋 市道海路口町第１８号線 1978 8 3.8 西部土木センター ○ ○

1713 旭町東迫２号橋 市道旭町東迫線 1978 8 3.1 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 4.1

1714 岸敷田３号橋 市道岸敷田線 1978 8 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1715 隈庄榎津１号橋 市道隈庄榎津線 1978 7 6.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 6.8

1716 上碇島田１号橋 市道上碇島田線 1978 7 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1717 坪井６丁目１号橋 市道坪井４丁目打越町第１号線 1978 7 8.3 北部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

1718 坪井２号橋 市道坪井５丁目第１５号線 1978 7 3.9 北部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

1719 萓木中央１号橋 市道萱木中央線 1978 7 6.5 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1720 東阿高敷田１号橋 市道東阿高敷田線 1978 7 3.6 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1721 旭町東迫１号橋 市道旭町東迫線 1978 7 2.1 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 2.4

1722 島田中央２号橋 市道島田中央線 1978 7 2.8 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1723 碇中央１号橋 市道碇中央線 1978 7 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1724 隈庄六田２号橋 市道隈庄六田線 1978 7 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1725 萓木東西１号橋 市道萱木和久良線 1978 7 5.8 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1726 萱木和久良５号橋 市道萱木和久良線 1978 7 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1727 碇３号橋 市道幼稚園高線 1978 6 8.5 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1728 井手仲間第１号橋 市道鹿帰瀬町第８号線 1978 6 4.0 東部土木センター ○ ○

1729 外田古城２号橋 市道外田古城線 1978 6 3.1 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 3.0

1730 六田碇６号橋 市道六田碇線 1978 6 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1731 六田碇７号橋 市道六田碇線 1978 6 5.1 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1732 碇中央２号橋 市道碇中央線 1978 6 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1733 今才木１号橋 市道今才木線 1978 6 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1734 城南団地西側１号橋 市道城南団地西側線 1978 6 7.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1735 滑川堤防２号橋 市道滑川堤防線 1978 6 4.0 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1736 滑川堤防３号橋 市道滑川堤防線 1978 6 4.0 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1737 滑川堤防４号橋 市道滑川堤防線 1978 6 3.5 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1738 向島田高１号橋 市道向島田高線 1978 6 5.3 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1739 向島田高２号橋 市道向島田高線 1978 6 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1740 向島田高３号橋 市道向島田高線 1978 6 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1741 向島田高４号橋 市道向島田高線 1978 6 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1742 向島田高５号橋 市道向島田高線 1978 6 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1743 桜外周高三十六１号橋 市道桜外周高三十六線 1978 6 4.0 城南地域整備室 ○ ○

1744 東阿高橋3 市道東阿高今線 1978 6 7.2 城南地域整備室 ○ □ ○

1745 碇２号橋 市道島田城南橋線 1978 6 8.5 城南地域整備室 ○ ○

1746 碇５号橋 市道島田城南橋線 1978 6 8.6 城南地域整備室 ○ ○

1747 丹生宮３号橋 市道島田城南橋線 1978 6 8.5 城南地域整備室 ○ ○

1748 幼稚園高１号橋 市道幼稚園高線 1978 5 5.8 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1749 幼稚園高５号橋 市道幼稚園高線 1978 5 4.4 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1750 幼稚園高６号橋 市道幼稚園高線 1978 5 4.4 城南地域整備室 ○ ○

1751 幼稚園高７号橋 市道幼稚園高線 1978 5 4.4 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1752 幼稚園高８号橋 市道幼稚園高線 1978 5 4.4 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1753 上碇永２号橋 市道上碇永線（永村上碇線） 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1754 上碇永３号橋 市道上碇永線（永村上碇線） 1978 5 5.1 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1755 上碇永４号橋 市道上碇永線（永村上碇線） 1978 5 5.4 城南地域整備室 ● ○ H28.04 Ⅰ ー

1756 上碇永５号橋 市道上碇永線（永村上碇線） 1978 5 5.4 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1757 上碇永６号橋 市道上碇永線（永村上碇線） 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1758 上碇永７号橋 市道上碇永線（永村上碇線） 1978 5 8.6 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1759 上碇島田２号橋 市道上碇島田線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1760 河原第二橋 市道大多尾第１４号線 1978 5 3.4 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1761 極領第２号橋 市道奥古町閑第２７号線 1978 5 3.9 西部土木センター ○ ○

1762 千町塘添１号橋 市道千町塘添線 1978 5 4.1 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1763 千町塘添２号橋 市道千町塘添線 1978 5 4.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1764 永杉上校３号橋 市道永杉上校線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.04 Ⅰ ー

1765 永杉上校４号橋 市道永杉上校線 1978 5 5.2 城南地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1766 永杉上校５号橋 市道永杉上校線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1767 永杉上校６号橋 市道永杉上校線 1978 5 5.1 城南地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1768 永杉上校７号橋 市道永杉上校線 1978 5 5.1 城南地域整備室 ● ○ H28.04 Ⅰ ー

1769 平野碇倉庫１号橋 市道平野碇倉庫線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1770 永丹生宮耕地田１号橋 市道永丹生宮耕地田線 1978 5 3.0 城南地域整備室 ● ○ H28.04 Ⅰ ー

1771 尾窪中寺２号橋 市道尾窪中寺線 1978 5 3.6 城南地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1772 碇中央４号橋 市道碇中央線 1978 5 2.5 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1773 上碇和久良３号橋 市道上碇和久良線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1774 今蓍町３号橋 市道今蓍町線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1775 杉上小学校南側１号橋 市道杉上小学校南側線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1776 隈庄六田３号橋 市道隈庄六田線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1777 六田保育園２号橋 市道六田保育園線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1778 萱木和久良４号橋 市道萱木和久良線 1978 5 5.4 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1779 今蓍町堤防４号橋 市道今蓍町堤防線 1978 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.04 Ⅰ ー

1780 桜外周高三十六２号橋 市道桜外周高三十六線 1978 5 4.5 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1781 岸敷田２号橋 市道岸敷田線 1978 5 4.7 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1782 15号橋 市道島田城南橋線 1978 5 9.9 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1783 碇１号橋 市道島田城南橋線 1978 5 8.5 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1784 碇４号橋 市道島田城南橋線 1978 5 8.5 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1785 丹生宮１号橋 市道島田城南橋線 1978 5 8.5 城南地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー
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1786 丹生宮２号橋 市道島田城南橋線 1978 5 8.5 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1787 丹生宮４号橋 市道島田城南橋線 1978 5 8.5 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1788 幼稚園高３号橋 市道幼稚園高線 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1789 東阿高尾窪塚原２号橋 市道東阿高尾窪塚原線 1978 4 5.5 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1790 上碇永１号橋 市道上碇永線（永村上碇線） 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1791 田迎橋2 市道平田２丁目田迎２丁目第１号線 1978 4 4.1 西部土木センター ○ ○

1792 坂野１号橋 市道坂野線（坂本学校線） 1978 4 3.5 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1793 坪井６丁目８号橋 市道坪井６丁目第１７号線 1978 4 4.5 北部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

1794 島崎６丁目３号橋 市道島崎６丁目第１０号線 1978 4 1.8 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1795 五反田橋 市道南高江町第４号線 1978 4 3.4 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1796 落口第２号橋 市道元三町第６５号線 1978 4 3.4 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1797 八反田第１号橋2 市道刈草町第５号線 1978 4 7.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1798 水入第２号橋 市道松尾団地第１号線 1978 4 9.4 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1799 迎五丁割第８号橋 市道沖新町第２６号線 1978 4 5.1 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

1800 清内橋2 市道大多尾第４号線 1978 4 3.1 河内分室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1801 蓍町千町築地１号橋 市道蓍町千原築地線 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1802 千町塘添３号橋 市道千町塘添3号線 1978 4 4.2 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1803 千町塘添４号橋 市道千町塘添3号線 1978 4 4.3 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1804 永杉上校１号橋 市道永杉上校線 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1805 永杉上校２号橋 市道永杉上校線 1978 4 5.2 城南地域整備室 ● ○ H28.04 Ⅰ ー

1806 永北部１号橋 市道永北部線 1978 4 4.5 城南地域整備室 ● ○ H28.04 Ⅰ ー

1807 南藤中原１号橋 市道南籐山中原線 1978 4 6.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1808 柿田豊野１号橋 市道上柿田舟石線 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● □ ○ H28.06 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 4.0

1809 上碇和久良１号橋 市道上碇和久良線 1978 4 6.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1810 上碇和久良２号橋 市道上碇和久良線 1978 4 5.3 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1811 上碇和久良４号橋 市道上碇和久良線 1978 4 4.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1812 今蓍町１号橋 市道今蓍町線 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1813 今蓍町２号橋 市道今蓍町線 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1814 今蓍町７号橋 市道今蓍町線 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1815 今蓍町８号橋 市道今蓍町線 1978 4 3.4 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1816 千町高１号橋 市道千町高線 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1817 杉上東西２号橋 市道杉上東西線 1978 4 7.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1818 今蓍町堤防３号橋 市道今蓍町堤防線 1978 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.04 Ⅰ ー

1819 岸敷田１号橋 市道岸敷田線 1978 4 4.7 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1820 千町塘添５号橋 市道千町西側線 1978 4 8.2 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1821 古開第３号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1978 3 10.3 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1822 東阿高尾窪塚原３号橋 市道東阿高尾窪塚原線 1978 3 4.5 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1823 陳内６号橋 市道龍田陳内１丁目龍田陳内２丁目第１号線 1978 3 5.2 北部土木センター ○ ○

1824 近見瀬萩第３号橋 市道南高江１丁目第１号線 1978 3 6.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1825 浦田南一番割第１号橋 市道海路口町第５号線 1978 3 4.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1826 出水１丁目第１号橋 市道出水１丁目第７号線 1978 3 4.2 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1827 島崎６丁目７号橋 市道島崎６丁目第２号線 1978 3 6.9 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1828 江津１丁目第１号橋 市道江津１丁目第３号線 1978 3 4.2 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

1829 堀川口第１号橋 市道西無田第４３号線 1978 3 6.7 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1830 水入第１号橋 市道松尾団地第１号線 1978 3 7.5 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1831 須原下橋 市道河内野出第１号線 1978 3 4.1 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

1832 千町永丹生宮１号橋 市道千町永丹生宮線 1978 3 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1833 永杉上校９号橋 市道永杉上校線 1978 3 6.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1834 永北部２号橋 市道永北部線 1978 3 3.2 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1835 今蓍町６号橋 市道今蓍町線 1978 3 9.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅱ ひびわれ補修工 3.8

1836 今蓍町堤防２号橋 市道今蓍町堤防線 1978 3 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1837 今蓍町堤防５号橋 市道今蓍町堤防線 1978 3 5.8 城南地域整備室 ● □ ○ H29.04 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 3.5

1838 今蓍町堤防６号橋 市道今蓍町堤防線 1978 3 5.3 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1839 今蓍町堤防８号橋 市道今蓍町堤防線 1978 3 6.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1840 丹生宮南部１号橋 市道丹生宮南部線 1978 3 4.5 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1841 高東部１号橋 市道高東部線 1978 3 4.5 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1842 幼稚園横１号橋 市道幼稚園横線 1978 3 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1843 幼稚園高２号橋 市道幼稚園高線 1978 2 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1844 高砂第１号橋2 市道大窪第５９号線 1978 2 3.4 北部土木センター ○ ○

1845 畑田第１号橋 市道山室第２３号線 1978 2 4.3 北部土木センター ○ ○

1846 三反田第１号橋3 市道上代第３０号線 1978 2 7.2 西部土木センター ○ ○

1847 大宮新地第６号橋 市道小島下町第３１号線 1978 2 3.8 西部土木センター ○ ○

1848 杉ノ本第１号橋 市道小島上町第１２号線 1978 2 4.0 西部土木センター ○ ○

1849 小島割第３号橋 市道沖新町第１４号線 1978 2 3.8 西部土木センター ○ ○

1850 浦田北一番割第１号橋 市道海路口町第１５号線 1978 2 3.8 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

1851 外田古城１号橋 市道外田古城線 1978 2 3.6 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1852 蓍町中央１号橋 市道蓍町中央線 1978 2 4.4 城南地域整備室 ● ○ H29.11 Ⅰ ー

1853 東阿高敷田２号橋 市道東阿高敷田線 1978 2 5.1 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1854 六田碇１号橋 市道六田碇線 1978 2 5.5 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1855 六田碇２号橋 市道六田碇線 1978 2 5.5 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1856 六田碇３号橋 市道六田碇線 1978 2 6.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1857 六田碇４号橋 市道六田碇線 1978 2 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1858 丹生宮中央１号橋 市道丹生宮中央線 1978 2 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1859 丹生宮中央２号橋 市道丹生宮中央線 1978 2 7.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1860 丹生宮中央３号橋 市道丹生宮中央線 1978 2 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1861 高丹生宮１号橋 市道高丹生宮線 1978 2 5.5 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1862 碇中央３号橋 市道碇中央線 1978 2 2.3 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1863 今蓍町４号橋 市道今蓍町線 1978 2 6.1 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1864 今蓍町５号橋 市道今蓍町線 1978 2 6.1 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1865 城南団地西側２号橋 市道城南団地西側線 1978 2 12.8 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1866 城南団地西側３号橋 市道城南団地西側線 1978 2 7.1 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1867 城南団地西側４号橋 市道城南団地西側線 1978 2 7.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1868 六田保育園３号橋 市道六田保育園線 1978 2 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1869 萓木和久良１号橋 市道萱木和久良線 1978 2 5.5 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1870 萓木和久良２号橋 市道萱木和久良線 1978 2 5.1 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1871 萓木和久良３号橋 市道萱木和久良線 1978 2 6.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1872 今蓍町堤防１号橋 市道今蓍町堤防線 1978 2 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1873 今蓍町堤防７号橋 市道今蓍町堤防線 1978 2 6.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1874 高東部２号橋 市道高東部線 1978 2 8.9 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1875 池上橋 県道小島新町線 1979 56 8.0 西部土木センター ○ ○

1876 矢形橋 県道六嘉秋津新町線 1979 55 14.1 東部土木センター ○ ○

1877 陳内橋 市道陣内橋線 1979 50 3.0 城南地域整備室 ○ ○

1878 沼山津橋1 市道沼山津第６号線 1979 48 4.2 東部土木センター ● ■ ○ H28.02 Ⅲ 断面修復工・防護柵補修工 20.2

1879 浜第１号橋 市道沖新町第３６号線 1979 25 3.9 西部土木センター ○ ○
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1880 中河原橋 県道熊本山鹿自転車道線 1979 17 3.0 北部土木センター ○ ○

1881 豊田橋2 県道熊本山鹿自転車道線 1979 14 3.0 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

1882 口ノ坪高田１号橋 市道口ノ坪高田線 1979 13 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1883 鮎帰橋 県道植木河内港線 1979 12 7.0 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

1884 學科西割第１号橋 市道海路口町第２６号線 1979 10 3.3 西部土木センター ○ ○

1885 杉上東西５号橋 市道杉上東西線 1979 9 7.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1886 南新開第２号橋 市道小島上町第１６号線 1979 8 5.3 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

1887 浦田南下割第３号橋 市道海路口町第２０号線 1979 8 3.5 西部土木センター ○ ○

1888 鰐瀬土鹿野１号橋 市道鰐瀬土鹿野線 1979 7 3.6 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1889 北ノ内第１号橋 市道美登里町第１号線 1979 7 5.5 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1890 出水７丁目第１号橋 市道出水７丁目第３０号線 1979 7 6.5 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ ひびわれ補修工 7.4

1891 出水７丁目第２号橋 市道出水７丁目第２９号線 1979 7 5.0 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 断面修復工 5.7

1892 出水７丁目第１２号橋 市道出仲間出水７丁目第１号線 1979 7 8.0 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

1893 東町７号橋 市道健軍町第８１号線 1979 7 7.6 東部土木センター ○ ○

1894 高口ノ坪１号橋 市道高口ノ坪線 1979 7 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1895 才木北部３号橋 市道才木北部線 1979 7 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1896 才木仁子３号橋 市道才木仁子線 1979 7 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1897 京の坪屋敷１号橋 市道京の坪屋敷線 1979 7 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1898 第二追分橋 県道熊本玉名線 1979 6 8.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1899 山尻新橋 県道瀬田熊本線 1979 6 10.5 東部土木センター ○ ○

1900 御菜田第１号橋 市道上高橋町今町第１号線 1979 6 9.6 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 伸縮装置補修工 9.3

1901 小木戸第１号橋 市道松尾町上松尾第１５号線 1979 6 5.8 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

1902 東本町１号橋 市道花立１丁目第１号線 1979 6 13.0 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 断面修復工 12.6

1903 平居屋敷３号橋 市道池上町第１号線 1979 6 5.3 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

1904 出水７丁目第３号橋 市道出水７丁目第２７号線 1979 6 5.0 東部土木センター ○ ○

1905 出水７丁目第４号橋 市道出水７丁目第５号線 1979 6 3.6 東部土木センター ○ ○

1906 高橋町第３号橋 市道上代大塘第１号線 1979 6 10.1 西部土木センター ○ ○

1907 赤見庄ノ古閑２号橋 市道赤見庄ノ古閑線 1979 6 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

1908 杉上東西３号橋 市道杉上東西線 1979 6 7.0 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1909 杉上東西６号橋 市道杉上東西線 1979 6 7.0 城南地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅰ ー

1910 才木北部２号橋 市道才木北部線 1979 6 5.0 城南地域整備室 ○ ○

1911 才木仁子２号橋 市道才木仁子線 1979 6 5.0 城南地域整備室 ○ ○

1912 才木仁子４号橋 市道才木仁子線 1979 6 5.0 城南地域整備室 ○ ○

1913 赤見西部１号橋2 市道赤見西部線 1979 6 5.0 城南地域整備室 ○ ○

1914 赤見仁子南北３号橋 市道赤見仁子南北線 1979 6 5.0 城南地域整備室 ○ ○

1915 赤見仁子南北４号橋 市道赤見仁子南北線 1979 6 5.0 城南地域整備室 ○ ○

1916 京の坪屋敷２号橋 市道京の坪屋敷線 1979 6 5.0 城南地域整備室 ○ ○

1917 山本橋2 県道熊本山鹿自転車道線 1979 5 3.5 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1918 出水７丁目第６号橋 市道出水７丁目第４７号線 1979 5 8.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1919 平居屋敷２号橋 市道池上町第３１号線 1979 5 4.2 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1920 奥古閑開三番割第２号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1979 5 3.5 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

1921 丹生宮堤防２号橋 市道丹生宮堤防線 1979 5 4.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1922 蓍町東部１号橋 市道蓍町東部線 1979 5 4.4 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1923 赤見仁子南北１号橋 市道赤見仁子南北線 1979 5 5.5 城南地域整備室 ● ○ H26.05 Ⅰ ー

1924 赤見仁子南北２号橋 市道赤見仁子南北線 1979 5 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1925 高塘添屋敷１号橋 市道高塘添屋敷線 1979 5 3.1 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1926 第二豊田橋 県道熊本山鹿自転車道線 1979 4 3.0 北部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

1927 御菜田第２号橋 市道上高橋町今町第１号線 1979 4 9.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1928 甲南第２号橋 市道沖新町中原町第２号線 1979 4 5.9 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

1929 出水７丁目第９号橋 市道出水７丁目第３４号線 1979 4 6.7 東部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1930 出水７丁目第１０号橋 市道出水７丁目第１２号線 1979 4 7.5 東部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1931 出水７丁目第１１号橋 市道出水７丁目第３４号線 1979 4 11.3 東部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1932 花園２丁目１号橋 市道花園２丁目第１号線 1979 4 7.6 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

1933 御菜田第３号橋 市道大塘第４号線 1979 4 2.9 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

1934 平野１号橋 市道平野線 1979 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1935 平野２号橋 市道平野線 1979 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1936 平野３号橋 市道平野線 1979 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1937 平野４号橋 市道平野線 1979 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1938 坂本東部１号橋 市道坂本東部線 1979 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1939 坂本東部２号橋 市道坂本東部線 1979 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1940 坂本南北１号橋 市道坂本南北線 1979 4 5.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1941 坂本南北２号橋 市道坂本南北線 1979 4 5.6 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1942 高塘添屋敷４号橋 市道高塘添屋敷線 1979 4 4.5 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

1943 第一今藤橋 県道熊本山鹿自転車道線 1979 3 3.0 北部土木センター ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1944 第一豊田橋 県道熊本山鹿自転車道線 1979 3 3.0 北部土木センター ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1945 出水７丁目第５号橋 市道出水７丁目第１１号線 1979 3 6.0 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

1946 出水７丁目第７号橋 市道出水７丁目第５０号線 1979 3 6.7 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

1947 出水７丁目第８号橋 市道出水７丁目第５１号線 1979 3 6.7 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

1948 花園２丁目２号橋 市道花園２丁目第２号線 1979 3 4.1 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1949 島崎３丁目１号橋 市道島崎３丁目第６号線 1979 3 3.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1950 上ノ川第１号橋 市道上ノ郷町第４号線 1979 3 4.2 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1951 鳶第２号橋 市道鳶町第６号線 1979 3 7.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

1952 下鳥井木第１号橋 市道大塘薬師第１号線 1979 3 5.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1953 水入第３号橋 市道松尾団地第１２号線 1979 3 5.1 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1954 水入第４号橋 市道松尾団地第１１号線 1979 3 5.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

1955 本潟第１号橋 市道小島下町第５３号線 1979 3 6.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

1956 迎五丁割第４号橋 市道沖新町第５号線 1979 3 5.0 西部土木センター ○ ○

1957 赤見丹生宮１号橋 市道赤見丹生宮線 1979 3 4.1 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1958 赤見丹生宮２号橋 市道赤見丹生宮線 1979 3 4.1 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1959 高丹生宮２号橋 市道高丹生宮線 1979 3 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1960 赤見村中１号橋 市道赤見村中線 1979 3 5.4 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1961 赤見村中２号橋 市道赤見村中線 1979 3 4.5 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1962 赤見村中３号橋 市道赤見村中線 1979 3 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1963 高耕地田１号橋 市道高耕地田線 1979 3 7.1 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1964 高耕地田２号橋 市道高耕地田線 1979 3 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1965 高耕地田３号橋 市道高耕地田線 1979 3 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1966 才木仁子５号橋 市道才木仁子線 1979 3 5.5 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1967 高塘添屋敷２号橋 市道高塘添屋敷線 1979 3 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1968 高塘添屋敷３号橋 市道高塘添屋敷線 1979 3 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1969 下北村道下１号橋 市道下北村道下線 1979 3 5.5 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1970 下北村道下２号橋 市道下北村道下線 1979 3 5.5 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1971 宮後第３号橋 市道笛田第９号線 1979 2 9.0 西部土木センター ○ ○

1972 六反田第１号橋4 市道大塘第１０号線 1979 2 5.8 西部土木センター ○ ○

1973 大宮新地第８号橋 市道小島下町第２６号線 1979 2 3.5 西部土木センター ○ ○
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1974 小島割第１号橋 市道沖新町第４号線 1979 2 4.2 西部土木センター ○ ○

1975 小島割第２号橋 市道沖新町第１３号線 1979 2 2.9 西部土木センター ○ ○

1976 高砂第１０号橋 市道沖新町第５７号線 1979 2 4.5 西部土木センター ○ ○

1977 小山尾ノ上橋 市道戸島町小山町第１号線 1979 2 5.1 東部土木センター ○ ○

1978 菜園場橋 市道戸島町第６６号線 1979 2 4.1 東部土木センター ○ ○

1979 永丹生宮耕地田２号橋 市道永丹生宮耕地田線 1979 2 6.6 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1980 永丹生宮耕地田３号橋 市道永丹生宮耕地田線 1979 2 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1981 丹生宮中央４号橋 市道丹生宮中央線 1979 2 3.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1982 丹生宮中央５号橋 市道丹生宮中央線 1979 2 7.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1983 丹生宮中央６号橋 市道丹生宮中央線 1979 2 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1984 丹生宮中央７号橋 市道丹生宮中央線 1979 2 2.5 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1985 高丹生宮３号橋 市道高丹生宮線 1979 2 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1986 丹生宮堤防１号橋 市道丹生宮堤防線 1979 2 5.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1987 丹生宮堤防３号橋 市道丹生宮堤防線 1979 2 5.3 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1988 赤見村中４号橋 市道赤見村中線 1979 2 4.7 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1989 赤見村中５号橋 市道赤見村中線 1979 2 3.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1990 高耕地田４号橋 市道高耕地田線 1979 2 5.1 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1991 杉上東西１号橋 市道萱木東西線 1979 2 8.0 城南地域整備室 ○ ○

1992 杉上東西４号橋 市道杉上東西線 1979 2 7.0 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1993 碇仁子２号橋 市道碇仁子線 1979 2 4.6 城南地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

1994 才木北部１号橋 市道才木北部線 1979 2 5.7 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1995 才木北部４号橋 市道才木北部線 1979 2 9.0 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

1996 才木仁子１号橋 市道才木仁子線 1979 2 5.5 城南地域整備室 ● ○ H29.04 Ⅰ ー

1997 内田川樋門橋 市道海路口町川口町第1号線 1980 34 6.1 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 剥離補修工・ひびわれ補修工 14.6

1998 一駄橋 市道細工町４丁目春日１丁目第１号線 1980 23 5.5 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

1999 仁子第１橋 市道杉上東西線 1980 18 7.0 城南地域整備室 ○ ○

2000 仁子第２橋 市道赤見仁子南部線 1980 18 4.0 城南地域整備室 ○ ○

2001 赤見西部１号橋1 市道赤見西部線 1980 18 5.1 城南地域整備室 ○ ○

2002 西川橋 市道榎津大町線 1980 16 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ 支承補修工 5.6

2003 麹川１号橋 市道島崎2丁目第28号 1980 15 4.1 西部土木センター ○ ○

2004 新外第３号橋 市道健軍町第１０１号線 1980 15 15.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2005 松亀橋 市道清水本町第１８号線 1980 14 7.7 北部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 15.1

2006 新辺田野橋 県道熊本田原坂線 1980 12 10.0 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2007 清水橋2 市道清水亀井町万石第１号線 1980 12 13.0 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2008 伊知坊橋2 県道熊本山鹿自転車道線 1980 11 3.0 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

2009 出水橋 市道出水４丁目出水８丁目第１号線 1980 11 6.1 東部土木センター ○ ○

2010 閑通第１号橋 市道河内町河内松尾町上松尾第１号線 1980 9 7.3 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2011 角田第２号橋 市道上代半田第１号線 1980 7 6.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅱ ひびわれ補修工 6.8

2012 田崎本町第１号橋 市道田崎本町第１８号線 1980 6 4.0 西部土木センター ○ ○

2013 広田第１号橋1 市道松尾団地第５号線 1980 6 6.9 西部土木センター ○ ○

2014 松山の下橋 市道鹿帰瀬町平山町第１号線 1980 6 6.0 東部土木センター ○ ○

2015 山の上１号橋 市道改寄町第１２号線 1980 6 5.0 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2016 西浦の前１号橋 市道貢町和泉町第１号線 1980 5 5.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2017 萩原町２号橋 市道萩原町第４号線 1980 5 12.8 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅱ ひびわれ補修工 10.4

2018 花園５丁目３号橋 市道花園５丁目第２号線 1980 5 4.3 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅰ ー

2019 土穴第５号橋 市道江津１丁目第１９号線 1980 5 5.4 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2020 宮の本第４号橋 市道下無田第１号線 1980 5 4.9 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2021 談議所橋 市道野田町第１１号線 1980 5 3.5 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2022 山下割第１０号橋 市道沖新町第１５号線 1980 5 5.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2023 内迫１号橋 市道貢町第９号線 1980 5 4.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2024 小屋作第１号橋 市道中無田町第２号線 1980 5 6.1 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2025 田底橋 県道熊本山鹿自転車道線 1980 4 3.0 北部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

2026 横手１丁目２号橋 市道横手１丁目第１４号線 1980 4 15.2 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2027 正清橋2 県道熊本山鹿自転車道線 1980 3 3.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2028 山尻１号橋 市道八反田３丁目長嶺東１丁目第１号線 1980 3 6.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2029 萩原町１号橋 市道本荘６丁目萩原町第１号線 1980 3 5.6 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅱ ひびわれ補修工 2.4

2030 横手１丁目１号橋2 市道横手１丁目第１４号線 1980 3 9.9 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2031 寺之内第１号橋 市道川尻町第２８号線 1980 3 8.9 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2032 沖１号橋 市道池上町第１０号線 1980 3 5.6 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2033 池上六反田１号橋 市道池上町第１０号線 1980 3 5.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2034 東風本第２号橋 市道上松尾第１７号線 1980 3 3.3 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2035 内塘第１号橋 市道松尾団地第８号線 1980 3 7.9 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2036 北内潟第２号橋 市道小島下町第３９号線 1980 3 5.8 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2037 野田前第１号橋 市道薄場１丁目八幡１丁目第１号線 1980 2 10.0 西部土木センター ○ ○

2038 夕尺第２号橋 市道薄場１丁目八幡１丁目第１号線 1980 2 10.0 西部土木センター ○ ○

2039 塚田第１号橋 市道春日町第２２号線 1980 2 1.6 西部土木センター ○ ○

2040 田崎２丁目第１号橋 市道田崎２丁目第３号線 1980 2 8.8 西部土木センター ○ ○

2041 長瀬第１号橋 市道山室第４５号線 1980 2 2.7 北部土木センター ○ ○

2042 広田第１号橋2 市道山室第４４号線 1980 2 4.0 北部土木センター ○ ○

2043 合志池田第２号橋 市道合志町第１０号線 1980 2 4.5 西部土木センター ○ ○

2044 上三王免第２号橋 市道大塘下代第１号線 1980 2 5.9 西部土木センター ○ ○

2045 三反田第２号橋2 市道上代第３６号線 1980 2 5.3 西部土木センター ○ ○

2046 竹洞第１号橋 市道上松尾第１７号線 1980 2 3.5 西部土木センター ○ ○

2047 小島上町南三番割第１号橋 市道小島上町第１１号線 1980 2 4.0 西部土木センター ○ ○

2048 清藤橋 県道川尻宇土線 1981 114 9.8 西部土木センター ○ ○

2049 上沼山津橋 県道小池竜田線 1981 45 8.3 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 26.2

2050 三嬌橋 市道春日２丁目二本木２丁目第１号線 1981 26 6.0 西部土木センター ○ ○

2051 江崎橋 市道亥尻平江線 1981 18 5.0 城南地域整備室 ○ ○

2052 菅原橋1 市道才木仁子線 1981 17 5.0 城南地域整備室 ○ ○

2053 麹川６号橋 市道島崎４丁目花園３丁目第１号線 1981 12 5.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 伸縮装置補修工 6.5

2054 薬師橋 市道立福寺町第６号線 1981 12 4.2 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 5.0

2055 松亀２号橋 市道清水本町第１６号線 1981 9 7.1 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2056 湫第１号橋 市道川口町第２０号線 1981 9 4.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2057 高田第２号橋 市道薄場１丁目八幡１丁目第１号線 1981 7 10.0 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2058 亀井橋 県道熊本菊鹿線 1981 6 7.7 北部土木センター ○ ○

2059 談議所第２号橋 市道川尻６丁目野田２丁目第１号線 1981 5 6.4 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2060 前田第２号橋1 市道大窪第２３号線 1981 5 8.7 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2061 楢川第１号橋 市道大窪第５５号線 1981 5 5.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2062 楢川第２号橋 市道大窪第５５号線 1981 5 5.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2063 若葉４号橋 市道秋田第３４号線 1981 5 4.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2064 汁免２号橋 市道谷尾崎町第３０号線 1981 5 4.1 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2065 中島割第２号橋 市道沖新町第２２号線 1981 5 4.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2066 中島割第４号橋 市道沖新町第１４号線 1981 5 5.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2067 前第１号橋1 市道川口町第２０号線 1981 5 4.2 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

－　32　－



H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 実施年月日
判定

区分

概算

工事費

（百万円）

幅員

（ｍ）
管理事務所名

点検計画：○　修繕計画：□　撤去計画：△　（塗潰し：実施） 点検記録

対策内容
橋長

（ｍ）
No. 道路橋名 路線名

架設

年次

（西暦）

2068 東本町２号橋 市道秋津新町新外３丁目第１号線 1981 4 23.9 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

2069 迎五丁割第３号橋 市道沖新町第６５号線 1981 4 5.2 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2070 小田第２号橋 市道木部第３４号線 1981 3 4.8 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2071 山尻２号橋 市道八反田３丁目長嶺東１丁目第１号線 1981 2 6.5 東部土木センター ○ ○

2072 北原第６号橋 市道新土河原町第３３号線 1981 2 5.3 西部土木センター ○ ○

2073 高柳第１号橋2 市道良町第６８号線 1981 2 5.7 西部土木センター ○ ○

2074 水落第２号橋 市道近見町第８０号線 1981 2 5.0 西部土木センター ○ ○

2075 三俣第２号橋 市道元三町第４６号線 1981 2 2.4 西部土木センター ○ ○

2076 舟倉第３号橋 市道野田町第３４号線 1981 2 8.8 西部土木センター ○ ○

2077 舟倉第４号橋 市道野田町第３３号線 1981 2 7.2 西部土木センター ○ ○

2078 笹塘第１号橋 市道小島下町第１４号線 1981 2 6.1 西部土木センター ○ ○

2079 四反割第５号橋 市道中原町第１６号線 1981 2 4.1 西部土木センター ○ ○

2080 石塘際第７号橋 市道沖新町第２８号線 1981 2 4.0 西部土木センター ○ ○

2081 前第２号橋2 市道川口町第２１号線 1981 2 4.8 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2082 八王寺跨線橋 国道266号 1982 176 14.0 東部土木センター ■ ● ○ H28.03 Ⅱ 橋面補修工 86.2

2083 新町橋 県道熊本嘉島線 1982 141 13.2 西部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 支承補修工・ひびわれ補修工 186.2

2084 下沖橋 市道川口町奥古閑町第1号線 1982 46 8.5 西部土木センター ○ ○

2085 高平橋 市道清水本町高平第１号線 1982 41 5.8 北部土木センター ○ ○

2086 上代橋 市道上代下代第１号線 1982 34 9.8 西部土木センター ○ ○

2087 平小路橋 市道池亀町花園７丁目第１号線 1982 30 6.0 北部土木センター ○ ○

2088 小沢橋 市道新町４丁目細工町３丁目第１号線 1982 28 4.5 西部土木センター ■ ○ ○

2089 万歳橋 市道練兵町新町２丁目第１号線 1982 26 5.2 西部土木センター ○ ○

2090 六工橋 市道千葉城町南坪井町第１号線 1982 24 5.3 西部土木センター ○ ○

2091 山東橋 県道原植木線 1982 12 7.9 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

2092 烏渡橋 市道水前寺公園第１４号線 1982 11 7.7 東部土木センター ○ ○

2093 江津１丁目第６号橋 市道江津１丁目第２８号線 1982 9 5.1 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2094 江津２丁目第２号橋 市道江津２丁目第２６号線 1982 8 4.0 東部土木センター ○ ○

2095 壱ノ口第１号橋 市道川口町第２２号線 1982 8 4.8 西部土木センター ○ ○

2096 溝越第１号橋 市道川口町海路口町第１号線 1982 7 7.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2097 井芹２号橋 市道花園５丁目１丁目第１号線 1982 7 4.6 北部土木センター ○ ○

2098 松崎第１号橋 市道清水本町第１６号線 1982 7 7.5 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2099 東町６号橋 市道健軍町第７５号線 1982 7 5.1 東部土木センター ○ ○

2100 筒井２号橋 市道沼山津第９０号線 1982 7 4.0 東部土木センター ○ ○

2101 三町田第１号橋 市道南高江町第８７号線 1982 7 5.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2102 佐土原橋 県道熊本益城大津線 1982 6 48.2 東部土木センター ○ ○

2103 八景水谷１丁目第２号橋 市道八景水谷１丁目第３号線 1982 6 5.9 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2104 筒井３号橋 市道沼山津第８８号線 1982 6 5.5 東部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 7.6

2105 小井手端第１号橋 市道美登里町第１１号線 1982 6 3.9 西部土木センター ○ ○

2106 古閑第１号橋1 市道美登里町第８号線 1982 6 4.0 西部土木センター ○ ○

2107 野田第２号橋 市道川口町第１１号線 1982 6 3.6 西部土木センター ○ ○

2108 中割第１号橋2 市道川口町第１０号線 1982 6 4.9 西部土木センター ○ ○

2109 榎津二号橋 県道田迎木原線 1982 5 12.4 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2110 榎津三号橋 県道田迎木原線 1982 5 12.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2111 通無田第２号橋 市道江津１丁目田迎６丁目第１号線 1982 5 5.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2112 迎町２丁目１号橋 市道迎町２丁目第４号線 1982 5 16.4 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2113 野間２号橋 市道若葉６丁目第６号線 1982 5 6.7 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2114 筒井１号橋 市道沼山津第９０号線 1982 5 4.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2115 下堀立第１号橋 市道南高江町第４６号線 1982 5 4.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2116 弐拾丁前第２号橋 市道川口町第１０号線 1982 5 6.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2117 弐拾丁前第３号橋 市道川口町第１０号線 1982 5 6.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2118 野田第３号橋 市道川口町第１０号線 1982 5 5.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2119 溝越第２号橋 市道川口町第２０号線 1982 5 4.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2120 中割第３号橋 市道川口町第１０号線 1982 5 4.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2121 弐拾丁前第１号橋 市道川口町第１号線 1982 4 4.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2122 中園１号橋 市道池上町第６号線 1982 4 4.6 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2123 甲畠橋 県道畠口川尻停車場線 1982 3 8.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2124 壱町田１号橋 市道春日町第３０号線 1982 3 7.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2125 屋敷尻第３号橋 市道新土河原町第１４号線 1982 3 4.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2126 東町３号橋 市道東町第８号線 1982 3 19.1 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2127 萩原二号橋 市道下江津第５号線 1982 3 7.1 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2128 拝鷹第１号橋 市道美登里町第１１号線 1982 3 5.3 西部土木センター ○ ○

2129 古閑第２号橋 市道美登里町第８号線 1982 3 7.0 西部土木センター ○ ○

2130 八王寺町１号橋 市道八王寺町第１９号線 1982 2 7.0 西部土木センター ○ ○

2131 田崎本町第２号橋 市道田崎本町第３号線 1982 2 3.4 西部土木センター ○ ○

2132 東町４号橋 市道健軍町第３７号線 1982 2 4.5 東部土木センター ○ ○

2133 上高橋高田１号橋 市道上高橋町第４号線 1982 2 5.5 西部土木センター ○ ○

2134 四反割第６号橋 市道中原町第１５号線 1982 2 4.1 西部土木センター ○ ○

2135 小築籠第２号橋 市道奥古閑町第２５号線 1982 2 5.1 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2136 學科六番割第１号橋 市道海路口町第２号線 1982 2 3.9 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2137 吉原橋側道橋 県道託麻北部線 1983 117 2.0 東部土木センター ○ ○

2138 米塚橋 市道正清～芝生口線 1983 92 7.5 植木地域整備室 ○ ○

2139 第二才木橋 県道田迎木原線 1983 87 12.0 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2140 庚申橋 市道壷川1丁目坪井4丁目第2号 1983 32 7.0 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 15.7

2141 山室橋 市道山室清水亀井町第１号 1983 29 7.0 北部土木センター ○ ○

2142 南原橋 市道二本木５丁目二本木町第１号線 1983 28 2.0 西部土木センター ○ ○

2143 古開橋 市道奧古閑町第２８号線 1983 28 4.1 西部土木センター ● ○ H30.02 Ⅰ ー

2144 八ツ江橋 市道山室第３５号線 1983 27 4.4 北部土木センター ○ ○

2145 厩橋 県道四方寄熊本線 1983 26 20.0 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 漏水対策工 36.4

2146 観音橋1 市道坪井２丁目京町１丁目第１号線 1983 25 5.3 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 9.3

2147 新呉服橋 市道呉服町１丁目新町２丁目第１号線 1983 24 5.5 西部土木センター ○ ○

2148 甲南橋 市道沖新町第５号線 1983 24 5.1 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2149 砂取橋1 県道熊本高森線 1983 21 36.0 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ ひびわれ補修工 52.9

2150 新浦川橋 県道六嘉秋津新町線 1983 17 11.0 東部土木センター ○ ○

2151 上屋敷第１号橋 市道木部第１５号線 1983 14 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2152 西二之坪第１号橋 市道木部第８５号線 1983 13 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2153 江口第１号橋 市道元三町２丁目南高江７丁目第１号線 1983 11 6.3 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

2154 野間３号橋 市道秋田第２０号線 1983 9 4.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2155 上熊本３丁目４号橋 市道花園５丁目上熊本２丁目第１号線 1983 7 8.4 北部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2156 柳谷橋 市道池上町第１７号線 1983 7 6.1 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 断面修復工 6.9

2157 中沖田第２号橋 市道奥古閑町川口町第１号線 1983 6 7.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2158 西ノ内第３号橋 市道美登里町第３号線 1983 6 3.9 西部土木センター ○ ○

2159 山下割第４号橋 市道沖新町中原町第２号線 1983 5 5.3 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2160 九反田第１号橋 市道上代第３１号線 1983 5 6.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2161 城山薬師町宮下第１号橋 市道下代薬師第１号線 1983 5 7.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー
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2162 才又第１号橋 市道上松尾第３号線 1983 5 6.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2163 六反田第３号橋1 市道川口町第２０号線 1983 5 4.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2164 六反田第４号橋 市道川口町第２０号橋 1983 5 4.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2165 榎津一号橋 県道田迎木原線 1983 4 12.7 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2166 宮田第２号橋 市道西無田第４９号線 1983 4 5.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2167 莚田第１号橋 市道西無田第４８号線 1983 4 5.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2168 九郎丸第１号橋 市道上代第２９号線 1983 4 5.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2169 観音平第１号橋 市道上松尾第５号線 1983 4 4.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2170 中潟第２号橋2 市道中島町第９号線 1983 4 5.1 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2171 中潟第３号橋2 市道中島町第３３号線 1983 4 5.2 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2172 迎五丁割第１号橋 市道沖新町第５号線 1983 4 5.3 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2173 出水３丁目第３号橋 市道出水３丁目第８号線 1983 3 4.1 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2174 矢部第１号橋 市道田井島第２２号線 1983 3 7.9 西部土木センター ○ ○

2175 春ノ田１号橋 市道良町第９号線 1983 3 2.6 西部土木センター ○ ○

2176 下鳥井木第２号橋 市道下代薬師第１号線 1983 3 9.6 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2177 蓮町第１号橋 市道下代半田第１号線 1983 3 4.6 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2178 古川第３号橋 市道中原町中島町第１号線 1983 3 3.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2179 方指ケ崎第５号橋 市道川尻４丁目画図町下無田第１号線 1983 2 4.2 西部土木センター ○ ○

2180 坪井６丁目９号橋 市道坪井６丁目第１５号線 1983 2 7.1 北部土木センター ○ ○

2181 舟倉第１号橋 市道野田町第２４号線 1983 2 8.9 西部土木センター ○ ○

2182 六田第２号橋 市道大塘第２５号線 1983 2 4.4 西部土木センター ○ ○

2183 城山横割第１号橋 市道上代薬師第２号線 1983 2 4.0 西部土木センター ○ ○

2184 北四反田第１号橋 市道半田第１号線 1983 2 5.5 西部土木センター ○ ○

2185 採蝋司開第１号線 市道海路口町第１号線 1983 2 6.2 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

2186 小島橋側道橋 国道501号 1984 270 2.0 西部土木センター ● ○ H28.04 Ⅱ ひびわれ補修工 15.1

2187 天神大橋 市道釜尾町第４号線 1984 168 6.7 北部土木センター ■ ○ ○

2188 間島橋 県道六嘉秋津新町線 1984 92 11.0 東部土木センター ○ ○

2189 河内橋側道橋 国道501号 1984 45 2.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅱ ひびわれ補修工 6.3

2190 八幡橋 県道畠口川尻停車場線 1984 33 7.5 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2191 花陵橋 市道八島２丁目大塘第１号線 1984 33 5.8 西部土木センター ○ ○

2192 空壺橋 市道坪井1丁目京町２丁目第１号線 1984 28 9.1 北部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 25.5

2193 鶴野橋 市道釜尾町第２号線 1984 26 7.3 北部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 19.0

2194 須屋園橋 市道山室第３０号線 1984 24 4.2 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2195 千葉城橋 市道千葉城町草場町第１号線 1984 24 12.2 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2196 明篤橋 市道内坪井第１号線 1984 23 4.3 北部土木センター ● ○ H29.11 Ⅱ 腐食対策工 6.9

2197 高橋 市道山室第５２号線 1984 21 4.2 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 6.2

2198 清水橋3 市道清水中部５号線 1984 10 4.1 北部土木センター ● ○ H27.12 Ⅰ ー

2199 今新開第１３号橋 市道沖新町第１９号線 1984 9 4.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2200 惟重橋 市道川口町奥古町第１号線 1984 9 24.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2201 結ぶ橋 市道結～長沼線 1984 9 4.1 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 6.0

2202 坂本出水５号橋 市道坂本出水線 1984 8 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2203 六反田第１号橋1 市道川口町第２０号橋 1984 8 5.1 西部土木センター ○ ○

2204 新外第２号橋 市道新外１丁目新外２丁目第１号線 1984 7 4.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2205 椎田屋敷第３号橋 市道八幡町第３０号線 1984 7 5.6 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2206 西新開第１号橋 市道護藤町海路口町第１号線 1984 6 10.9 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2207 北原第３号橋 市道野中１丁目城山上代町第１号線 1984 4 4.9 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2208 壱丁田橋 市道良町４丁目５丁目第１号線 1984 4 7.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅱ ひびわれ補修工 4.1

2209 蟹喰第１号橋 市道上代大塘第１号線 1984 4 4.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2210 井流第２号橋 市道中島町第１６号線 1984 4 3.3 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2211 惟重第１号橋 市道川口町奥古閑町第１号線 1984 4 10.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2212 中沖田第３号橋 市道美登里町奥古閑町第１号線 1984 3 7.7 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2213 出水８丁目第５号橋 市道出水８丁目第１０号線 1984 3 5.2 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

2214 井の免第３号橋 市道合志町第１号線 1984 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2215 南１番割第１号橋 市道下代薬師第２号線 1984 3 5.2 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2216 六反田第２号橋2 市道川口町第２０号線 1984 3 5.1 西部土木センター ○ ○

2217 砂新地一番割第２号橋 市道小島７丁目小島下町第１号線 1984 2 5.5 西部土木センター ○ ○

2218 長田第２号橋 市道近見町第２１号線 1984 2 3.6 西部土木センター ○ ○

2219 樋渡第１号橋 市道近見町第９２号線 1984 2 2.6 西部土木センター ○ ○

2220 新堀橋 市道古京町宮内第１号線 1985 33 10.1 西部土木センター ○ ○

2221 熊本港大橋 県道熊本港線 1985 97 14.3 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 68.0

2222 城山新川橋 市道上代第２号線 1985 39 7.2 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ ひびわれ補修工 19.7

2223 橋間橋 市道上代第１号線 1985 37 6.7 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ ひびわれ補修工 17.4

2224 清水亀井橋 市道清水亀井第１号線 1985 30 6.1 北部土木センター ■ ● ○ H29.02 Ⅱ 塗替補修工 12.8

2225 新川橋1 市道壷川１丁目坪井４丁目第１号線 1985 24 3.9 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2226 新長嶺橋 県道小池竜田線 1985 16 10.0 東部土木センター ○ ○

2227 第三湖東橋 市道神水本町第２６号線 1985 16 7.5 東部土木センター ■ ● □ ○ H29.03 Ⅲ ひびわれ補修工 12.0

2228 鶴羽田橋 市道四方寄町鶴羽田２丁目第１号線 1985 13 6.6 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 8.5

2229 谷尾崎橋 市道谷尾崎町池上町第１号線 1985 13 6.2 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 7.9

2230 兎谷岩倉第１号橋 市道兎谷第５１号線 1985 12 6.0 北部土木センター ● □ ○ H29.12 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 10.1

2231 清水公園橋 市道高平第１０８号線 1985 10 4.0 北部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2232 御供田橋 県道熊本嘉島線 1985 9 5.7 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 8.3

2233 弐拾丁第２号橋 市道川口町第１号線 1985 9 5.2 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅱ ひびわれ補修工 7.6

2234 築切第２号橋 市道美登里町中無田町第２号線 1985 8 4.5 西部土木センター ○ ○

2235 築切第１号橋1 市道中無田町第５号線 1985 8 4.5 西部土木センター ○ ○

2236 三渕橋 市道島崎５丁目島崎７丁目第１号線 1985 6 5.8 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2237 石原町平第１号橋 市道石原町第３号線 1985 6 10.9 東部土木センター ○ ○

2238 大平橋 市道比沙門～大平線 1985 6 4.0 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅰ ー

2239 第一沖新橋 県道熊本港線 1985 5 36.0 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 29.0

2240 中原１号橋 市道小糸山町第１号線 1985 5 7.8 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2241 江津２丁目第４号橋 市道江津２丁目第３１号線 1985 5 7.5 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2242 通無田第３号橋 市道田迎第４０号線 1985 5 6.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2243 高橋町第４号橋 市道高橋町第２号線 1985 5 7.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2244 第二北島橋 県道熊本田原坂線 1985 4 16.5 北部土木センター ● ○ H26.09 Ⅰ ー

2245 城山上代町堂ノ前第１号橋 市道新士河原町上代第１号線 1985 4 4.8 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2246 上ノ川第５号橋 市道上ノ郷町第２２号線 1985 3 4.4 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2247 城山北田第３号橋 市道下代町第１１号線 1985 3 5.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2248 淘揚第２号橋 市道上松尾第２０号線 1985 3 9.9 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2249 築切第１号橋2 市道元三町第３６号線 1985 2 4.6 西部土木センター ○ ○

2250 城山下代町八反田第１号橋 市道下代第１号線 1985 2 5.0 西部土木センター ○ ○

2251 綿打第１号橋 市道上代第４０号線 1985 2 4.8 西部土木センター ○ ○

2252 深迫第１号橋 市道戸島町第３０号線 1985 2 7.5 東部土木センター ○ ○

2253 益城開三番割第１号橋 市道海路口町第１２号線 1985 2 6.2 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2254 城南橋 市道島田城南線 1986 240 10.7 城南地域整備室 ○ ○

2255 硴江橋 市道田尻莎崎線 1986 97 8.5 富合地域整備室 ○ ○

－　34　－



H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 実施年月日
判定

区分

概算

工事費

（百万円）

幅員

（ｍ）
管理事務所名

点検計画：○　修繕計画：□　撤去計画：△　（塗潰し：実施） 点検記録

対策内容
橋長

（ｍ）
No. 道路橋名 路線名

架設

年次

（西暦）

2256 坪井川橋側道橋 国道501号 1986 80 2.0 西部土木センター ● □ ○ H29.03 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 16.0

2257 野間橋1 県道六嘉秋津新町線 1986 51 11.0 東部土木センター ○ ○

2258 幸田橋 市道流通団地第１号線 1986 45 33.6 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2259 画図橋 県道神水川尻線 1986 39 19.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 51.9

2260 近見橋 市道流通団地第１号線 1986 31 11.5 西部土木センター ○ ○

2261 木原橋 県道田迎木原線 1986 16 12.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2262 大黒橋 市道流通団地第１号線 1986 15 39.4 西部土木センター ○ ○

2263 恵比須橋 市道流通団地第１号線 1986 15 41.0 西部土木センター ○ ○

2264 迎平橋 市道谷尾崎町第２４号線 1986 15 5.9 西部土木センター ○ ○

2265 赤見橋2 県道田迎木原線 1986 12 11.8 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2266 赤尾橋 市道赤尾線 1986 11 5.5 植木地域整備室 ○ ○

2267 中割第２号橋1 市道川口町海路口町第１号線 1986 9 7.0 西部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2268 第一西無田橋 県道神水川尻線 1986 8 9.0 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

2269 流通団地２丁目第４号橋 市道流通団地第２１号線 1986 8 4.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2270 高塘第３号橋 市道美登里町中無田町第１号線 1986 8 5.0 西部土木センター ○ ○

2271 角田第１号橋 市道半田第２号線 1986 7 6.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2272 高塘第１号橋 市道中無田町第５号線 1986 7 4.1 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2273 高塘第２号橋 市道美登里町中無田町第２号線 1986 7 4.1 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2274 西馬出橋1 市道南高江２丁目１丁目第１号線 1986 6 4.0 西部土木センター ○ ○

2275 居屋敷第１号橋1 市道美登里町中無田町第２号線 1986 6 4.5 西部土木センター ○ ○

2276 流通団地１丁目第４号橋 市道流通団地第１４号線 1986 5 11.6 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2277 田中第２号橋 市道中無田町第６号線 1986 5 5.0 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2278 第二池亀橋 県道熊本田原坂線 1986 4 17.0 北部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

2279 第一池亀橋 県道熊本田原坂線 1986 4 16.8 北部土木センター ● ○ H26.10 Ⅱ 断面修復工 9.5

2280 第四笛田橋 県道神水川尻線 1986 4 9.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2281 流通団地２丁目第３号橋 市道流通団地第２１号線 1986 4 13.4 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2282 野田町一町田第１号橋 市道野田町第３７号線 1986 4 3.6 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2283 田中第１号橋 市道中無田町第６号線 1986 4 4.0 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

2284 六反田第１号橋3 市道中無田町第５号線 1986 4 4.1 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

2285 鞘跡開第１号橋 市道海路口町第１２号線 1986 4 4.2 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2286 不動橋 県道宇土甲佐線 1986 3 5.5 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2287 流通団地２丁目第２号橋 市道流通団地第２０号線 1986 3 7.2 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2288 流通団地１丁目第２号橋 市道流通団地第１４号線 1986 3 8.2 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2289 流通団地１丁目第３号橋 市道流通団地第１４号線 1986 3 9.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2290 出水町橋 県道熊本空港線 1986 2 16.0 東部土木センター ○ ○

2291 第二笛田橋 県道神水川尻線 1986 2 12.0 西部土木センター ○ ○

2292 第三笛田橋 県道神水川尻線 1986 2 9.0 西部土木センター ○ ○

2293 第二西無田橋 県道神水川尻線 1986 2 9.5 西部土木センター ○ ○

2294 流通団地２丁目第１号橋 市道流通団地第１７号線 1986 2 9.3 西部土木センター ○ ○

2295 流通団地１丁目第１号橋 市道流通団地第９号線 1986 2 13.0 西部土木センター ○ ○

2296 川窪第１号橋 市道半田第２２号線 1986 2 9.4 西部土木センター ○ ○

2297 住吉一番割第３号橋 市道小島下町第１８号線 1986 2 3.6 西部土木センター ○ ○

2298 浦田南三番割第５号橋 市道海路口町第２２号線 1986 2 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2299 八幡跨線橋 県道熊本嘉島線 1987 212 7.5 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 44.5

2300 釈迦堂橋 県道田迎木原線 1987 261 12.0 西部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

2301 廻江橋 市道杉島榎津線 1987 93 6.0 富合地域整備室 ○ ○

2302 樋ノ口第１号橋 市道近見町第２号線 1987 30 8.7 西部土木センター ○ ○

2303 鬼の釜橋 県道瀬田熊本線 1987 27 6.7 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2304 久根山２号橋 市道渡鹿第４号線 1987 25 4.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2305 補給水橋 市道南高江２丁目１丁目第１号線 1987 21 4.0 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

2306 平川橋 市道島崎３丁目上高橋町第１号線 1987 16 5.0 西部土木センター ○ ○

2307 東田橋 市道山本～宝田橋線 1987 16 7.0 植木地域整備室 ● □ ○ H30.02 Ⅲ ひびわれ補修工 11.2

2308 京塚下橋 市道神水２丁目健軍１丁目第１号線 1987 14 7.0 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2309 小包橋 市道インター～有泉線 1987 14 4.5 植木地域整備室 ○ ○

2310 新万造橋 県道小池竜田線 1987 13 8.3 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ ひびわれ補修工 10.6

2311 足原橋 市道江越２丁目馬渡２丁目第１号線 1987 12 46.2 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

2312 川床第２号橋 市道面木第２号線 1987 11 2.4 河内分室 ○ ○

2313 蚰木橋 市道荻迫～西里線 1987 11 4.0 植木地域整備室 ○ ○

2314 ４号橋 市道本荘町流通団地２丁目第１号線 1987 10 57.3 西部土木センター ○ ○

2315 西第２号橋 市道川口町第１４号線 1987 8 2.5 西部土木センター ○ ○

2316 田宮第１号橋 市道中無田町第３号線 1987 7 5.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2317 田宮第２号橋 市道中無田町第３号線 1987 7 4.6 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2318 學科東割第１号橋 市道海路口町第２１号線 1987 7 2.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2319 馬瀬橋 市道上鈴麦線 1987 7 5.0 植木地域整備室 ● ○ H27.12 Ⅰ ー

2320 鎌研橋 市道島崎５丁目島崎７丁目第１号線 1987 6 5.8 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2321 三俣第１号橋 市道元三町第１号線 1987 6 5.4 西部土木センター ○ ○

2322 北石櫃第１号橋 市道中無田町第５号線 1987 6 5.8 西部土木センター ○ ○

2323 出水中央２号橋 市道出水中央線 1987 6 5.4 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2324 第２八幡橋 県道熊本嘉島線 1987 5 7.5 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2325 面木下橋 市道面木第２号線 1987 5 3.0 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2326 出水中央３号橋 市道出水中央線 1987 5 3.0 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

2327 出水中央５号橋 市道出水中央線 1987 5 5.4 城南地域整備室 ● ○ H28.05 Ⅰ ー

2328 第三池亀橋 県道熊本田原坂線 1987 4 16.5 北部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

2329 第二沖新橋 県道熊本港線 1987 4 36.0 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 20.2

2330 第一江津橋 県道熊本空港線 1987 4 22.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

2331 中潟第４号橋 市道沖新町中島町第１号線 1987 4 6.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2332 下垂玉第１号橋 市道松尾町上松尾第１９号線 1987 4 5.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2333 前畑１号橋 市道河内町大多尾第３号線 1987 4 3.6 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2334 沖新町北原第８号橋 市道沖新町第７４号線 1987 4 3.5 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2335 下宮橋 県道宇土甲佐線 1987 3 7.0 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2336 第１八幡橋 県道畠口川尻停車場線 1987 3 8.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2337 月見里第８号橋 市道沖新町第２９号線 1987 3 3.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2338 月見里第７号橋 市道沖新町第７０号線 1987 3 3.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2339 千井手第８号橋 市道沖新町第７２号線 1987 3 3.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2340 學科東割第２号 市道海路口町第２１号線 1987 3 9.0 西部土木センター ○ ○

2341 第一御幸西無田橋 県道神水川尻線 1987 2 9.5 西部土木センター ○ ○

2342 東町５号橋 市道健軍町第５７号線 1987 2 8.7 東部土木センター ○ ○

2343 川田第１号橋 市道島町第９号線 1987 2 2.9 西部土木センター ○ ○

2344 城山半田町三反田第１号橋 市道半田第２３号線 1987 2 5.3 西部土木センター ○ ○

2345 出水中央１号橋 市道出水中央線 1987 2 3.5 城南地域整備室 ● ○ H29.05 Ⅰ ー

2346 弓削立体橋 県道住吉熊本線 1988 205 12.6 北部土木センター ● ○ H28.05 Ⅱ 剥離補修工・橋面補修工 72.4

2347 平木橋1 国道501号 1988 370 9.8 西部土木センター ■ ○ ○

2348 火の君橋 国道266号 1988 94 12.0 西部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

2349 上沖田橋 国道501号 1988 43 10.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 30.1
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2350 三俣橋1 県道神水川尻線 1988 43 9.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2351 新明八橋 市道新町４丁目小沢町第１号線 1988 29 15.9 西部土木センター ○ ○

2352 餅溝橋2 市道良町１丁目画図町重富第１号線 1988 27 9.3 西部土木センター ○ ○

2353 田の迎橋 市道田迎第２７号線 1988 25 4.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2354 四王寺橋 県道託麻北部線 1988 23 9.5 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 15.3

2355 宮之前橋 市道保田窪本町第７号線 1988 20 5.5 東部土木センター ○ ○

2356 新豊岡橋 県道熊本田原坂線 1988 19 10.3 北部土木センター ○ ○

2357 藻器堀川橋 市道保田窪本町第６号線 1988 19 8.0 東部土木センター ○ ○

2358 江越橋 市道平田２丁目出仲間１丁目第１号線 1988 15 51.2 西部土木センター ○ ○

2359 六番橋 県道海路口小島線 1988 14 9.2 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 12.7

2360 坪井６丁目５号橋 市道坪井６丁目第７号線 1988 14 7.0 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2361 清水橋1 市道舟底～玉東第一線 1988 13 4.0 植木地域整備室 ○ ○

2362 阿高橋1 国道266号 1988 12 10.0 西部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

2363 馬渡橋 市道平田２丁目田迎２丁目第１号線 1988 12 11.0 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2364 東阿高橋2 国道266号 1988 8 31.1 西部土木センター ● ○ H26.09 Ⅰ ー

2365 八反田第１号橋1 市道川口町海路口町第１号線 1988 8 7.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2366 長土手第１号橋 市道川口町第２２号線 1988 8 4.8 西部土木センター ○ ○

2367 平成２号橋 市道平成１丁目３丁目第１号線 1988 7 6.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2368 川口跨道橋 国道501号 1988 6 10.0 西部土木センター ● □ ○ H28.03 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 13.8

2369 山渡瀬橋 県道小島新町線 1988 6 12.0 西部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅰ ー

2370 江原橋 市道江津１丁目第２２号線 1988 6 4.5 東部土木センター ○ ○

2371 後田第１号橋 市道半田第２２号線 1988 6 5.9 西部土木センター ○ ○

2372 中割第１号橋1 市道大塘薬師第１号線 1988 6 4.7 西部土木センター ○ ○

2373 岩井樋橋 市道上松尾第２５号線 1988 6 2.0 西部土木センター ○ ○

2374 戸島橋 県道益城菊陽線 1988 5 12.5 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2375 山立窪第１号橋 市道健軍町第２３８号線 1988 5 10.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2376 中須原橋 県道熊本玉名線 1988 4 5.6 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 3.2

2377 第一中原橋 県道熊本港線 1988 4 36.0 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 20.2

2378 西原橋2 県道熊本山鹿自転車道線 1988 4 3.5 北部土木センター ○ ○

2379 城山道免第１号橋 市道大塘薬師第１号線 1988 4 12.8 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2380 近見町鉾町第１号橋 市道近見町第１０４号線 1988 3 4.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2381 古人鶴橋 県道熊本玉名線 1988 2 6.2 西部土木センター ○ ○

2382 第二中原橋 県道熊本港線 1988 2 36.0 西部土木センター ○ ○

2383 第三中原橋 県道熊本港線 1988 2 36.0 西部土木センター ○ ○

2384 西宮前第１号橋 市道笛田第６０号線 1988 2 4.0 西部土木センター ○ ○

2385 六条第１号橋 市道平田町近見町第２号線 1988 2 6.1 西部土木センター ○ ○

2386 阿古月第２号橋 市道近見町第３３号線 1988 2 6.0 西部土木センター ○ ○

2387 住吉一番割第４号橋 市道小島下町第１９号線 1988 2 3.6 西部土木センター ○ ○

2388 戸島橋側道橋 県道戸島熊本線 1988 37 2.3 東部土木センター ○ ○

2389 平木高架橋 国道501号 1989 92 9.8 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 44.2

2390 西原橋1 市道新南部町第１１号線 1989 20 6.5 東部土木センター ○ ○

2391 灰塚歩道橋 市道健軍町第２３５号線 1989 18 2.0 東部土木センター ○ ○

2392 梶尾橋 市道西梶尾町梶尾町第１号線 1989 17 6.5 北部土木センター ○ ○

2393 舟底橋 市道舟底～玉東第二線 1989 15 4.0 植木地域整備室 ○ ○

2394 鐙田橋1 県道植木河内港線 1989 14 8.8 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2395 正院橋1 市道市尾～山本橋線 1989 14 5.0 植木地域整備室 ○ ○

2396 四付字橋 市道立福寺町第２号線 1989 14 6.6 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2397 麹川２号橋 市道島崎２丁目花園３丁目第１号線 1989 12 5.5 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 伸縮装置補修工 6.5

2398 大間橋 市道釜尾町貢町第１号線 1989 11 5.0 北部土木センター ○ ○

2399 井ノ迫橋 市道インター～有泉線 1989 10 4.5 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2400 清水東町第１号橋 市道室園町麻生田１丁目第１号線 1989 8 17.0 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2401 渡内橋 市道町道大井～平井線 1989 8 5.0 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2402 松尾町上屋敷第１号橋 市道近津第８号線 1989 7 7.3 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2403 井手仲間第２号橋 市道鹿帰瀬町第２号線 1989 7 3.0 東部土木センター ○ ○

2404 滑川堤防１号橋 市道滑川堤防線 1989 7 4.5 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 5.1

2405 金田口橋 国道501号 1989 5 9.5 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2406 腹部橋 県道南田島豊田線 1989 5 8.7 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2407 沼山津橋2 県道小池竜田線 1989 5 11.2 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 9.0

2408 新地第１号橋 市道新地第９７号線 1989 5 5.2 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2409 住吉四番割第２号橋 市道小島下町第２２号線 1989 5 3.7 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2410 奥古閑橋 県道天明川尻線 1989 4 19.5 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2411 花園７丁目７号橋 市道花園７丁目第３０号線 1989 4 5.6 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅰ ー

2412 水町第１号橋1 市道鳶町荒尾町第２号線 1989 4 4.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅱ ひびわれ補修工 2.2

2413 城山上代荒尾方第１号橋 市道上代第４２号線 1989 4 5.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2414 松ノ本第１号橋 市道鹿帰瀬町小山７丁目第１号線 1989 3 12.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2415 小岩瀬第３号橋 市道南高江町第９４号線 1989 3 3.9 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2416 荒尾町第１号橋 市道荒尾町第１３号線 1989 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2417 荒尾町第２号橋 市道荒尾町第１４号線 1989 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2418 六反田第３号橋2 市道下代第１４号線 1989 3 6.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2419 三ノ口第２号橋 市道上松尾第３２号線 1989 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2420 第二古新地橋 県道天明川尻線 1989 2 8.8 西部土木センター ○ ○

2421 第二御幸西無田橋 県道神水川尻線 1989 2 9.5 西部土木センター ○ ○

2422 住吉三番割第４号橋 市道小島下町第２２号線 1989 2 6.0 西部土木センター ○ ○

2423 堅割第１号橋 市道中島町第７号線 1989 2 5.0 西部土木センター ○ ○

2424 沖新町北原第３号橋 市道沖新町第５０号線 1989 2 5.0 西部土木センター ○ ○

2425 今村橋 市道今吉野線 1990 37 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2426 竜田跨線橋 県道熊本菊陽線 1990 242 9.5 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 64.4

2427 浜戸川大橋 市道島田城南線 1990 152 9.0 城南地域整備室 ○ ○

2428 十兵衛橋 市道川口町海路口町第１号線 1990 65 7.0 西部土木センター ● □ ○ H30.02 Ⅲ 支承補修工 45.5

2429 平成大橋 県道熊本高森線 1990 61 23.0 西部土木センター ● ○ H30.02 Ⅰ ー

2430 第一下田橋 市道山本～宝田橋線 1990 28 9.8 植木地域整備室 ○ ○

2431 硯川自転車道橋 県道熊本山鹿自転車道線 1990 27 3.0 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 5.7

2432 櫨山口橋 市道尾ノ上２丁目第１号線 1990 15 7.4 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2433 二番橋 県道海路口小島線 1990 14 9.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 12.4

2434 麹川３号橋 市道島崎２丁目第１４号線 1990 14 5.6 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2435 東尾の上橋 市道尾ノ上２丁目第４号線 1990 14 32.0 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2436 北迫橋 市道北迫町硯川町第１号線 1990 12 6.5 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ ひびわれ補修工 7.7

2437 寺の前橋 市道釜尾町貢町第１号線 1990 12 5.0 北部土木センター ○ ○

2438 火の君通り１号橋 市道火の君通り線 1990 9 4.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 5.8

2439 水前寺公園第１号橋 市道水前寺３丁目水前寺公園第１号線 1990 8 16.7 東部土木センター ○ ○

2440 立脇第１号橋 市道出仲間田井島第２号線 1990 8 11.3 東部土木センター ○ ○

2441 餅溝橋3 市道所島田井島第１号線 1990 7 6.2 東部土木センター ○ ○

2442 方近割第１６号橋 市道沖新町第１７号線 1990 7 3.0 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

2443 三俣第３号橋 市道元三町第５３号線 1990 6 5.2 西部土木センター ○ ○
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2444 蓮町第２号橋 市道下代半田第１号線 1990 6 4.8 西部土木センター ○ ○

2445 第２浜口橋 国道501号 1990 5 8.5 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2446 七ノ坪１号橋 市道出仲間第５３号線 1990 5 9.4 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2447 東風本第１号橋 市道上松尾第１９号線 1990 5 5.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2448 住吉四番割第３号橋 市道小島下町第２４号線 1990 5 4.0 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2449 小瀬田１号橋 市道護藤町第２５号線 1990 5 20.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2450 中田第４号橋 市道下無田第３２号線 1990 4 4.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2451 萩原第３号橋 市道下江津所島第１号線 1990 4 4.7 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

2452 西井尻第２号橋 市道木部第４０号線 1990 4 5.4 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2453 通無田第４号線 市道田迎第１５号線 1990 4 4.2 東部土木センター ● □ ○ H28.08 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 3.4

2454 上八幡領第１号橋 市道大塘下代第１号線 1990 4 5.0 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2455 錦橋2 県道熊本玉名線 1990 3 20.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2456 江津２丁目第３号橋 市道江津２丁目第１号線 1990 3 4.8 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2457 江津１丁目第７号橋 市道江津１丁目第１２号線 1990 3 4.3 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2458 裏田第２号橋 市道木部第２号線 1990 3 4.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2459 戸井ノ内第１号橋 市道出仲間田井島第２号線 1990 3 8.1 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

2460 戸井ノ内第２号橋 市道出仲間田井島第１号線 1990 3 6.5 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

2461 戸井ノ内第３号橋 市道田井島第３３号線 1990 3 6.0 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

2462 戸井ノ内第４号橋 市道出仲間田井島第２号線 1990 3 8.1 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

2463 戸井ノ内第５号橋 市道出仲間田井島第１号線 1990 3 6.5 東部土木センター ● ○ H29.08 Ⅰ ー

2464 町裏第１号橋 市道野田町第２２号線 1990 3 1.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2465 長田第３号橋 市道鳶町荒尾町第１号線 1990 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2466 北田第１号橋 市道刈草町荒尾町第１号線 1990 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2467 高橋町第５号橋 市道大塘第２７号線 1990 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2468 上高橋前田１号橋 市道上高橋町第３号線 1990 3 4.1 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2469 江津１丁目第２号橋 市道江津１丁目第４号線 1990 2 4.1 東部土木センター ○ ○

2470 油田第４号橋 市道良町第１５号線 1990 2 3.5 西部土木センター ○ ○

2471 田楽免第１号橋2 市道近見町第１０６号線 1990 2 3.4 西部土木センター ○ ○

2472 町裏第２号橋 市道野田町第２３号線 1990 2 2.5 西部土木センター ○ ○

2473 住吉二番割第１号橋 市道小島下町第２４号線 1990 2 5.2 西部土木センター ○ ○

2474 千井手第３号橋 市道沖新町第４８号線 1990 2 5.0 西部土木センター ○ ○

2475 千井手第４号橋 市道沖新町第４９号線 1990 2 7.0 西部土木センター ○ ○

2476 中原町上白地第１号橋 市道沖新町第１７号線 1990 2 3.6 西部土木センター ○ ○

2477 平成跨線橋 市道春竹町江越２丁目第１号線 1991 220 22.0 西部土木センター ● ○ H30.02 Ⅱ 橋面補修工 135.5

2478 下居屋敷橋 市道木部第１０８号線 1991 147 4.0 西部土木センター ○ ○

2479 南谷橋1 県道熊本空港線 1991 30 8.6 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 18.1

2480 宗像橋 市道亀甲中～加茂宮線 1991 24 5.0 植木地域整備室 ○ ○

2481 尾の上橋 市道尾ノ上２丁目健軍１丁目線 1991 16 13.5 東部土木センター ○ ○

2482 宮園橋 市道水前寺公園第７号線 1991 14 4.0 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2483 麹川５号橋 市道島崎２丁目第１６号線 1991 14 4.5 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2484 灰塚橋 市道健軍町第１３６号線 1991 14 5.2 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 7.1

2485 麹川４号橋 市道島崎２丁目第１５号線 1991 13 4.2 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2486 大江橋 県道熊本高森線 1991 9 35.5 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 51.5

2487 石塘際第８号橋 市道沖新町第２８号線 1991 8 4.5 西部土木センター ○ ○

2488 城山上代橋 県道熊本高森線 1991 3 25.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2489 上窪橋 県道益城菊陽線 1991 3 16.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2490 屋敷尻第１号橋 市道新土河原町第３２号線 1991 3 6.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2491 小島割第８号橋 市道沖新町第７号線 1991 3 4.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2492 小山橋2 県道益城菊陽線 1991 2 11.5 東部土木センター ○ ○

2493 方近割第９号橋 市道沖新町第１４号線 1991 2 5.1 西部土木センター ○ ○

2494 伊知坊橋1 県道植木インター菊池線 1992 93 10.0 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2495 新松尾橋 県道小島新町線 1992 90 12.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2496 宝田橋 市道山本～宝田橋線 1992 89 9.1 植木地域整備室 ○ ○

2497 中沖橋 市道奧古閑町第２１号線 1992 41 4.3 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ ひびわれ補修工 12.4

2498 下沖沖田橋 市道奥古閑町第２３号線 1992 40 4.8 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2499 打越橋 市道坪井６丁目打越第１号線 1992 39 10.3 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2500 錦橋1 市道錦ケ丘尾ノ上１丁目線 1992 18 13.1 東部土木センター ○ ○

2501 本田橋 県道熊本嘉島線 1992 17 9.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2502 大間第２号橋 市道白藤町第４９号線 1992 17 14.2 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

2503 近津橋1 市道河内第１９号線 1992 17 4.5 西部土木センター ○ ○

2504 尾の上下橋 市道尾ノ上１丁目第８号線 1992 14 6.6 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2505 京塚上橋 市道尾ノ上１丁目健軍１丁目第１号線 1992 13 27.2 東部土木センター ○ ○

2506 沼山津２号橋 市道沼山津第６号線 1992 13 7.5 東部土木センター ○ ○

2507 水前寺橋1 市道水前寺公園第１号線 1992 11 9.2 東部土木センター ○ ○

2508 松尾水路橋 県道小島新町線 1992 8 12.5 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2509 新生１丁目１号橋 市道新生１丁目秋津１丁目第１号線 1992 7 7.2 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ 断面修復工 8.1

2510 内第２号橋 市道刈草町合志町第１号線 1992 7 3.8 西部土木センター ○ ○

2511 倉小路第１号橋 市道白藤町第７号線 1992 7 6.9 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2512 沖新園田第３号橋 市道沖新町第３５号線 1992 7 4.0 西部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 6.5

2513 城山薬師町八反田第１号橋 市道下代薬師第２号線 1992 6 10.5 西部土木センター ○ ○

2514 出羽橋 市道大多尾第２号線 1992 6 5.1 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2515 戸島南橋 県道益城菊陽線 1992 5 12.5 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 10.1

2516 中潟第２号橋1 市道奥古閑町銭塘町第１号線 1992 5 4.3 西部土木センター ● □ ○ H27.08 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 5.0

2517 北無田第２号橋1 市道西無田第４５号線 1992 5 6.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2518 尾跡橋 市道船津野出第１号線 1992 5 9.3 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2519 中前通第１号橋 市道奧古閑町第２１号線 1992 5 4.5 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2520 町裏第３号橋 市道川尻町野田町第３号線 1992 4 5.8 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2521 白藤第３号橋 市道白藤町第５０号線 1992 4 8.7 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅱ ひびわれ補修工 4.9

2522 山下割第１１号橋 市道沖新町第６３号線 1992 4 6.8 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2523 前畑２号橋 市道河内町大多尾第３号線 1992 3 5.7 河内分室 ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2524 近見町鉾町第２号橋 市道近見町第１０４号線 1992 3 3.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2525 町裏第４号橋 市道川尻町野田町第１号線 1992 3 6.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2526 グリーン団地第１号橋 市道八幡町第４４号線 1992 3 7.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2527 グリーン団地第２号橋 市道八幡町第４４号線 1992 3 6.7 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2528 グリーン団地第３号橋 市道八幡町第７３号線 1992 3 4.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2529 方近割第１号橋 市道沖新町第１３号線 1992 3 5.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2530 野出橋 県道植木河内港線 1992 2 9.0 西部土木センター ○ ○

2531 北古閑第１号橋 市道上高橋町今町第１号線 1992 2 24.5 西部土木センター ○ ○

2532 郷土第１号橋 市道良町木部第１号線 1992 2 5.7 西部土木センター ○ ○

2533 寄草第１号橋 市道近見町第１０３号線 1992 2 4.4 西部土木センター ○ ○

2534 芳原第３号橋 市道南高江町第４２号線 1992 2 4.1 西部土木センター ○ ○

2535 東原第１号橋 市道白藤町第２５号線 1992 2 4.5 西部土木センター ○ ○

2536 小島割第６号橋 市道沖新町第８号線 1992 2 6.0 西部土木センター ○ ○

2537 南中新地第６号橋 市道中原町第６号線 1992 2 4.2 西部土木センター ○ ○
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2538 榎津堰橋 市道碇仁子線 1993 79 3.0 城南地域整備室 ○ ○

2539 内田川橋 市道川口町海路口町第１号線 1993 34 9.8 西部土木センター ● ○ H30.02 Ⅰ ー

2540 第二轟橋 県道熊本田原坂線 1993 25 14.0 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2541 柿田川橋 市道尾窪柿田線 1993 25 5.0 城南地域整備室 ○ ○

2542 第一轟橋 県道熊本田原坂線 1993 19 14.0 北部土木センター ○ ○

2543 大井手橋2 国道501号 1993 11 17.0 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2544 小河原橋 市道渡鹿４丁目黒髪５丁目第１号線 1993 11 11.0 東部土木センター ○ ○

2545 長谷橋 市道石橋～七本線 1993 10 5.0 植木地域整備室 ○ ○

2546 野田第１号橋 市道美登里町第１２号線 1993 10 4.5 西部土木センター ○ ○

2547 天神２号橋 市道東野４丁目第４号線 1993 9 4.1 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2548 上木部橋 市道木部第２５号線 1993 9 4.0 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 断面修復工 5.8

2549 藻器堀第７号橋 市道水前寺１丁目水前寺公園第１号線 1993 8 8.3 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2550 九品寺１丁目２号橋 市道九品寺１丁目第６号線 1993 5 6.1 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2551 亀井町第３号橋 市道清水亀井町第２号線 1993 5 1.0 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2552 田中第３号橋 市道中無田町第７号線 1993 5 4.5 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2553 第３銭塘橋 国道501号 1993 4 15.5 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 8.7

2554 今町橋 市道菅原町第３号線 1993 4 11.4 東部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2555 亀井町第２号橋 市道清水亀井町第３号線 1993 4 2.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2556 第２荒木橋 国道501号 1993 3 8.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2557 下仲間橋 県道田迎木原線 1994 163 6.5 西部土木センター ○ ○

2558 上清水口橋 市道山本～宝田橋線 1994 39 7.0 植木地域整備室 ○ ○

2559 小碇橋 県道熊本嘉島線 1994 19 10.5 西部土木センター ■ ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2560 日渡橋 県道熊本田原坂線 1994 17 14.0 北部土木センター ○ ○

2561 熊鹿正清橋 県道熊本山鹿自転車道線 1994 14 3.0 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.1

2562 瀬道橋 市道宮原～芦原線 1994 14 6.0 植木地域整備室 ● ○ H30.02 Ⅱ ひびわれ補修工 8.3

2563 新宮橋 県道熊本田原坂線 1994 12 19.0 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 22.4

2564 神ノ木橋 市道木留～滴水線 1994 11 5.0 植木地域整備室 ○ ○

2565 藻器堀第１０号橋 市道水前寺１丁目５丁目第２号線 1994 8 8.1 東部土木センター ○ ○

2566 藻器堀第８号橋 市道水前寺１丁目水前寺５丁目第１号線 1994 7 13.1 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2567 大将陣橋 市道河内町岳第２号線 1994 7 8.4 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2568 上出水橋 市道水前寺１丁目水前寺６丁目第１号線 1994 7 9.9 東部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 11.2

2569 御坊前第１号橋 市道小島上町薬師第２号線 1994 6 3.4 西部土木センター ○ ○

2570 八幡跨道橋 県道熊本嘉島線 1994 5 10.5 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2571 四反田第１号橋 市道合志町鳶町第２号線 1994 5 3.8 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2572 上河原橋 国道266号 1994 4 12.0 西部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

2573 千町橋 国道266号 1994 4 12.0 西部土木センター ● ○ H26.10 Ⅰ ー

2574 上熊本３丁目１号橋 市道上熊本３丁目第７号線 1994 4 4.0 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2575 堤口第１号橋 市道木部第72号線 1994 3 5.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2576 鉾町第１号橋 市道木部第７４号線 1994 3 5.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2577 上三王免第３号橋 市道下代第１６号線 1994 3 7.2 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2578 上三王免第４号橋 市道下代第１５号線 1994 3 7.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2579 方近割第１３号橋 市道沖新町第１４号線 1994 3 5.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2580 築添開第１号橋 市道銭塘町第１９号線 1994 2 4.0 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

2581 水神橋1 市道木部町第１０７号線 1995 158 4.0 西部土木センター ○ ○

2582 平井橋 県道南田島豊田線 1995 93 8.5 北部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2583 笛田橋1 県道田迎木原線 1995 41 25.0 西部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 伸縮装置補修工 102.5

2584 源海橋 県道田迎木原線 1995 36 25.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 63.0

2585 北清水口橋 市道山本～宝田橋線 1995 21 7.0 植木地域整備室 ○ ○

2586 坪井４号橋 市道坪井６丁目黒髪町第２号線 1995 18 1.7 北部土木センター ○ ○

2587 西鶴橋 市道立福寺町第１号線 1995 17 6.7 北部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ 断面修復工 8.0

2588 神橋 市道岳第１２号線 1995 15 4.5 河内分室 ○ ○

2589 大井手橋1 国道266号 1995 14 25.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 34.3

2590 下灰塚橋 市道上水前寺２丁目尾ノ上２丁目第１号線 1995 14 10.8 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2591 笛田二号橋 県道田迎木原線 1995 12 25.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2592 笛田三号橋 県道田迎木原線 1995 9 25.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 36.3

2593 北ノ前第１号橋 市道八幡町第３８号線 1995 8 6.4 西部土木センター ● □ ○ H30.01 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 11.8

2594 花園７丁目８号橋 市道花園７丁目第２１号線 1995 7 4.0 北部土木センター ○ ○

2595 花園７丁目９号橋 市道花園７丁目第２０号線 1995 6 5.5 北部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2596 島崎６丁目１号橋 市道島崎５丁目第１７号線 1995 6 1.3 西部土木センター ○ ○

2597 南実底第１号橋 市道白浜野出第１号線 1995 6 4.3 河内分室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2598 弐町第４号橋 市道川口町奥古閑町第１号線 1995 6 4.5 西部土木センター ○ ○

2599 若葉３丁目１号橋 市道若葉１丁目沼山津１丁目第１号線 1995 5 15.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2600 大江４丁目４号橋 市道大江４丁目第１１号線 1995 5 3.5 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2601 橋出１号橋 市道本荘町本山町第１号線 1995 5 6.0 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2602 成道寺谷第２号橋 市道花園７丁目第６１号線 1995 5 1.3 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅰ ー

2603 下谷第１号橋 市道兎谷第９号線 1995 5 3.7 北部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2604 下無田下橋 市道下無田第１６号線 1995 5 11.1 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2605 大吹気第１号橋 市道上代第３１号線 1995 5 5.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2606 大島第３号橋 市道画図町上無田画図町下無田第１号線 1995 4 5.8 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

2607 独地蔵橋 市道護藤町八分字町第１号線 1995 4 5.6 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2608 原口橋 市道花園７丁目第９０号線 1995 4 4.5 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅰ ー

2609 柿原第２号橋 市道花園７丁目第２９号線 1995 4 3.7 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅱ ひびわれ補修工 2.1

2610 島崎６丁目２号橋 市道島崎６丁目第１９号線 1995 4 6.6 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2611 島崎２丁目５号橋 市道島崎２丁目第２号線 1995 4 4.5 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2612 壱丁田第４号橋 市道下無田上無田第１号線 1995 4 6.6 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2613 東五反田第３号橋 市道下無田上無田第１号線 1995 4 5.8 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2614 南中新地第２号橋 市道中原町第８号線 1995 4 3.9 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2615 小築籠第１号橋 市道奧古閑町第２５号線 1995 4 4.0 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2616 笛田一号橋 県道田迎木原線 1995 3 33.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2617 坪井６丁目７号橋 市道坪井４丁目打越町第１号線 1995 3 8.3 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2618 宮前第３号橋 市道中島町小島上町第１号線 1995 3 5.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2619 島崎６丁目６号橋 市道島崎５丁目６丁目第１号線 1995 3 4.6 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2620 島崎１丁目１０号橋 市道島崎１丁目横手４丁目第２号線 1995 3 5.8 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2621 上代十三第１号橋 市道上代第３１号線 1995 3 5.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2622 大工免第１号橋 市道大塘半田第１号線 1995 3 6.5 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2623 泥上１号橋 市道谷尾崎町第２２号線 1995 3 1.8 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2624 方近割第２号橋 市道沖新町第１４号線 1995 3 7.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2625 中島割第３号橋 市道沖新町第１３号線 1995 3 3.6 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2626 千井手第９号橋 市道沖新町第７３号線 1995 3 6.3 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2627 下水落橋 市道戸島町第５０号線 1995 3 4.0 東部土木センター ○ ○

2628 浦田北二番割第１号橋 市道海路口町第１３号線 1995 3 7.8 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2629 七町第１号橋 市道内田町第６号線 1995 3 4.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2630 屋敷橋 県道田迎木原線 1995 2 26.5 西部土木センター ○ ○

2631 出水８丁目第７号橋 市道出水１丁目７丁目第１号線 1995 2 5.8 東部土木センター ○ ○
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2632 笏免第１号橋 市道春日町第１８号線 1995 2 4.3 西部土木センター ○ ○

2633 水町第１号橋2 市道春日町第１８号線 1995 2 4.0 西部土木センター ○ ○

2634 島崎１丁目１号橋 市道島崎１丁目第１号線 1995 2 4.4 西部土木センター ○ ○

2635 中割第４号橋2 市道田井島第３５号線 1995 2 22.1 東部土木センター ○ ○

2636 新角田１号橋 市道護藤町第３号線 1995 2 5.0 西部土木センター ○ ○

2637 国町橋 市道旧川尻線 1996 104 5.1 富合地域整備室 ○ ○

2638 永浦橋 市道出町室園町第１号線 1996 45 10.1 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2639 夏目小橋 市道余内～古閑線 1996 20 6.5 植木地域整備室 ○ ○

2640 新川橋2 県道千町廻江線 1996 17 15.3 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2641 二岡橋 県道熊本空港線 1996 14 25.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 34.3

2642 万楽寺下橋 市道太郎迫町万楽寺町第２号線 1996 13 5.1 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 6.5

2643 画図二号橋 国道266号 1996 9 25.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 36.3

2644 岳本村橋 県道熊本玉名線 1996 9 10.5 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 15.3

2645 鶯２号橋 市道秋津２丁目沼山津３丁目第１号線 1996 9 7.8 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2646 堀川井手橋 市道白藤町第６号線 1996 6 4.5 西部土木センター ○ ○

2647 手永開第３号橋 市道奧古閑町第３２号線 1996 6 7.3 西部土木センター ○ ○

2648 中道４号橋 県道熊本港線 1996 4 42.0 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 23.5

2649 木部一号橋 県道田迎木原線 1996 4 25.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2650 島崎２丁目３号橋 市道島崎２丁目第１号線 1996 4 4.8 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2651 西井尻第１号橋 市道御幸木部町第８号線 1996 4 4.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2652 画図三号橋 国道266号 1996 3 25.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2653 木部二号橋 県道田迎木原線 1996 3 25.0 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2654 名の内第１号橋 市道田迎第１４号線 1996 3 6.7 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2655 野口１号橋2 県道熊本港線 1996 2 36.0 西部土木センター ○ ○

2656 島崎１丁目６号橋 市道花園１丁目島崎１丁目第１号線 1996 2 4.4 西部土木センター ○ ○

2657 白川尻第３号橋 市道沖新町第６０号線 1996 2 7.5 西部土木センター ○ ○

2658 今藤橋1 市道山本～宝田橋線 1997 33 8.3 植木地域整備室 ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2659 武蔵橋 市道上立田上南部町第１号線 1997 82 12.3 東部土木センター ○ ○

2660 永康橋 市道壷川２丁目坪井６丁目第１号線 1997 42 6.0 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2661 三拾町橋 市道旧川尻線 1997 40 5.0 富合地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2662 山伏塚橋 市道神水２丁目尾ノ上１丁目第２号線 1997 25 13.9 東部土木センター ○ ○

2663 第２一ノ割橋 市道田井島第３５号線 1997 14 7.3 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

2664 第３中ノ割橋 市道田井島第３５号線 1997 14 7.5 東部土木センター ● ○ H30.01 Ⅰ ー

2665 大芦橋 市道大町1号線 1997 14 5.0 富合地域整備室 ○ ○

2666 赤見庄ノ古閑１号橋 市道赤見庄ノ古閑線 1997 14 4.4 城南地域整備室 ○ ○

2667 大井手１号橋 市道新屋敷１丁目第１７号線 1997 10 10.5 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2668 出仲間橋 市道出仲間第５２号線 1997 8 7.5 東部土木センター ○ ○

2669 焼野川橋 県道熊本玉名線 1997 5 8.5 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 6.9

2670 島崎６丁目４号橋 市道島崎４丁目花園３丁目第１号線 1997 5 6.7 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2671 砂原２号橋 県道熊本港線 1997 4 43.0 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 24.1

2672 第一小山橋 県道益城菊陽線 1997 2 13.4 東部土木センター ○ ○

2673 百貫石橋 市道小島下町上松尾第２号線 1997 2 4.8 西部土木センター ○ ○

2674 戸島陸橋上り 県道熊本空港線 1998 103 11.8 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2675 戸島陸橋下り 県道熊本空港線 1998 103 11.8 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2676 迫ノ上跨道橋 市道龍田６丁目龍田３丁目第１号線 1998 47 7.0 北部土木センター ● □ ○ H29.02 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 32.9

2677 八城橋側道橋 市道上代半田第１号線 1998 218 3.0 西部土木センター ● ○ H30.03 Ⅱ ひびわれ補修工 18.3

2678 貢町１号橋 市道貢町第１３号線 1998 153 4.0 北部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2679 永康避越橋 市道壷川２丁目坪井６丁目第１号線 1998 36 6.0 北部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 15.1

2680 戸坂橋 市道横手４丁目島崎３丁目第１号線 1998 35 13.3 西部土木センター ○ ○

2681 小山第二陸橋 県道熊本空港線 1998 31 16.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 34.7

2682 沖新橋 市道海路口町川口町第2号線 1998 27 6.6 西部土木センター ● ○ H30.02 Ⅰ ー

2683 竹の下橋 県道宇土甲佐線 1998 19 11.0 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2684 長嶺南橋 県道熊本空港線 1998 18 25.0 東部土木センター ○ ○

2685 新外第１号橋 市道健軍町第２１号線 1998 16 4.6 東部土木センター ○ ○

2686 上釜尾橋 市道貢町花園７丁目第１号線 1998 11 6.1 北部土木センター ○ ○

2687 阿高橋2 県道宇土甲佐線 1998 10 10.5 西部土木センター ○ ○

2688 出水７丁目第１３号橋 市道出水７丁目第６０号線 1998 10 5.6 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 5.5

2689 藻器堀第３号橋 市道水前寺３丁目２丁目第２号線 1998 9 5.8 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2690 川尻３号橋 市道八幡町川尻町第２号線 1998 9 10.3 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ 断面修復工 15.0

2691 西ノ内第１号橋 市道美登里町第３号線 1998 7 4.8 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

2692 観音橋2 市道本荘６丁目萩原町第１号線 1998 6 5.6 西部土木センター ○ ○

2693 中椎田屋敷第１号橋 市道川尻町八幡町第１号線 1998 6 3.3 西部土木センター ○ ○

2694 砂原１号橋 県道熊本港線 1998 5 36.0 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 29.0

2695 八分字１号橋 県道熊本港線 1998 5 50.0 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ ひびわれ補修工 40.3

2696 六反田第１号橋2 市道田迎第２２号線 1998 5 9.7 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2697 中割第２号橋2 市道田井島第２９号線 1998 5 5.0 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2698 中割第６号橋1 市道田井島第３８号線 1998 5 13.5 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2699 椎田屋敷第１号橋 市道八幡町第６３号線 1998 5 5.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2700 浦田北三番割第１号橋 市道海路口町第６号線 1998 4 7.9 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2701 画図園田第４号橋 市道下無田第２２号線 1998 4 5.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2702 築添第４号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1998 4 4.7 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2703 画図四号橋 国道266号 1998 3 25.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2704 八分字２号橋 県道熊本港線 1998 3 50.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2705 中道１号橋1 県道熊本港線 1998 3 36.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2706 中道２号橋1 県道熊本港線 1998 3 42.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2707 中道３号橋 県道熊本港線 1998 3 42.5 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2708 戸島一号橋 県道熊本空港線 1998 3 26.5 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2709 黒髪５丁目第１号橋 市道黒髪５丁目第１号線 1998 3 5.8 北部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2710 中道橋2 市道出仲間笛田第２号線 1998 3 15.2 西部土木センター ○ ○

2711 近見瀬萩第６号橋 市道南高江１丁目第１号線 1998 3 7.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2712 十三第２号橋 市道荒尾町第４号線 1998 3 4.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2713 城山北田第４号橋 市道下代第１８号線 1998 3 7.1 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2714 住吉三番割第１号橋 市道小島下町第２５号線 1998 3 4.7 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2715 有吉開第２号橋 市道銭塘町第１９号線 1998 3 4.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2716 中割第６号橋2 市道川口町第２６号線 1998 3 4.0 西部土木センター ○ ○

2717 無田口町一二ノ割１号橋 市道畠口町第４号線 1998 2 4.2 西部土木センター ○ ○

2718 益城開二番割第１号橋 市道海路口町第４号線 1998 2 6.0 西部土木センター ○ ○

2719 花園７丁目２号橋 市道花園７丁目第３６号線 1998 2 2.0 北部土木センター ○ ○

2720 堀川口第３号橋 市道西無田第５７号線 1998 2 6.5 西部土木センター ○ ○

2721 鳥子第３号橋 市道島町野口町第１号線 1998 2 6.8 西部土木センター ○ ○

2722 三反田第３号橋 市道半田第２７号線 1998 2 7.4 西部土木センター ○ ○

2723 沖新町北原第５号橋 市道沖新町第５１号線 1998 2 7.3 西部土木センター ○ ○

2724 宇土開第３号橋 市道銭塘町第１９号線 1998 2 4.0 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

2725 宇土開第４号橋 市道銭塘町第１９号線 1998 2 4.0 西部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー
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2726 奥古閑開一番割第５号橋 市道奥古閑町海路口町第３号線 1998 2 5.5 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2727 平山陸橋 市道小山町平山町第１号線 1999 40 16.0 東部土木センター ■ ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2728 平田高架橋 市道蓮台寺町第１３号線 1999 248 7.5 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2729 新木留跨線橋 県道熊本田原坂線 1999 30 17.0 北部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2730 熊本西大橋 県道並建熊本線 1999 553 23.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 356.2

2731 蓮台寺橋 市道蓮台寺町第１３号線 1999 193 19.5 西部土木センター ○ ○

2732 西無田橋 市道秋田第３８号線 1999 103 4.1 東部土木センター ○ ○

2733 新野出橋 県道熊本玉名線 1999 90 8.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 35.3

2734 蓮台寺２丁目第１号橋 市道蓮台寺町第１３号線 1999 54 19.5 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2735 小山第一陸橋 県道熊本空港線 1999 41 16.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅱ 橋面補修工 45.9

2736 六双橋 市道護藤町第７号線 1999 38 7.4 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅱ 伸縮装置補修工 19.7

2737 轟橋 市道円台寺～轟線 1999 26 11.0 植木地域整備室 ○ ○

2738 平田１丁目第１号橋 市道蓮台寺町第１３号線 1999 20 21.1 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅱ ひびわれ補修工 29.5

2739 京塚橋 県道熊本益城大津線 1999 19 22.0 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2740 新責橋 市道船津第１４号線 1999 17 5.6 河内分室 ○ ○

2741 蟹ヶ谷橋 県道熊本玉名線 1999 13 8.5 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 10.9

2742 迫第１号橋 市道谷尾崎町第３６号線 1999 13 4.3 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2743 深町橋 市道石川～出目線 1999 12 5.5 植木地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅰ ー

2744 岩ノ下橋 市道岳第５号線 1999 10 4.7 河内分室 ○ ○

2745 木留橋1 県道熊本田原坂線 1999 7 14.0 北部土木センター ● ○ H29.11 Ⅱ ひびわれ補修工 15.8

2746 １号蟹ヶ谷橋 県道熊本玉名線 1999 5 8.5 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅱ ひびわれ補修工 6.9

2747 西長田第２号橋 市道下無田上無田第１号線 1999 5 5.8 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2748 幸田２丁目第１号橋 市道幸田２丁目第２号線 1999 5 6.3 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2749 三反田第２号橋1 市道内田町第２１号橋 1999 5 4.6 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2750 戸島二号橋 県道熊本空港線 1999 4 26.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2751 野口１号橋1 県道並建熊本線 1999 4 25.0 西部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2752 新土河原橋 県道並建熊本線 1999 4 25.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2753 壷川２丁目４号橋 市道壷川２丁目坪井６丁目第１号線 1999 4 11.8 北部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

2754 城ノ後第４号橋 市道八幡町第１９号線 1999 4 2.7 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2755 堀ノ内第１号橋 市道薄場町第８２号線 1999 4 6.3 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2756 第二木留橋 県道熊本田原坂線 1999 3 15.0 北部土木センター ● ○ H29.06 Ⅱ ひびわれ補修工 6.3

2757 野口２号橋 県道並建熊本線 1999 3 25.0 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2758 加藤第４号橋 市道奥古閑町第２号線 1999 3 4.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2759 島崎１丁目４号橋 市道島崎１丁目第３号線 1999 3 10.7 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2760 塘下第２号橋 市道沖新町第２８号線 1999 3 5.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2761 鞘跡開第２号橋 市道海路口町第１２号線 1999 3 6.5 西部土木センター ○ ○

2762 島１号橋 県道熊本港線 1999 2 40.0 西部土木センター ○ ○

2763 近見１号橋 県道熊本港線 1999 2 40.0 西部土木センター ○ ○

2764 宮前第１号橋 市道中原町中島町第１号線 1999 2 4.8 西部土木センター ○ ○

2765 東須原川橋 県道熊本玉名線 2000 90 8.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 35.3

2766 田井島橋 国道266号 2000 21 25.0 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2767 八龍橋 市道立福寺町第５号線 2000 18 5.0 北部土木センター ● ○ H30.02 Ⅰ ー

2768 沖新中園第１号橋 市道沖新町第３５号線 2000 13 4.9 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅱ ひびわれ補修工 6.3

2769 有泉橋 市道有泉～西合志線 2000 13 5.5 植木地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅰ ー

2770 兎谷川３号橋 市道清水万石５丁目第１号線 2000 8 4.3 北部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2771 境谷川橋 県道熊本玉名線 2000 7 8.2 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 9.3

2772 野口４丁目第１号橋 市道野口４丁目第１号線 2000 6 6.1 西部土木センター ○ ○

2773 木部三号橋 県道田迎木原線 2000 4 25.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2774 弥兵衛木戸橋 市道小山５丁目戸島本町第１号線 2000 4 10.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

2775 御幸笛田７丁目第１号橋 市道御幸笛田７丁目第１号線 2000 4 6.0 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2776 下硯川１号橋 市道下硯川町第４号線 2000 4 5.1 北部土木センター ○ ○

2777 高砂第８号橋 市道沖新町第５６号線 2000 3 4.6 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2778 大宮新地第１０号橋 市道小島下町第２９号線 2000 2 5.8 西部土木センター ○ ○

2779 古川第１号橋 市道中原町第１号線 2000 2 7.0 西部土木センター ○ ○

2780 矢形橋側道橋 県道六嘉秋津新町線 2001 56 3.0 東部土木センター ○ ○

2781 菰田橋 市道硯川町立福寺町第１号線 2001 20 5.0 北部土木センター ○ ○

2782 第二下無田橋 国道266号 2001 19 25.0 東部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2783 田楽橋 市道上代１丁目島崎６丁目第１号線 2001 19 25.0 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

2784 前田橋1 市道山ノ下～大坪線 2001 13 5.0 植木地域整備室 ● ○ H30.02 Ⅰ ー

2785 三軒屋橋 市道島崎５丁目島崎７丁目第１号線 2001 11 8.4 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2786 小責橋 国道501号 2001 7 12.7 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 14.4

2787 渡鹿第２号橋 市道渡鹿５丁目第２号線 2001 7 4.0 東部土木センター ● ○ H29.02 Ⅱ ひびわれ補修工 4.6

2788 東築籠第１号橋 市道内田町第１９号線 2001 5 4.5 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2789 第二池上橋 県道小島新町線 2001 4 12.5 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2790 夕尺第１号橋 市道合志町鳶町第１号線 2001 4 6.5 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2791 鞘跡開第４号橋 市道海路口町第４号線 2001 3 7.8 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2792 下無田第１号橋 市道下無田第３３号線 2001 3 6.3 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2793 富龍屋敷第１号橋 市道鳶町第９号線 2001 3 6.7 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2794 高砂第５号橋 市道沖新町第５６号線 2001 3 4.8 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2795 刈草居屋敷第２号橋 市道鳶町１丁目刈草１丁目第１号線 2001 2 4.7 西部土木センター ○ ○

2796 出仲間３丁目第２号橋 市道出仲間３丁目第５号線 2001 2 8.9 西部土木センター ○ ○

2797 出仲間３丁目第３号橋 市道出仲間３丁目第６号線 2001 2 8.6 西部土木センター ○ ○

2798 出仲間３丁目第４号橋 市道出仲間３丁目第７号線 2001 2 8.6 西部土木センター ○ ○

2799 出仲間４丁目第１号橋 市道出仲間４丁目第１号線 2001 2 8.2 西部土木センター ○ ○

2800 出仲間４丁目第２号橋 市道出仲間４丁目第２号線 2001 2 8.2 西部土木センター ○ ○

2801 出仲間４丁目第３号橋 市道出仲間４丁目第３号線 2001 2 8.2 西部土木センター ○ ○

2802 才木第１号橋 市道近見２丁目第１号線 2001 2 5.4 西部土木センター ○ ○

2803 川尻４号橋 市道八幡町川尻町第２号線 2001 2 11.0 西部土木センター ○ ○

2804 味生大橋 市道上代１丁目島崎６丁目第１号線 2002 104 22.0 西部土木センター ○ ○

2805 千金甲橋側道橋 市道小島下町第１３号線 2002 78 3.0 西部土木センター ● □ ○ H28.06 Ⅲ 支承補修工 23.4

2806 菰原第１号橋 市道重富第１８号線 2002 21 4.2 西部土木センター ● ○ H29.04 Ⅰ ー

2807 代官橋 市道宮地第７号線 2002 29 6.0 城南地域整備室 ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2808 三番橋 県道海路口小島線 2002 11 9.2 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2809 下新川２号橋 県道千町廻江線 2002 6 7.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2810 御幸笛田７丁目第２号橋 市道御幸笛田７丁目第２号線 2002 6 6.0 西部土木センター ○ ○

2811 大築籠第２号橋 市道内田町第２１号線 2002 6 4.3 西部土木センター ○ ○

2812 下新川１号橋 県道千町廻江線 2002 4 7.0 西部土木センター ● ○ H27.06 Ⅰ ー

2813 上揚第１号橋 市道出仲間第１号線 2002 4 3.7 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー

2814 託麻団地１１号橋 市道託麻団地第４号線 2002 3 10.2 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2815 高砂第４号橋 市道沖新町第５７号線 2002 3 6.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2816 下無田第２号橋 市道下無田第５号線 2002 2 2.0 東部土木センター ○ ○

2817 新外橋 県道戸島熊本線 2003 34 12.0 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2818 上熊本３丁目２号橋 市道上熊本３丁目第６号線 2003 4 4.0 北部土木センター ● ○ H29.11 Ⅰ ー

2819 六反田第２号橋1 市道田迎第２６号線 2003 4 8.8 西部土木センター ● ○ H27.08 Ⅰ ー
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2820 託麻団地１０号橋 市道託麻団地第６号線 2003 3 10.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2821 託麻団地９号橋 市道託麻団地第９号線 2003 3 10.0 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2822 阿弥陀免第２号橋 市道十禅寺町第３０号線 2003 3 5.4 西部土木センター ● ○ H28.07 Ⅰ ー

2823 三反田第４号橋 市道城山上代町第５号線 2003 3 7.0 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2824 高砂第７号橋 市道沖新町第５７号線 2003 3 6.2 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2825 近見高架橋 県道熊本港線 2004 221 16.0 西部土木センター ● ○ H28.04 Ⅱ ひびわれ補修工 99.1

2826 下江津避越橋 市道若葉５丁目画図町下無田第１号線 2004 228 14.4 東部土木センター ○ ○

2827 下江津橋 市道若葉５丁目画図町下無田第１号線 2004 126 15.9 東部土木センター ○ ○

2828 代継橋 国道266号 2004 112 29.0 西部土木センター ○ ○

2829 正清小橋 市道正清～芝生口線 2004 12 5.5 植木地域整備室 ● ○ H30.02 Ⅰ ー

2830 幸田２丁目第２号橋 市道幸田２丁目第３号線 2004 5 6.1 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2831 坂野二号橋 国道266号 2004 3 18.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2832 坂野三号橋 国道266号 2004 3 19.0 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2833 平橋 県道植木河内港線 2004 2 10.0 西部土木センター ○ ○

2834 黒迫橋2 市道長嶺東５丁目戸島西２丁目第１号線 2004 2 15.0 東部土木センター ○ ○

2835 祇園橋 県道熊本高森線 2005 28 39.4 西部土木センター ○ ○

2836 天神ほたる橋 市道東野4丁目第4号線 2005 15 4.4 東部土木センター ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2837 西村橋 市道元三町第５８号線 2005 9 4.0 西部土木センター ● □ ○ H29.03 Ⅲ 断面修復工・ひびわれ補修工 8.3

2838 落水跨道１号橋 市道小山町第７３号線 2006 32 6.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2839 道明跨道１号橋 市道小山町第７４号線 2006 25 5.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2840 御領原橋 市道長嶺町第３３号線 2006 18 9.5 東部土木センター ○ ○

2841 毘沙門橋 市道段山本町島崎7丁目第1号 2006 17 12.6 西部土木センター ● ○ H29.12 Ⅰ ー

2842 出口３号橋 市道長嶺町戸島町第１号線 2006 17 9.5 東部土木センター ○ ○

2843 長嶺橋 市道長嶺町第１６９号線 2006 16 7.5 東部土木センター ○ ○

2844 古閑橋1 市道余内～古閑線 2006 15 9.8 植木地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅰ ー

2845 正清橋1 市道山ノ下～大坪線 2006 11 7.0 植木地域整備室 ● ○ H30.02 Ⅰ ー

2846 北瀬ノ江第２号橋 市道良町木部第２号線 2006 9 5.0 西部土木センター ● □ ○ H29.03 Ⅲ 支承補修工・ひびわれ補修工 10.4

2847 大多尾橋 県道小天下硯川線 2006 7 4.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2848 七ノ坪２号橋 市道出仲間９丁目第１号線 2006 6 8.5 東部土木センター ○ ○

2849 方指ケ崎第３号橋 市道元三町第５号線 2006 5 3.8 西部土木センター ● ○ H27.07 Ⅰ ー

2850 花園７丁目５号橋 市道花園７丁目第９８号線 2006 4 2.4 北部土木センター ● ○ H27.11 Ⅰ ー

2851 芳原第１号橋 市道南高江町第８７号線 2006 3 4.5 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2852 三反田第５号橋 市道上代７丁目第１号線 2006 3 6.4 西部土木センター ● ○ H28.09 Ⅰ ー

2853 第３五丁橋 国道501号 2006 2 23.0 西部土木センター ○ ○

2854 第２五丁橋 国道501号 2006 2 18.0 西部土木センター ○ ○

2855 第一池上橋2 県道小島新町線 2006 2 9.6 西部土木センター ○ ○

2856 芳原第２号橋 市道南高江町第８７号線 2006 2 4.5 西部土木センター ○ ○

2857 犬渕大橋 県道田迎木原線 2007 140 23.0 西部土木センター ● ○ H30.01 Ⅱ ひびわれ補修工 112.7

2858 亀甲橋 市道上代１丁目島崎６丁目第１号線 2007 114 23.7 西部土木センター ○ ○

2859 二子堤橋 市道上代１丁目島崎６丁目第１号線 2007 74 22.5 西部土木センター ○ ○

2860 舟島小橋 市道県道～舟島橋線 2007 27 7.1 植木地域整備室 ○ ○

2861 明神橋 市道正清～三十六線 2007 11 5.5 植木地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅰ ー

2862 木部四号橋 県道田迎木原線 2007 10 23.0 西部土木センター ○ ○

2863 新開橋 県道天明川尻線 2007 6 11.4 西部土木センター ● ○ H29.02 Ⅰ ー

2864 御幸木部橋 県道田迎木原線 2008 31 23.0 西部土木センター ○ ○

2865 小町橋 市道植木～古閑線 2008 11 5.3 植木地域整備室 ● ○ H30.03 Ⅰ ー

2866 出水７丁目第１４号橋 市道出水7丁目第63号線 2008 10 6.6 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2867 高爪橋 市道市尾～山本橋線 2008 5 8.0 植木地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

2868 下江津三号橋 県道熊本空港線 2008 4 16.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

2869 下江津８丁目第１号橋 市道下江津８丁目第１号線 2008 4 8.1 東部土木センター ● ○ H29.07 Ⅰ ー

2870 下江津二号橋 県道熊本空港線 2008 3 16.0 東部土木センター ● ○ H28.10 Ⅰ ー

2871 島町１丁目第１号端 市道島町1丁目第1号線 2008 3 7.4 西部土木センター ○ ○

2872 田尻跨線橋 市道旧川尻線 2009 394 10.0 富合地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅱ ひび割れ補修工 110.3

2873 古閑跨線橋 市道旧川尻線 2009 347 10.0 富合地域整備室 ● ○ H28.03 Ⅱ ひび割れ補修工 97.2

2874 春日おてもやん橋 市道春日４丁目５丁目第２号線 2009 32 7.5 西部土木センター ○ ○

2875 長嶺６丁目第１号橋 市道長嶺町第９８号線 2009 17 6.2 東部土木センター ○ ○

2876 端池橋 市道長嶺町第８２号線 2009 15 2.0 東部土木センター ● ○ H28.01 Ⅰ ー

2877 大江鶴橋 市道大江１丁目第２号線 2009 11 4.3 東部土木センター ■ ○ ○

2878 保田窪１丁目第２号橋 市道保田窪１丁目第３号線 2009 8 7.3 東部土木センター ○ ○

2879 東屋敷第２号橋 市道美登里町第２号線 2009 5 5.0 西部土木センター ● ○ H27.09 Ⅰ ー

2880 良町４丁目第２号橋 市道良町４丁目第１号線 2009 3 7.1 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2881 良町４丁目第４号橋 市道良町４丁目第１０号線 2009 3 7.4 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2882 良町４丁目第５号橋 市道良町４丁目第１４号線 2009 3 7.6 西部土木センター ● ○ H28.08 Ⅰ ー

2883 高柳５号橋 市道田尻第16号線 2009 3 7.0 富合地域整備室 ○ ○

2884 高柳６号橋 市道新村南田尻2号線 2009 3 4.8 富合地域整備室 ○ ○

2885 良町４丁目第３号橋 市道良町４丁目第１号線 2009 2 7.1 西部土木センター ○ ○

2886 小畑側道橋 県道原植木線 2009 41 3.0 北部土木センター ● ○

2887 正林第１号橋 市道八幡町第１５号線 2010 31 6.6 西部土木センター ○ ○

2888 浜中橋 国道501号 2010 20 17.0 西部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2889 潮入橋 市道南田尻11号線 2010 5 4.0 富合地域整備室 ● ○ H29.06 Ⅰ ー

2890 八反田一号橋 県道熊本空港線 2010 3 8.6 東部土木センター ○ ○

2891 杉島２号橋 市道杉島１８号線 2010 3 4.5 富合地域整備室 ○ ○

2892 中碇１２号橋2 市道榎津第２１号線 2010 3 8.4 富合地域整備室 ○ ○

2893 第４金田口橋 国道501号 2010 2 18.2 西部土木センター ○ ○

2894 杉島１号橋 市道杉島１８号線 2010 2 7.2 富合地域整備室 ○ ○

2895 古荘橋 市道島崎５丁目第６号線 2010 10 4.7 西部土木センター ● ○ H28.06 Ⅰ ー

2896 志々水大坪自由通路橋 市道志々水第12号線 2011 42 2.0 富合地域整備室 ● ○ H29.03 Ⅰ ー

2897 春日橋 県道熊本停車場線 2011 46 35.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅱ ひびわれ補修工 112.7

2898 志々水大坪９号橋 市道清藤田尻線 2011 13 6.8 富合地域整備室 ● ○ H28.02 Ⅰ ー

2899 池上２号橋 県道並建熊本線 2011 9 31.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2900 志々水大坪１０号橋 市道清藤田尻線 2011 8 2.0 富合地域整備室 ● ○ H29.01 Ⅰ ー

2901 池上１号橋 県道並建熊本線 2011 7 40.0 西部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2902 志々水大坪８号橋 市道清藤田尻線 2011 6 9.2 富合地域整備室 ○ ○

2903 通無田第５号橋 市道田迎６丁目第１号線 2011 5 8.2 東部土木センター ● ○ H27.10 Ⅰ ー

2904 間添１号橋 市道清藤田尻線 2011 4 5.5 富合地域整備室 ○ ○

2905 間添２号橋 市道清藤田尻線 2011 3 17.8 富合地域整備室 ○ ○

2906 杉島３号橋 市道杉島９号線 2011 2 4.2 富合地域整備室 ○ ○

2907 杉島４号橋 市道杉島１０号線 2011 2 4.1 富合地域整備室 ○ ○

2908 小峯きずな橋 市道小峯２丁目第３号線 2013 23 5.0 東部土木センター ● ○ H28.03 Ⅰ ー

2909 光の森駅自由通路 県道熊本菊陽線 2014 47 3.1 北部土木センター ● ○ H29.03 Ⅰ ー
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