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【 凡 例 】

工事実施

調査・設計・方針検討（継続）

⑤西大手門周辺石垣回収工事【文化庁・県・市】
⑤特別公開に向けた舗装等工事【市】

➀平櫓解体保存工事【文化庁・市】
（継続：Ｈ30・R1事業）

➁天守閣復旧整備工事
【国交省・文化庁・県・日本財団・市】
H29.2月着手（継続：Ｈ28～R2事業）

⑦トイレ改修

⑥防災センター設置

⑥防災センター設置工事【市】
⑦西出丸トイレ改修工事【市】
⑧数寄屋丸仮設多目的トイレ設置工事【市】

⑬合同庁舎跡地駐車場整備工事【市】

⑨奉行丸塀解体工事【文化庁・県・市】

⑩奉行丸南側石垣回収ほか工事【文化庁・県・市】

⑫行幸坂安全対策工事【市】

④飯田丸五階櫓石垣復旧工事
・H30.7月 石垣解体着手【文化庁・県・市】（継続：H30・R1事業）
・R1秋頃～ 石垣復旧着手予定【文化庁・県・市】（新規：R1・2事業）

➀

➁

③

④

⑤

⑨

⑩

⑪

⑧多目的トイレ

⑫

⑬

本丸御殿大広間

重要文化財
南東櫓群

宇土櫓

戌亥櫓

馬具櫓

令和元年度（2019年度）熊本城復旧取組状況及び予定＜本丸地区＞

１

資料９

⑪特別見学通路設置工事
【日本財団・市】

H31.3月着手（継続:Ｈ30・R1事業）

③長塀復旧工事【文化庁・市】
H31.2月着手（継続：Ｈ30～R2事業）



別図（本丸地区）参照

【 凡 例 】

工事実施

調査・設計・方針検討（継続）

三の丸第２駐車場

二の丸広場

⑯休憩所改修等

⑮料金所設置

⑭

⑭三の丸第1駐車場改修工事【市】

⑮料金所設置工事【市】
⑯休憩所等改修等工事【市】

監物櫓

旧細川刑部邸

⑰園路安全対策工事【市】

⑰

令和元年度（2019年度）熊本城復旧取組状況及び予定②＜本丸地区以外＞

２



○天守閣工事状況（令和元年６月下旬時点）

平左衛門丸（西側）より撮影

本丸（東側）より撮影

大天守－外装・内装・設備工事、
復旧、耐震補強工事等

小天守－４階復旧、石垣復旧、躯体補修・補強工事等

大天守附櫓 鉄骨工事施工状況 小天守４階 屋根施工状況

大天守４階 内装工事状況 小天守４階 仮設屋根施工状況

小天守石垣 発掘調査状況 小天守石垣 石垣施工状況

３


