
発掘調査 石垣保存修理 復元整備

平成22年度

平成23年度

平成24年度

○熊本城跡平左衛門丸塀復元整備事業について

○  H24.7月下旬  工事着手（樹木伐採開始） 

○  H25.3.29 石垣保存修理工事（平成24年度分）

○  H23.2.8 現状変更等許可申請 
        （平左衛門丸一帯発掘調査） 

○  H23.4.15 現状変更等許可 

発掘調査開始 

○  H23.12.8 現状変更等の計画変更申請 

○  H24.1.25 現状変更等の計画変更承認 

○  Ｈ24. 2.27  平成23年度第３回 史跡・建築合同部会 
     ・石垣縦横断面図により解体・積み直し範囲、国復元検討委員会の審議結果等について説明。  

       →今後引き続きの現地指導を条件として、現状変更申請することを了承。国復元検討委員会指摘事項等について意見をいただく。 

○  H24.3.13  現状変更等許可申請 
          （平左衛門丸北側石垣保存修理工事） 

○  H24.6.15  現状変更等許可 

○  H24.5.21 平成24年度第１回建築部会 
  ・国復元検討委員会資料案について説明。 

○  H24.8.6 平成24年度第１回史跡部会 

○  H24.10.12 現地指導（史跡部会委員） 

○  Ｈ24.11.21 文化庁調査官 現地指導 

○  Ｈ24.12.14  平成24年度第２回 史跡・建築合同部会 
  ・国復元検討委員会提出資料と検討課題について説明。解体方法や管理体制についての指導いただく。  

    →①国復元検討委員会提出資料②北面石垣天端の積み方方針について了承。  

○  Ｈ24.12.26  国（文化庁）復元検討委員会（平左衛門丸塀復元整備に関する審議・第２回） 

○  Ｈ23. 9.2  平成23年度第１回 史跡・建築合同部会 
   ・平左衛門丸塀に関する復元根拠資料について説明。現地にて発掘調査現場及び既存塀解体後の石垣状況を確認いただく。 

     → 次回発掘調査状況含めた国復元検討委員会資料案提出することで了承。北側石垣についても測量設計するよう指導いただく。 

○  Ｈ23. 12.1  平成23年度第２回 史跡・建築合同部会 
   ・国復元検討委員会提出資料案、南側石垣解体範囲案について説明。発掘調査及び南側石垣の現地指導をいただく。 

○  Ｈ25.2.18     文化庁より国復元検討委員会審議結果の通知 

○  Ｈ25.3.5   平成24年度第３回 史跡・建築合同部会 
  ・発掘調査状況の報告及び現地指導。 

   →発掘調査範囲拡大（土層調査等）し、櫓跡の時代考証・石垣根石等確認した上で、復元イメージ図を提出するよう指導を受ける。 

○  Ｈ23.12.27  国（文化庁）復元検討委員会（平左衛門丸塀復元整備に関する審議・第１回） 

基本設計業務委託 

実施設計業務委託 

文化庁関連 特別史跡熊本城跡保存活用委員会関連 国（文化庁）復元検討委員会 
【※凡 例 】 

既存塀（ＣＢ造）解体 
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