
新市基本計画関連事業【富合地域】における
成果と今後の対応方針について

令和６年（２０２４年）３月２６日
熊本市 地域政策課
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１ 熊本市・富合町新市基本計画の概要

(1) 新市基本計画とは？

熊本市と富合町との合併後の新市のさらなる飛躍を目指し、円滑な運営を確保するとともに、市域の均
衡ある発展を図ることを目的として策定されたもの。
新市が抱える課題を踏まえたまちづくりの基本的な方向及び目指すべき将来像などを描く「まちづくり

基本方針」や、新市の円滑な運営の確保及び均衡ある発展に特に資する事業を体系的にまとめた「新市の
施策」等が記載されている。

(2) 計画の期間

平成２０年度（２００８年度）～令和５年度（２０２３年度）
※平成２８年熊本地震の影響等により、
計画期間を１０か年度から１５か年度に延長

(3) 計画関連事業の進捗状況

豊かな自然と田園風景が息づく中で、誰もが健康で生き生きと暮らし、訪れる人を温かく迎える
新市の南のエントランス

めざすまちの姿
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事業費ベース（百万円）
（Ｒ６年度当初予算時点まで）

事業数ベース(件）
（Ｒ５年度末時点見込み）

計画額 執行額 進捗率 計画事業数 完了事業数 未完了事業数

15,836 23,264 146.9% 49 41 8



２ 合併後の主要指標の推移

旧富合町
（H20.11.1時点）

富合地域
（R5.12.1時点）

熊本市全体
（R5.12.1時点）

面積 １９.５９㎢ ３９０.３２㎢

住民基本台帳人口 ８，０９２人 １１，０１６人 ７３１，７５２人

世帯数 ２，７４１世帯 ４，３３９世帯 ３５８，７２０世帯

人口密度 約４１３人/㎢ 約５６２人/㎢ 約１，８７５人/㎢

年少人口
（０～１４歳）

１，０２４人 ２，１３９人 ９８，３０９人

老年人口
（６５歳以上）

２，４０２人 ２，７０４人 １９９，１５７人

高齢化率 約２９．７％ 約２４.５％ 約２７.２％
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３ 計画主要事業の成果 ➀新幹線関連事業

平成２３年度（２０１１年度）の新幹線全線開業に合わせ、
新駅の利便性の向上を行った。

【事業費】 ２９，２３５千円

（担当課：南区土木センター維持課）

JR鹿児島本線富合新駅設置事業

富合駅駅前広場外誘導施設設置外工事により、駅へのアクセス向上が出来たため、
他都市の方などにも分かりやすく誘導することが出来るようになった。

【事業費】１，４８３，７３８千円

（担当課：南区土木センター維持課）

九州新幹線アクセス道路整備事業

【事業実施前】 【事業実施後】

【事業実施前】 【事業実施後】
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（鹿児島本線富合新駅東口駅前広場の新設工事）



３ 計画主要事業の成果 ②福祉関連事業、③消防関連事業

富合老人福祉センター（旧富合老人憩の家）の大広間、図書館、会議室について、
廊下との段差を解消するバリアフリー工事のほか、雨漏りを防ぐための屋根防水工事、
２４台分の駐車場整備工事を行い、利用者の利便性向上を図った。

【事業費】 １７,７７０千円 （担当課：高齢福祉課）

老人憩の家整備事業

高齢者が安全かつ快適な生活ができるように、高齢者住宅整備費助成事業を実施し、住宅を改修する際に
必要な経費の助成を行うことで、高齢者の自立促進、寝たきりの防止及び介護者の負担軽減につながった。

【事業費】 ２，３３７千円 （担当課：介護保険課）

高齢者住宅改造事業

防災拠点施設である熊本市南消防署富合出張所を建設することで、市民の安全安心に寄与する
とともに消防・救急救助体制の強化を図ることができた。

【事業費】２４０，８６２千円 （担当課：消防局管理課）

消防出張所建設事業
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３ 計画主要事業の成果 ④農林関連事業

農村地域の水路整備を実施することで、排水能力が向上し、農業生産の維持や農業経営の安定
に効果を発揮するとともに生活環境の向上にも寄与している。

【事業費】１,０４９,０７６千円 （担当課：農地整備課）

排水路整備事業

排水機場の更新や適切な維持管理を実施することで、農地の湛水被害を防止するとともに、農
地の後背地にある住宅地等の浸水被害の軽減にも効果を発揮している。

【事業費】 ７９４，６６５千円 （担当課：農地整備課）

農業用排水機場整備事業

【事業実施前】 【事業実施後】
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３ 計画主要事業の成果 ⑤土木関連事業

老朽化していた廻江団地及び集会所の建替えを実施し、建物の安全性向上と維持管理の効率化
を図った。（平成２５年度竣工）
建替前：木造（簡易耐火） １～２階建 ９棟 ３１戸
建替後：ＲＣ造（耐火） ３階建 １棟 ３０戸
【事業費】 ５７７，４２８千円 （担当課：市営住宅課）

公営住宅整備事業

幹線道路の改修を行うことで、主要な施設へのアクセス向上を図るとともに、
生活道路の整備を行い、安心・安全できる道路環境の構築を進めた。

※道路改良２事業が事業中

【事業費】１，０５０，９０６千円 （担当課：道路整備課）

道路整備事業

舗装補修工事や構造物の補修工事を行うことで、道路の段差・ひび割れ等を
解消し、安全・安心な道路環境の構築を図った。

【事業費】１，０４３，６４７千円 （担当課：南区土木センター維持課）

道路維持補修事業

富合宇土南北線（左：施工前箇所、右：施工後箇所）

市道 上杉釈迦堂第1号線（左：施工前箇所、右：施工後箇所） 8



３ 計画主要事業の成果 ⑥教育関連事業

令和４年（２０２２年）５月末竣工

老朽化した水泳プールを改築することで、スロープ設置といった
バリアフリー化や周辺からの視線への配慮などの良好な教育環境が形成された。

【事業費】１８８，５２０千円 （担当課：学校施設課）

富合小学校水泳プール改築事業
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３ 計画主要事業の成果 ⑦水道関連事業

簡易水道組合（地域運営）から上水道（市営）へ移行し、災害に強い配水管を整備することで、非常時にも安定給水が
図られるようになった。

目標延長：３２.０km
整備延長：４３.６㎞

【事業費】２，８１８，０９１千円

（担当課：計画調整課）

上水道事業

送水施設の建設（南部送水場）取水施設の建設（富合東部水源地） 水道管の整備工事井戸を掘る工事

(災害対策)応急給水塔の設置 南部送水場内の様子(（右から）ポンプ設備、電気設備、非常用発電設備)

※掲載写真は、計画外に建設した施設や水道管を含みます
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４ 計画の一部変更（合併推進債の経過措置適用）

(1) 計画を一部変更する理由

国からの通知により、合併推進債を活用している未完了事業のうち、実施設計まで着手した事業に対し
ては、新市基本計画を変更することで、現行と同様の地方財政措置を受けられることが示されました。
そのため、令和6年第1回定例会において計画の一部変更を可決いただき、計画期間満了後も合併推進債

の経過措置を適用できるようにいたしました。今後もこういった有利な財源も活用しながら、着実に事業
を進めてまいります。

(2) 計画変更の概要

ア 合併推進債の経過措置を適用する計画事業の明確化
イ 経過措置の適用期間に合わせた財政計画の変更
ウ 改元等に伴う日付表記の変更

(3) 合併推進債の経過措置を適用する事業

ア 富合宇土南北線道路改良事業
イ 清藤７号線駅前道路
ウ 富合町中心市街地土地区画整理事業
エ 富合小学校校舎改築事業
オ 富合中学校校舎改築事業
カ 富合中学校水泳プール改築事業 11



５ 計画未完了事業の報告及び今後の対応方針①

道路整備事業（担当課：道路整備課） 【事業費】557,963千円（計画額：332,000千円） ※下記２事業

⇒道路改良９事業、維持２事業の計１１事業のうち９事業が完了。道路改良２事業が事業中である。（完了率８２％）

(1) 令和５年度(２０２３年度）末までに完了しない理由

① 富合宇土南北線道路改良事業
・現地条件により、追加の軟弱地盤対策等の施工、及び用地交渉に期間を
要している。
※事業延長約２㎞のうち、用地買収完了区間約１㎞は整備済。

② 清藤７号線駅前道路改良事業
・当初計画（平成２０年）から周辺宅地開発等により当該路線の状況が大きく
変化し、国道３号交差点部について、国道管理者、交通管理者等との協議に
時間を要している。
※国道３号～JR富合駅区間は一部整備済。

(2) 今後の対応方針

地元、関係地権者等の協力を得ながら、事業を進めていく。

(3) 事業完了予定時期

① 富合宇土南北線 令和１０年度（２０２８年度）
② 清藤７号線駅前道路 令和１０年度（２０２８年度）

富合駅
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５ 計画未完了事業の報告及び今後の対応方針②

富合町中心市街地土地区画整理事業（担当課：市街地整備課）【事業費】34,335千円（計画額：300,000千円）
⇒ 施行面積：Ａ＝約１１．８ヘクタール、事業費：約２２億円

(1) 令和５年度(２０２３年度）末までに完了しない理由

土地区画整理組合の設立には３分の２以上の地権者等から同意が
必要であるが、その同意取得に時間を要したため。

(2) 今後の対応方針

事業の早期完成に向け、土地区画整理法に基づき、組合の監督を
行うとともに、技術的援助を継続していく。

(3) 事業完了予定時期

令和９年度（２０２７年度）末完了予定
（組合設立認可時（令和４年５月）の事業計画による）

写真や図、
イラスト等を
適宜使用して
ください。
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５ 計画未完了事業の報告及び今後の対応方針③

富合小学校校舎改築事業（担当課：学校施設課） 【事業費】2,945,346千円（計画額：979,800千円）
⇒老朽化した校舎の改築

(1) 令和５年度（２０２３年度）末までに完了しない理由

社会情勢による資材調達の遅れ及び軟弱地盤対応等に時間を要し、新校舎の完成が令和６年
度（２０２４年度）となり、その後旧校舎の解体及び外構整備を行う必要があるため。

(2) 今後の対応方針

新校舎は令和６年度（２０２４年度）中に完成予定
であるが、その後旧校舎の解体及び外構整備に着手し、
全ての事業完了は令和８年度（２０２６年度）を見込
んでいる。

(3) 事業完了予定時期

令和８年度（２０２６年度）内完了予定
14



５ 計画未完了事業の報告及び今後の対応方針④

富合中学校校舎改築事業（担当課：学校施設課） 【事業費】1,796,321千円（計画額：880,000千円）
⇒老朽化した校舎の改築

(1) 令和５年度(２０２３年度）末までに完了しない理由

新校舎は令和５年度（２０２３年度）末に完成しているが、その後旧校舎の解体及び
外構整備を行う必要があるため。

(2) 今後の対応方針

新校舎の完成（令和５年度（２０２３年度）末）後、
旧校舎の解体及び外構整備に着手し、全ての事業完了は
令和７年度（２０２５年度）を見込んでいる。

(3) 事業完了予定時期

令和７年度（２０２５年度）内完了予定
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５ 計画未完了事業の報告及び今後の対応方針⑤

富合中学校水泳プール改築事業（担当課：学校施設課） 【事業費】 6,114千円（計画額：64,000千円）
⇒老朽化したプールの改築

(1) 令和５年度(２０２３年度）末までに完了しない理由

新校舎の完成（令和５年度(２０２３年度)末）、旧校舎の解体及び外構整備後の事業着手
となるため。

(2) 今後の対応方針

旧校舎の解体及び外構整備（令和７年度（２０２５年度）内）後に事業着手し、全ての事業
完了は令和８年度（２０２６年度）を見込んでいる。

(3) 事業完了予定時期

令和８年度（２０２６年度）内完了予定
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５ 計画未完了事業の報告及び今後の対応方針⑥

下水道事業（担当課：計画調整課） 【事業費】6,406,678千円 （計画額：4,650,000千円）
⇒未普及地区へ公共下水道施設を整備し、生活環境の改善を図る。

(1)令和５年度(２０２３年度）末までに完了しない理由

(2) 今後の対応方針

(3) 事業完了予定時期

計画期間における事業執行額は完了しているものの、熊本地震や整備単価（資材価
格、労務費等）高騰の影響を受けたことにより、富合町における全体計画区域内の整
備は完了していない。

熊本市公共下水道全体計画に基づき、今後も継続して着実に下水道事業を実施する。

令和１７年度（２０３５年度）完了予定

17



５ 計画未完了事業の報告及び今後の対応方針⑦

県事業負担金（担当課：河川課） 【事業費】41,508千円（計画額：107,050千円）
⇒木原川（旧富合町、砂防指定河川）にて、熊本県との協定に基づき、県単砂防事業に伴う事業費の一部負担を行う。

(1) 令和５年度(２０２３年度）末までに完了しない理由

熊本地震の影響による工事休止や木原川中流部の借地交渉が難航した
ことなどから、進捗が遅れている。

(2) 今後の対応方針

今後の方針としては中流部の橋梁工事の完了後、上流部の改修工事に
着手する。

(3) 事業完了予定時期

令和８年度（２０２６年度）完了予定

写真や図、
イラスト等を
適宜使用して
ください。

卍

長寿寺

卍
光福寺

卍
天台宗
雁回山長寿寺

木原川

ガレージ
レオス

写真①

写真②
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