
◆ ジェーンズ邸の復旧までの流れ（最短での想定スケジュール）について

今年度
2019年度

• 移築先の造成（設計・工事）
※水前寺地域からの意見聴取

• 災害査定

• 建物復旧の実施設計（移築に向けた修正
設計）

• 建物復旧工事（1年目 造成工事完成後
※３カ年）

• 史料の修復（～2020年度）

１～２年後
2020～21年度

• 建物復旧工事（２年目、３年目）

３年後

2022年度

• 外構整備、内部の展示等

完了（一般公開） 時期：年度後半～年度末

※現時点の最短の想定スケジュールです。工事等の理由で変更となる場合があります。
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