
今回の検討事項（「検討フロー」と「部会開催時期と内容」） 

＜検討フロー＞ 

各施策（事業）の事業展開を検討する。 

＜部会開催時期と内容＞ 

資料２ 

①課題抽出および整理 

④基本方針の検討 

⑤具体的施策（事業）スキームの検討 

⑥事業展開スケジュールの検討 

⑦水前寺江津湖公園利活用・保全計画の取りまとめ 

②課題への対応（方向性）の検討 

③計画の基本的考え方 
（目指すべき方向性） 

具体的事業内容、民間活力導入の可能性、 
採算性、市民参画スキームについて検討する 

開催時期 検討内容 

第１回 
（7/23） 

①部会の役割、今後の展開 
①②水前寺江津湖公園の現況の把握（各団体の活動内容） 
①②今後の取組みの紹介 

第２回 
（8/24） 

①②現況の把握・課題の抽出及び共有 
③課題を踏まえた目指すべき目標・テーマ（長期的視点）の検討 

第３回 
（9/28） 

②現況の把握・課題の抽出及び共有 
②③計画の基本的考え方の検討 

第２回 利活用・保全推進協議会 
部会報告内容：課題と計画の基本的考え方について 

第４回 
（11/6） 

①②③協議会意見を踏まえたフィードバック 
④基本方針の検討 
⑤具体的事業スキームの検討（民間活力導入可能性、市民参画スキーム） 

第５回 
（11/19） 

⑤具体的事業スキームの検討（民間活力導入可能性、市民参画スキーム） 
①②③④⑤計画の骨子（案）の検討 

第３回 利活用・保全推進協議会 
部会報告内容：計画の骨子（案） 

第６回 
（12月） 

①②③④⑤協議会意見を踏まえたフィードバック 
⑤具体的事業スキームの検討（民間活力導入可能性、市民参画スキーム） 
⑥事業展開スケジュールの検討 
⑤⑥運営手法・担い手づくりの検討 

第７回 
（１月） 

第８回 
（２月） 

⑦計画素案の検討 

第４回 利活用・保全推進協議会 
部会報告内容：素案 

第９回 
（３月） ⑦協議会意見を踏まえたフィードバック 

⑦パブリックコメント意見を踏まえた検討 第10回 
（４月） 

第５回 利活用・保全推進協議会 
部会報告内容：計画（案） 


