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今後の取組について（スケジュール） 資料３

中長期的な施策
stage2

短期的な施策
stage1

施設老朽化への対応
（施設更新）

官民連携した取組み（利活用・保全）
の展開（市民・事業者・活動団体等）

素案
利活用・保全の方針

施策事業
基本理念・基本方針

進行管理

・取組み実施状況

・実施内容のチェック

民間活力導入可能性の検討

マーケット
サウンディング
（市場調査）

市民意見聴取
パブリック
コメント

▼第4回（6/7）
・基本理念、基本方針
・意見聴取手法 等

▼第1回（7/4）
・概要

▼第2回（10/10）
・課題、基本的考え方

▼第3回（11/28）
・基本方針、施策事業

▼第5回（8/26）
・利活用・保全の方針
・主要事業イメージ

▼第6回（11/27）
・計画素案

環境部会（7回）
ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ・ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ部会（6回）

・ 現況の把握、課題の共有
・ 基本的考え
・ 施策事業（イメージ）

▼

1回/1～2ヵ月程度開催

▼ ▼ ▼

施策事業の検討
（部会員、地域住民、関係者等）

老朽施設の改修設計、デザイン検討
（トイレ、照明灯、サイン、園路、柵 等）
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▼第7回（2/18）
・パブコメ報告

▼

庁内調整


