
令和３年１２月６日 

 
金峰山少年自然の家再建整備運営審議会等スケジュール（予定） 

（第３回審議会以降） 
 

  令和３年 

    １０月２０日   第３回金峰山少年自然の家整備運営審議会 

（事業手法、実施方針案・要求水準書案審議等） 

     

１０月２１日   第１回熊本市立野外教育施設運営協議会 

（事業手法、実施方針案等について意見聴取） 

 

１０月２８日   教育委員会会議 

（整備運営審議会等における検討状況報告等） 

 

１１月 ４日   関係課長会議（政策企画課、財政課、資産マネジメント課） 

         関係局へ意見照会（事業手法、実施方針案・要求水準書案） 

 

１１月１７日   政策調整会議 

（事業手法、実施方針案・要求水準書案についての関係局意見対応） 

 

１１月２５日   政策会議（事業手法、実施方針案・要求水準書案審議） 

         教育委員会会議（事業手法等について検討状況報告） 

 

１１月２９日～  市議会第４回定例会（１２／１７閉会） 

         教育市民委員会（１２／９～１０） 

         （事業手法等について、熊本市立野外教育施設条例改正案報告） 

 

１１月２９日～  再建事業参画検討事業者との意見交換会 

１２月上旬    及び現地見学等 

 

１２月 ６日   第４回金峰山少年自然の家整備運営審議会 

 （実施方針案・要求水準書案の公表審議等） 

 

１２月２３日   教育委員会会議 

（事業手法、実施方針案の公表審議等） 

 

  令和４年 

     １月上旬    金峰山少年自然の家新施設整備運営事業       

             実施方針案、要求水準書案の公表、意見聴取、質問回答 

 

     １月２７日   教育委員会会議 

         （熊本市立野外教育施設条例改正及び債務負担行為予算案審議） 

 

 



  

２月      第５回金峰山少年自然の家整備運営審議会（仮） 

        （実施方針案・要求水準書案修正審議、事業者選考基準審議等） 

 

     ３月      市議会第１回定例会 

（熊本市立野外教育施設条例改正及び債務負担行為予算案審議） 

 

     ３月２４日   教育委員会会議 

             （特定事業選定、実施方針、要求水準書の決定、入札公告審議等） 

 

４月上旬    第６回金峰山少年自然の家整備運営審議会 

 （事業者選考基準審議等） 

 

     ４月上旬    入札公告（事業者募集）、入札説明会 

      

     ９月上旬    第７回金峰山少年自然の家整備運営審議会 

             （事業者提案審議、事業者ヒアリング） 

     

     ９月下旬～   第８回金峰山少年自然の家整備運営審議会 

    １０月上旬    （事業者提案審議、事業者選定） 

 

    １０月２７日   教育委員会会議 

             （事業者決定） 

 

    １１月      事業者との仮契約締結 

 

    １２月      市議会第４回定例会 

（事業者契約締結議案、指定管理者審議） 

 

１２月下旬    事業者との契約締結 

   

令和５年１月～    設計・解体・建設、運営準備 

           市民ワークショップ、子どもの参画等 

           市と事業者との協議等 

 

 令和７年４月     新施設供用開始 

 

 

 

 

 

 

 


