
（第3期）安全・安心のしなやかな都市づくり・計画策定（防災・安全）
熊本市

・令和２年度から令和４年度の間に247公園において公園施設長寿命化計画の策定を行う。

（H29当初） （R2末） （R4末）
① 公園施設長寿命化計画の策定について成果目標の達成

②

③

その他

事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期

熊本市公共事業評価監視委員会による審議 令和５年（2023年）10月

熊本市ホームページに掲載

0百万円 Ｃ 0百万円
効果促進事業費の割合

96百万円 Ａ全体事業費
合計

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
0.0%

Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

公表の方法

96百万円 Ｂ

社会資本総合整備計画　事後評価書
計画の名称
計画の期間 交付対象
計画の目標

　　計画の成果目標（定量的指標）

市民の身近なレクリエーション空間やコミュニティー形成の場となる公園に対するニーズが多様化している。その中で、いつでも安全・安心で快適に楽しく利用ができる公園となるよう、計画的な公園施設の更新
を実施するため、公園施設長寿命化計画を策定する

0％ 50.0% 100％

　令和２年度　～　令和４年度　（３年間）

備考
当初現況値 中間目標値 最終目標値

　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値



１．交付対象事業の進捗状況

事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接 施設種別 R02 R03 R04 R05 R06

A12-001 公園 一般 熊本市 直接 熊本市 熊本市 ■ ■ ■ 96.0

合計 96

Ｂ　関連社会資本整備事業

事業 地域 交付 直接 備考

種別 種別 対象 間接

合計

番号 備考

Ｃ　効果促進事業

事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考

種別 種別 対象 間接

合計 0.0

番号 備考

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

交付対象事業

事業者
省略
工種

要素となる事業名
(事業箇所）

事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）

Ａ　基幹事業

番号

事業実施期間（年度） 全体事業費
（百万円）（延長・面積等）

長寿命化計画策定のための調査

事業者

熊本市公園施設長寿命化計画策定調査

番号 要素となる事業名
事業内容 市町村名

港湾・地区名

一体的に実施することにより期待される効果

番号 要素となる事業名 事業内容 市町村名
全体事業費
（百万円）事業者

一体的に実施することにより期待される効果



２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する

　　　交付対象事業の効果の発現状況

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

最終目標値

目標値と実績値

に差が出た要因

最終実績値

３．特記事項（今後の方針等）

その他の指標

Ⅱ定量的指標の達成状況

100%

99%

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状
況
（必要に応じて記述）

指標②

指標③

指標① 整備計画策定後に2公園（下代菅原神社公園、城ヶ辻公園）が廃止となったため、計画策定の必要がな
くなったもの。



（第3期）安全・安心のしなやかな都市づくり・計画策定（防災・安全）

令和０２年度　～　令和０４年度　（３年間） 熊本市

（参考図面）

計画の名称

計画の期間 交付対象

熊本市役所

熊本駅

益城熊本空

港IC

■計画名：（第3期）安全・安心のしなやかな都市づくり・計画策定（防災・安全）

■要素事業名：熊本市公園施設長寿命化計画策定調査

中央区 東区

北区

西区

南区

熊本IC

■長寿命化計画策定状況一覧

街区公園 近隣公園 総合公園 特殊公園 緑地 合計

R02 144 3 2 8 157

R03 68 1 1 3 3 76

R04 11 1 12

小計 245

実施年度
計画策定公園


