
②飯田丸五階櫓石垣復旧工事【文化庁】
・要人櫓台石垣解体着手（Ｒ2事業）

戌亥櫓

宇土櫓

本丸御殿大広間

馬具櫓

①天守閣復旧整備工事
【国交省・文化庁・日本財団】

H29.2月着手（継続：Ｈ28～R2事業）

天守閣

③長塀復旧工事【文化庁】
H31.2月着手（継続：Ｈ30～Ｒ2事業）

【 凡 例 】 工事実施

調査・設計・方針検討（継続）

①

②

③

熊本城の復旧状況等について

④

（本丸地区）

資料４

外部工事状況 内部工事状況

内部工事状況 内部工事状況



別図（本丸地区）参照

三の丸第２駐車場

二の丸広場

監物櫓

旧細川刑部邸

⑥野鳥園周辺舗装整備工事【市】
→完了

⑥

⑤宮内橋橋梁補修工事【市】

⑤


