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図　名 位置図

➀

③

⑥

⑦

熊本城復旧取組状況について（平成30年度➀）＜本丸地区＞

【 凡 例 】

工事完了箇所

調査・設計（継続）

二の丸駐車場

➀西大手門周辺石垣回収及び西大手門・元太鼓櫓解体保存工事
【Ｈ30・31事業】

④平櫓解体保存工事
・H30.7月着手【Ｈ30・31事業】
・H31.2月仮設構台設置完了

④

⑦長塀復旧工事【Ｈ30～32事業】
・H30.9月～追加遺構確認調査中
・H31.2.1 工事請負契約締結

③飯田丸五階櫓石垣復旧工事（継続）
・H30.7月～ 石垣解体着手

【H30・31年度事業】
・H30.10月 構台解体完了

石垣解体状況1

石垣解体状2

⑤不開門崩落石材回収外工事
H30.7月着手（～H31.1月末完了）

⑤

⑥天守閣復旧整備工事【H28～32】
（継続：Ｈ31.3月上旬現在）

西大手門 元太鼓櫓

➁特別見学通路
・H30.3～Ｈ31.1月基本・実施設計
・H31.3.8 工事請負契約締結

➁

工事中箇所

１



別図（本丸地区）参照

熊本城復旧取組状況について（平成30年度➁）＜本丸地区以外＞

三の丸第２駐車場

⑨二の丸御門跡崩落石垣回収工事
H30.2月着手（～H30.11月工事完了）

⑪

⑨

二の丸広場

⑧⑧旧細川刑部邸塀解体及び安全対策工事
H30.8月着手（～H30.11月完了）

旧細川刑部邸耐震診断及び修理設計業務委託

⑩二の丸売店・休息所・トイレ・詰所解体工事
H30.12月着手（～H31.3月完了予定）

二の丸料金所ほか８棟新築・改修設計
・H30.11月着手（～H31.3月下旬予定）

⑩

【 凡 例 】

工事完了箇所

調査・設計（継続）

工事中箇所

⑪監物櫓解体保存工事
H30.9月着手（～H31.3月櫓解体完了予定）

熊本博物館
（H30年12月リニューアルオープン）

塀解体完了

11/23より仮開通


