
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             平成31年01月09日

計画の名称 第２期植木中央地区中心市街地のにぎわいの再生

計画の期間   平成２６年度 ～   平成３０年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 熊本市

計画の目標 〇大目標　北区植木町の「顔」となる地区として、シンボル性の高い魅力的でかつ安全・快適な都市空間を創造するまちづくり

　・小目標１　快適で住み良い市街地空間の形成を図り、中心市街地再生の先導を果たす

　・小目標２　都市基盤施設の整備改善による快適性・利便性及び防災性の向上を図る

　・小目標３　まちなかへ人々が集い、にぎわいの再生を目指す

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               3,748  Ａ               3,748  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

平成２５年 平成３０年

   1 住民アンケートによる住環境の満足度を「３」から「４」へ１段階アップ

地域住民を対象に満足度を５段階で示すアンケートを実施する。 3段階 段階 4段階

   2 植木中央土地区画整理事業施行地区内の人口の増加

住民基本台帳を基に植木中央土地区画整理事業施行地区内の人口を算出する。 521人 人 650人

   3 植木中央地区の歩行者等通行量の増加

植木中央地区の平日及び休日の歩行者等通行量を計測する。 2084人 人 2350人

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む －

歩行者等通行量の現況値は平成２６年度。平成30年4月24日付事務連絡により、軽微な変更（平成29年度執行状況）について変更するもの。

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 街路 一般 熊本市 直接 市 区画 改築 植木中央地区（（都）中

央線外）

土地区画整理事業　Ａ＝１７

．５ｈａ

熊本市  ■  ■         841 策定済

 小計         841

都市再生整備計画事

業

A10-002 都市再生 一般 熊本市 直接 市 － － 第３期植木中央地区都市

再生整備計画事業

公園、地域生活基盤施設、土

地区画整理事業（街路、都再

区画）、地域創造支援事業（

土地区画整理事業）、事業活

用調査

熊本市  ■  ■  ■  ■  ■       2,785 策定済

A10-003 都市再生 一般 熊本市 間接 民間 － － 第３期植木中央地区都市

再生整備計画事業

地域創造支援事業（街なか居

住・街並み形成推進事業）

熊本市  ■  ■  ■  ■  ■           2 策定済

 小計       2,787

市街地整備事業 A13-004 市街地 一般 熊本市 直接 市 － － 植木中央地区都市再生区

画整理事業

都市再生区画整理事業　A＝

１７．５ｈａ

熊本市  ■  ■         120 策定済

1 案件番号： 



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H26 H27 H28 H29 H30 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計         120

合計       3,748

2 案件番号： 



交付金の執行状況

        （単位：百万円）

H26 H27 H28 H29 H30

配分額 (a)                     275                     290                     311                       1                     608

計画別流用増△減額 (b)                       0                       0                       0                       0                       0

交付額 (c=a+b)                     275                     290                     311                       1                     608

前年度からの繰越額 (d)                     115                      71                     158                     267                      98

支払済額 (e)                     319                     203                     202                     170                     357

翌年度繰越額 (f)                      71                     158                     267                      98                     349

うち未契約繰越額(g)                      28                      34                     192                      63                      77

不用額 (h = c+d-e-f)                       0                       0                       0                       0                       0

未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))％                    7.17                    9.41                   40.93                    23.5                    10.9

未契約繰越率+不用率が10％を超えている場

合その理由

権利者との建物移転の補償

交渉に不測の日数を要した

ため。

地元住民等との調整に不測

の日数を要したため。

権利者との建物移転の補償

交渉に不測の日数を要した

ため。

1 案件番号： 



（参考様式３）参考図面（社会資本整備総合交付金）

計画の名称 第２期植木中央地区中心市街地のにぎわいの再生

計画の期間 平成26年度　～　平成30年度　（5年間） 熊本市交付対象

至鹿児島 

至福岡 

至福岡 

国道３号 

国道２０８号 

Ａ１０-００２、Ａ１０-００３ 
第３期植木中央地区 
都市再生整備計画事業 
（157.2ｈａ） 

凡      例 

                             都市再生整備計画区域 
 

第３期植木中央地区 
都市再生整備計画事業区域 

                          
 

                          
 

植木中央地区（17.5ha） 
Ａ１３-００４ 
都市再生区画整理事業 
Ａ０１-００１ 
土地区画整理事業 

 
熊本市北区役所 

熊本市中心市街地活性化基本 
計画（植木地区）区域 

植木中央地区 
土地区画整理事業区域 


