
②飯田丸五階櫓石垣復旧工事
Ｈ29.3着手（継続：Ｈ28～）

戌亥櫓

宇土櫓

本丸御殿大広間

馬具櫓

①天守閣復旧整備工事
H29.2月着手（継続：Ｈ28～R2事業）

( 工期：R3.3/24まで )

天守閣

③長塀復旧工事
H31.2月着手（継続：Ｈ30～Ｒ2事業）→済

【 凡 例 】 工事完了

調査・設計・方針検討（継続）

①

②

③

熊本城の復旧状況等について（令和2年度）

④

（本丸地区）

資料2-2

外部工事状況 内部工事状況

展示設置状況 展示設置状況

④天守閣屋外照明設備改修工事
R3.2月着手 （工期：R3.8/31まで）

⑤熊本城天守閣前便所解体工事
R2.10月着手 →済

⑥天守閣前広場暫定舗装等改修工事
R3.1月着手 （工期：R3.4/22まで）⑤

⑥

工事実施中



別図（本丸地区）参照

三の丸第２駐車場

二の丸広場

監物櫓

旧細川刑部邸

⑧野鳥園周辺舗装整備工事
R2.4月着手 →済

⑧

⑦宮内橋橋梁補修工事
R2.6月着手 →済

⑦

⑨清爽園内記念碑改修工事
R3.2月着手 →済

⑫高橋公園園路改修工事
R3.2月着手 →済

⑪出土遺物保管庫新築工事
R2.12月着手 →済

⑨
⑩

⑪

【熊本市管理城内】
●熊本城樹木等管理業務委託
（二の丸広場、加藤神社でイチョウ等枯れ枝・危険木伐採）
●熊本城管理区域内樹木点検業務委託

⑩熊本城二の丸駐車場南棟便所改修工事
R2.9月着手 →済

⑫



駐車場

部材格納庫・遺物保管庫エリア

石材置場エリア

遺物保管庫（平屋、プレハブ造）
1棟：196.70㎡

部材格納庫（平屋、プレハブ造）
1棟：164.03㎡

合同庁舎跡地暫定利用計画図

格納庫設置予定時期
・戌亥櫓、馬具櫓、他復元櫓：R3年度～


