

資料3

震災復興計画策定スケジュール（案）

	市議会【特別委員会】	震災復興検討委員会	その他（意見聴取等）	
6月	【第1回】(6/10) 【第2回】(6/17)		震災復興座談会(6/1～6/22) 計14回開催済み	
	【第3回】(6/30) ・支援制度等説明 など		(6/20～) (6/20～)	
7月		第1回(7/4) ・被害概要、基本方針説明	市民アンケート(HP) ご意見シートの配布 復興レビュー(7/4～7/29) (～7/31)	
		第2回(7/11) ・計画概要説明		
	【第4回】(7/14) ・基本方針、計画概要説明 など			
		第3回【仮】(7/26) ・計画素案説明		
8月		第4回【仮】(8/3) ・計画素案意見聴取	(～当面の間)	
	【第5回】(8/12) ・計画素案説明 など			
				パブリックコメント開始(8/19)
				ワークショップ開催(8/28)
9月			パブリックコメント終了(9/9)	
		第5回【仮】(9/26or27) ・パブコメ結果報告 ・計画(案)説明		
	【第6回】【仮】(9月下旬) ・パブコメ結果報告 ・計画案説明 など			
10月				