

平成24年度検討事項について

資料4

		21年度			22年度			23年度			24年度			25年度			26年度																																								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																				
特別史跡熊本城跡保存活用委員会	委員会																																																								
	史跡部会																																																								
	建築部会																																																								
	活用部会																																																								
	計画策定部会																																																								
第Ⅱ期復元整備事業	馬具櫓一帯	発掘調査・測量設計			石垣保存修理																																																				
	復元工事	基本設計			実施設計									復元工事(2年9ヶ月)																																											
	国復元検討委員会																																																								
平左衛門丸一帯				解体																																																					
石垣修理	発掘調査・測量設計												石垣保存修理																																												
復元工事	基本設計												実施設計						復元工事(2ヵ年)																																						
国復元検討委員会																																																									
百西間櫓門																																																									
復元工事													基本設計			実施設計						復元工事(約4ヵ年)																																			
国復元検討委員会																																																									

【検討事項】
・各専門部会報告等

【検討事項】
・平左衛門丸石垣保存修理工事現地指導
・H25年度の石垣保存修理工事について

【検討事項】
・馬具櫓及び続櫓復元整備工事現地指導
・平左衛門丸復元整備について
・西櫓御門及び百間櫓復元整備について
・櫓方門料金所建物調査報告について

【検討事項】
・博物館分館の展示のあり方について
(博物館リニューアル検討委員会報告)

【検討事項】
・構成要素の整理
(石垣・堀・建造物・樹木等)
・各地区の課題について

H23.8
発足承認

H22.8
発足承認

文化財保護法
現状変更申請

文化財保護法
現状変更申請

文化財保護法
現状変更申請

▶▶▶