熊本城復旧基本計画(平成29年度熊本市策定予定) 1. 熊本城復旧基本計画の策定 (1) 計画期間 (2) 計画区域 (3) 計画の位置付け(上位計画) 特別史跡熊本城跡保存活用委員会(計画策定部会)にて審議 ①特別史跡熊本城跡保存活用計画 ← ※基本計画に合わせて策定予定 ②熊本市震災復興計画(第7次総合計画)平成28年9月策定 ③熊本城復旧基本方針 平成 28 年 12 月策定 2. 熊本城の現状と課題 石垣・建造物の被害度作成及びその他の判断基準の整理 (1) 熊本地震に伴う石垣・建造物の被害状況について (復旧基本計画支援業務により整理) (2) 特別史跡熊本城跡と都市公園との関係 3. 石垣・建造物の復旧について 特別史跡熊本城跡保存活用委員会(文化財修復検討部会・天守復興部会)にて審議 (1) 復旧の基本的な考え方 ◆(修復検討部会)石垣及び重文・復元建造物の修理方針を技術的・専門的・継続的に検討する部会 (2) 石垣及び建造物の復旧手順フロー 等 ▲ (天守復興部会) 天守閣早期復旧に向けたバリアフリー化及び展示内容を検討する部会 4. 熊本城復旧基本計画 (1) 石垣・建造物等への緊急措置等の適切な保全<※修復検討部会> ◀-------(2) 天守閣のバリアフリー化・展示内容等 ← (3) 石垣・建造物等の復旧優先順位、段階別復旧計画 (4) 復旧過程の段階的公開エリア等の設定、公開の手法 熊本城復旧基本計画策定委員会にて審議 (5) 石垣・建造物等の耐震化の手法・工法<※修復検討部会> ←---全体の復旧手順や行程、復旧過程の公開、整備等施策の全体調整・整合を図る (6) 往時の姿への復元に向けた検討 (復旧基本計画支援業務委託により整理) (7) 事業実施・管理運営体制

委員会名称		H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30 以降
特別史跡熊本城跡保存活用委員会	計画策定部会			・特別	史跡熊本城	 跡保存活用計	画策定	*	
	文化財修復検討部会 ※H29 改編							①石垣解体時にデータ収集すべき項目(各伝統技 ②数値解析する伝統技法の優先順位と有効性確認 ③追加施工が予想される現代工法の検討優先順位 ④石垣崩壊メカニズムの類型化と強度実験 等 →・石垣・建造物復旧の基本方針、手順フロー ・個別案件(天守台石垣)	
	天守復興部会 ※H29 改編							・天守閣早期復旧にむけた検討 ・バリアフリー化内容等の検討 ・展示コンセプト・内容等の検討	
熊本城復旧基(熊本城公園							・石垣・建造物等の復旧優先順位、全体復旧 ・全体復旧手順、行程、段階的公開及び手法 ・施策全体の調整・整合		