

## 熊本市民病院の再建に向けた懇談会の審議項目及び開催日程(案)

※報告事項、審議事項は、今後の議事の進行により変更する場合があります。  
 ※6月6日以降の開催日は仮日程です。

回数	開催日	議事
第1回	平成28年6月6日	<p><b>【報告事項】</b></p> <p>1 懇談会の審議項目及び開催日程(案)</p> <p>2 熊本地震に伴う被災状況と移転再建の経緯            (1) 熊本市民病院の概要            (2) 熊本市民病院の被災による影響            (3) 熊本市民病院の再建目標、移転候補地            (4) 熊本市民病院の再建に向けた基本的な考え方            (5) 再建に向けたスケジュール(イメージ)</p> <p>3 熊本市民病院の現状と課題            (1) これまでの診療状況            (2) 市民病院の経営状況            (3) 市民病院の建替えの動き</p> <p>-----</p> <p><b>【審議事項】</b> <span style="float: right;">審議1</span></p> <p>1 熊本市民病院再建の基本方針            (1) 基本理念・基本方針            (2) 熊本市民病院が担うべき役割</p>
第2回	平成28年6月中旬	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>1 新病院に求められる病院機能 ----- <span style="float: right;">審議2</span>            (1) 新病院の病院機能            (2) 診療科目・部門構成</p>
第3回	平成28年6月下旬	<p>2 適正な病床数 ----- <span style="float: right;">審議3</span>            (1) 担うべき役割から見た適正な病床数            (2) 経営健全化から見た適正な病床数</p>
第4回	平成28年7月中旬	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>1 建設整備計画 ----- <span style="float: right;">審議4</span>            (1) 施設規模、構造計画、施設配置計画            (2) 建設事業費概算、整備スケジュール</p>
第5回	平成28年8月下旬	<p><b>【審議事項】</b></p> <p>1 熊本市民病院基本計画(案)について</p>

# 熊本市民病院の再建に向けた懇談会開催スケジュール(案)

スケジュールは、変動する場合があります。

平成28年	6月			7月			8月			9月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
基本計画	基本計画素案作成			素案確定			素案修正			案確定 / 議会報告		
審議事項 1 基本方針 2 診療機能・科目 3 病床数 4 施設規模・構造	[審議事項1-4]			[審議事項1-4]			[審議事項1-4]			[審議事項1-4]		
懇談会	第1回	第2回	第3回	第4回	第5回							
市議会	[市議会]			公共施設マネジメント調査特別委員会(6月20日以降集中審議)			[市議会]			第3回定例会		

# 熊本市市民病院基本計画の項目（案）について

## 1 基本計画の策定にあたって

- 1 熊本市市民病院の概要、特徴と役割
- 2 診療状況
- 3 経営状況（経営健全化）

## 2 熊本医療圏と取り巻く医療需要

- 1 熊本医療圏における医療需給状況（人口動態、医療施設の状況等）
- 2 熊本市市民病院の現状分析

## 3 熊本市市民病院再建の基本方針

- 1 市民病院が担うべき役割
- 2 基本理念、基本方針
- 3 再建にあたっての基本的考え方

## 4 新病院に求められる病院機能

- 1 新病院の病院機能
- 2 診療科目、部門構成
- 3 病床数（役割や健全化から見た適正な病床数）

## 5 部門別基本計画

## 6 医療機器整備計画

## 7 医療情報システム整備計画

## 8 建設整備計画

- 1 施設規模、構造計画
- 2 施設配置計画
- 3 建設事業費概算
- 4 整備スケジュール

## 9 事業収支計画