

フッ化物洗口普及モデル事業検証スケジュール(予定)

	検証報告書作成	モデル事業実施校アンケート	フッ化物洗口実施マニュアル作成
5月	<ul style="list-style-type: none"> 他都市の情報収集 モデル校の実施状況のまとめ 	<ul style="list-style-type: none"> 調査方法の検討 調査票(案)の作成 	<ul style="list-style-type: none"> 他都市の実施マニュアル等の情報収集 項目(目次)の検討
6月	<ul style="list-style-type: none"> 本市の効果の検証 		↓
7月	<ul style="list-style-type: none"> モデル校の成果や課題の整理 	<ul style="list-style-type: none"> 歯科保健推進協議会検討委員会の意見集約 調査票の決定 	
8月		<ul style="list-style-type: none"> アンケート調査票準備 学校への調査依頼 	
9月	<ul style="list-style-type: none"> 報告書(案)のたたき台の作成 	<ul style="list-style-type: none"> 対象者へのアンケート配布 アンケート集計 	
10月			
11月	歯科保健推進協議会の意見集約	歯科保健推進協議会においてアンケート結果報告	<ul style="list-style-type: none"> 実施マニュアル(案)のたたき台の作成、検討
12月	報告書完成		↓
1月			マニュアル完成・学校等への配布
2月			歯科保健推進協議会検討委員会への報告
3月			