

H27年度 小学校におけるフッ化物洗口事業 スケジュール（予定）

時 期	内 容	
	モデル事業全般	モデル校関係
H27.2月～	フッ化物洗口推進に係る関係者会議（月1回程度）	
3月	事業実施要綱改正（モデル事業の期間延長）	モデル校（7校）への実施継続の依頼
4月中旬		モデル校の保護者へのフッ化物洗口参加申込書の配布・取りまとめ
5月		モデル校におけるフッ化物洗口の開始
7月	検証報告書、マニュアル完成	
8月	歯科保健推進協議会への検証結果、マニュアルの報告	
4月～（随時）	<ul style="list-style-type: none"> ・ 校長会等での事業内容等の説明（※） ・ 教職員説明会及び保護者説明会でのフッ化物洗口の効果及び安全性、実施方法等の説明 ・ 市民への啓発及びボランティア募集 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 7校以外の学校への事業参加の意向調査（※） ・ 新規モデル校の保護者へのフッ化物洗口参加申込書の配布・取りまとめ ・ 新規モデル校におけるフッ化物洗口の開始

※7校以外の学校については、校長会等での事業説明後、参加の意向調査を実施