

## ICT環境整備の進捗状況について

### 1 熊本市立小中学校タブレット端末運用管理等業務委託

|       |                                     |
|-------|-------------------------------------|
| 契約候補者 | 株式会社NTTドコモ 九州支社                     |
| 契約予定額 | 約30億円(予算額:約31億円 約1億円)               |
| 履行期間  | 2018年(平成30年)9月1日~2023年(平成35年)8月31日  |
| 納入機器  | iPad、充電保管庫、キーボード、タッチペンほか            |
| 納入台数  | 約24,000台(児童生徒用3クラスに1クラス分程度、教員用1人1台) |

#### (納入計画)

|                | 2018年度(平成30年度) |    |     |     |            |    |          |    | 2019年度(平成31年度) |            |    |          |    |
|----------------|----------------|----|-----|-----|------------|----|----------|----|----------------|------------|----|----------|----|
|                | 8月             | 9月 | 10月 | 11月 | 12月        | 1月 | 2月       | 3月 | 4月~11月         | 12月        | 1月 | 2月       | 3月 |
| 先行導入校<br>(24校) | ← 搬入 →         |    |     |     |            |    |          |    |                |            |    |          |    |
|                | ← 操作研修 →       |    |     |     |            |    |          |    |                |            |    |          |    |
| 小学校<br>(76校)   |                |    |     |     | ← 搬入(予定) → |    |          |    |                |            |    |          |    |
|                |                |    |     |     |            |    | ← 操作研修 → |    |                |            |    |          |    |
| 中学校<br>(35校)   |                |    |     |     |            |    |          |    |                | ← 搬入(予定) → |    |          |    |
|                |                |    |     |     |            |    |          |    |                |            |    | ← 操作研修 → |    |

・iPad(ケース付)



(小学校)



(中学校)

・充電保管庫



・キーボード



・タッチペン



## 2 熊本市立小中学校大型提示装置賃貸借

|       |  |
|-------|--|
| 落札者   | N T Tファイナンス株式会社 南九州支店                                    |
| 落札金額  | 1,014,690,240 円 ( 予算額 : 約 12 億円 約 1.9 億円 )               |
| 賃貸借期間 | 2019 年 ( 平成 31 年 ) 2 月 1 日 ~ 2025 年 ( 平成 37 年 ) 1 月 31 日 |
| 納入機器  | 小学校 : V-Cube CBS-LCE65H5<br>中学校 : Panasonic TH-65BF1J    |
| 納入台数  | 2,360 台 ( 小学校 1,657 台、中学校 690 台、教育センター13 台 )<br>普通教室へ常設  |

### ( 納入計画 )

|                | 2018年度 ( 平成30年度 ) |                      |     |     |     |    |    |    |  |
|----------------|-------------------|----------------------|-----|-----|-----|----|----|----|--|
|                | 8月                | 9月                   | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |  |
| 小学校<br>( 92校 ) | 1校                | ←—————→<br>18校程度 / 月 |     |     |     |    |    |    |  |
| 中学校<br>( 43校 ) | 17校               | 15校                  | 11校 |     |     |    |    |    |  |



## 3 熊本市立小中学校実物投影装置

|      |  |
|------|--|
| 落札者  | 有限会社 荒木教育図書  |
| 落札金額 | 63,082,800 円 ( 予算額 : 約 2.3 億円 約 1.7 億円 )   |
| 納入期限 | 2019 年 ( 平成 31 年 ) 1 月 31 日<br>納入予定<br>小中学校 : 2018 年 ( 平成 30 年 ) 10 月 ~ 2019 年 ( 平成 31 年 ) 1 月 |
| 納入機器 | AVer Vision F50-8M(K)  |
| 納入台数 | 2,360 台 ( 小学校 1,657 台、中学校 690 台、教育センター13 台 )<br>普通教室へ常設  |

