

	年月	事業全体のスケジュール(予定)	市民参画実施の目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 想 や 計 画 を 策 定 す る 段 階	H31 3月	計画見直しの方向性検討	計画見直しの方向性について、学識経験者や専門家、市民からの意見を伺う	学識経験者、民間 団体関係者、公募 市民		住宅審議会(H30年度本会)
	R1 7月	計画見直しの骨子検討	計画見直しの骨子案について、学識経験者や専門家、市民からの意見を伺う	学識経験者、民間 団体関係者、公募 市民		住宅審議会(第1回部会)
事 業 の 構 想 段 階	R1 8月	計画見直しの骨子検討	計画見直しの骨子について、学識経験者や専門家、市民からの意見を伺い、骨子を決める	学識経験者、民間 団体関係者、公募 市民		住宅審議会(第1回本会)
	R1 9月	見直し案(素案)の検討	計画見直し案(素案)について、学識経験者や専門家、市民からの意見を伺う			住宅審議会(第2回部会)
事 業 の 計 画 段 階	R1 11月	見直し案(素案)の検討	計画見直し案(素案)について、学識経験者や専門家、市民からの意見を取り入れながら確定する	学識経験者、民間 団体関係者、公募 市民		住宅審議会(第2回本会)
	R2 1月	見直し案(素案)の検討	計画見直し案(素案)について、市民からの意見を取り入れながら確定する	全市民		パブリックコメント
	R2 4月	見直し完了(改訂)	住生活基本計画の周知	全市民	ホームページによる、積極的な広報活動	
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階						