

	年月	事業全体の スケジュール（予定）	市民参画実施の 目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 と 想 や 計 画 を 策 定 す る 段 階 か	R2.8	マンション管理の適正化の推進に関する法律改正に伴い、熊本市マンション管理適正化推進計画の策定を開始する				
事 業 の 構 想 段 階	R3.1	管理組合の実態の把握	現状に即した計画を策定するため組合運営の実態を把握する	管理組合	実態調査 管理組合訪問	
	R3.6	計画骨子の検討	計画骨子について、市民の意見を取入れながら内容を確定する	・学識経験者、市民公募等 ・関係団体		関係団体ヒアリング 熊本市住宅審議会（部会、本会）
	R3.6		計画骨子の内容について、本市の考えを周知する	管理組合	マンション管理通信	
事 業 の 計 画 段 階	R3.9	計画素案の検討	計画素案について、市民の意見を取入れながら内容を確定する			
	R3.10 R3.11			・学識経験者、市民公募等 ・関係団体		関係団体ヒアリング 熊本市住宅審議会（部会、本会）
	R3.12			全市民		パブリックコメント
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階	R4.4	計画運用開始	計画の周知	全市民	ホームページ等による積極的な広報活動	
				管理組合	計画の冊子、別冊資料等の送付	