

市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体の スケジュール（予定）	市民参画実施の 目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 と 想 う か 計 画 を 策 定 段 階 す る か	R4.6	前回改定（2019年3月）から5 年の中間見直しを行う（2024 年度から改定計画により運用を 行う）				
事 業 の 構 想 段 階	R4.6	計画骨子の検討	計画骨子について審議	熊本市		政策会議
	R4.12 R5.1		//	学識経験者、市民公 募等		熊本市住宅審議会（部会） 熊本市住宅審議会（本会）
	R5.3		骨子報告	熊本市議会		常任委員会（都市整備委員会）
事 業 の 計 画 段 階	R5.4	計画素案の検討	計画素案について審議	熊本市		政策会議
	R5.6 R5.7		//	学識経験者、市民公 募等		熊本市住宅審議会（部会） 熊本市住宅審議会（本会）
	R5.9		素案報告	熊本市議会		常任委員会（都市整備委員会）
	R5.10			全市民		パブリックコメント
	R5.12		最終案報告	学識経験者、市民公 募等		
				熊本市議会		常任委員会（都市整備委員会）
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階	R6.1	計画運用開始	計画の周知	全市民	ホームページ等による積極的な 広報活動	