

市民参画プロセス設計書

	年月	事業全体の スケジュール（予定）	市民参画実施の 目的及び内容	対象者	市民参画の手法	
					事業説明・情報提供等	討論・意見集約等
構 ど 想 う や か 計 画 を 策 定 す る 段 階 す る か	R2.12	公文書管理条例の制定				
	R3.4	公文書管理条例の施行				
事 業 の 構 想 段 階	R4.6～ R4.11	公文書の管理の在り方について審議	公文書の管理、特定歴史公文書等の適切な保存及び利用の在り方等について、学識経験者等の意見を取り入れながら検討する	学識経験者、弁護士、報道関係者、市民		熊本市公文書等管理委員会（6回）
事 業 の 計 画 段 階	R5.7	公文書館設置の検討経緯等の説明	公文書館設置の経緯、計画内容について説明し、意見を伺う	地元自治会、地権者等	山鹿植木広域行政事務組合の定期連絡会議	
	R5.8	公文書館設置の検討経緯等の説明	公文書館設置の経緯、計画内容について説明し、意見を伺う	地元自治協議会	北区植木町自治協議会連合会の定例会	
	R5.8	基本計画骨子案の検討	基本計画骨子案について、学識経験者等の意見を取り入れながら審議	学識経験者、弁護士、報道関係者、市民		熊本市公文書等管理委員会
	R5.11	基本計画素案の検討	基本計画素案について、学識経験者等の意見を取り入れながら審議	学識経験者、弁護士、報道関係者、市民		熊本市公文書等管理委員会
	R5.12	基本計画素案の検討	基本計画素案について、市民からの意見を広く伺う	全市民		パブリックコメント
事 業 の 実 施 ・ 運 用 段 階	R6.3	基本計画完成	基本計画策定について周知する	全市民	ホームページ、市政だより等による広報活動	
	R6～	設計・工事				
	未定	開館	公文書館開館と施設概要を周知する	全市民	ホームページ、市政だより等による広報活動	
					公文書館のリーフレットを配付	