

# 協議会スケジュール

	平成27年												平成28年														
	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月								
熊本市公共交通協議会 (法定協議会)				●			●			●									●						●		
基幹公共交通部会	●				●			●																			
バス路線網再編部会					●			●																			
コミュニティ交通部会					●			●																			
パブリックコメント				●						●			●			●	●		●	●					●		
議会													●												●		
立地適正化計画					●			●			●	●													●	●	

【今回】第2回  
・法定協議会を設置する。  
・計画骨子の承認を受ける。

第3回  
・現状分析、課題、基本方針、  
目標の承認を受ける。

第4回  
・各部会の協議結果を報告すると共に、  
素案の承認を受ける

第5回  
・各部会の協議内容、パブコメ結果を踏まえた  
計画案の承認を受ける。

第6回  
・最終案の承認を受け  
策定とする

第1回済み

第2回  
合同部会(10月28日開催予定)  
・これまでの取り組み状況説明

第3回  
合同部会  
・形成計画へ盛り込む内容を協議

第4回  
・形成計画記載事項の部会承認

第1回

第2回

第3回  
・形成計画記載事項の部会承認

第1回(10月20日開催予定)  
・これまでの取り組み状況説明

第2回  
・形成計画へ盛り込む内容を協議

第3回  
・形成計画記載事項の部会承認

・市民協働、広聴、広報課と協議

・市政だより12月号  
パブコメ開始周知

・パブコメ開始

・パブコメ終了

・パブコメ結果取りまとめ

・市政だより3月号  
パブコメ結果周知

・12月議会 素案説明

・2月議会 最終案説明

・第2回協議会

・第3回協議会

・議会説明

・パブコメ開始

・パブコメ終了

・議会説明

・策定