

# 協議会スケジュール

	平成27年					平成28年				
	~9月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
熊本市公共交通協議会 (法定協議会)	● 第1回(6月15日)済み 平成27年度の 事業展開について		● 第2回(10月14日)済み ・法定協議会を設置。 ・計画骨子を承認。	● 【今回】第3回(11月17日) ・現状分析、課題、基本方針、 目標の承認を受ける。	● 第4回(12月中・下旬) ・各部会の協議結果を報告すると共に、 素案の承認を受ける				● 第5回 ・パブコメ結果を反映 ・計画案の承認	
基幹公共交通部会	● 第1回(9月4日)済み ・乗換拠点候補地を説明		● 第2回 合同部会(10月28日)済み ・これまでの取り組み状況説明		● 第3回 合同部会(12月7日開催予定) ・形成計画へ盛り込む内容を協議		● 第4回 ・形成計画記載事項の部会承認			
バス路線網再編部会			● 第1回		● 第2回		● 第3回 ・形成計画記載事項の部会承認			
コミュニティ交通部会			● 第1回(10月20日)済み ・これまでの取り組み状況説明	● 第2回(11月25日開催予定) ・形成計画へ盛り込む内容を協議		● 第3回 ・形成計画記載事項の部会承認				
パブリックコメント			● ・市民協働、広聴、広報課と協議			● ・パブコメ開始 ・市政だより2月号 住民説明会		● ・パブコメ終了 ・パブコメ結果 取りまとめ	● ・市政だより4月号 計画策定報告 パブコメ結果周知	
議会					● ・12月議会 説明			● ・2月議会 計画案説明		
立地適正化計画			● ・第2回協議会 (10月13日)済み	● ・第3回協議会 (11月13日)済み	● ・12月議会 素案説明	● ・パブコメ開始 住民説明会	● ・パブコメ終了	● ・第4回協議会	● ・議会説明 ● ・策定	