

調査項目及びスケジュール（案）について

令和元年（2019年）9月26日

政策局 政策企画課

1 調査項目(案)

1.建替えの必要性

- 参考人の意見の精査
- その他

2.本庁舎に求められる機能と在り方

- 現状と課題、庁舎整備の重要視点、目指すべき姿について
 - ① 本庁と区役所の各機能と機能区分
 - ② 本庁舎の防災拠点施設としての位置づけ・機能
 - ③ 必要延床面積 など
- 整備案（現地・別地）について
 - ④ 整備中の仮設庁舎確保の課題
 - ⑤ 候補地の抽出及び整備案の比較検討 など
- 財政面の検証
 - ⑥ 施設整備のみ、建替えでの検証
 - ⑦ 整備費と市財政の検証 など

2 2019年度スケジュール(案)

・基本構想策定に向けた説明スケジュール(案)

	5月	6月	7月		8月		9月	10月		11月		12月		1月	2月	3月				
			(1)	(2)	(1)	(2)		(1)	(2)	(1)	(2)									
建 替 え の 必 要 性			→																	
現 状 と 課 題			→																	
庁舎整備の重要視点 庁舎の目指すべき姿								→												
整 備 案 (建替え候補地含む)								→												
財 政 面 の 検 証								→												
[参 考] 市民意見の聴取・情報公開 (説明会、アンケート等)			→ (説明会)					→												

新庁舎基本構想(素案)策定

新庁舎基本構想策定