## スケジュール

	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総合戦略		骨子			素案		案	3月末
政策会議				11/2	6			策定
外部委員会	8/7		10/2	29	12/24		2月中旬	
パブリックコメント						1/6-2/5	•	
議会					【素案報告】 R1・第4回 定例議会		R	案報告】 2・第1回 定例議会